

شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة  
تنفيذ شركة: شركه الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة  
عقد رقم: ١٦٨٢/٢٢٠٢٣

٢٢/١٢/٢٠٢٢	تاريخ امر الاستاد
٢٠٠٢/٢٠٢٣	رقم المستخلص
٠٥/٧/٢٠٢٣	تاريخ المستخلص جاري ١
٠٥/٧/٢٠٢٣	تاريخ المستخلص جاري ٢

قيمة التعريف أو الخصم	المعاملات x نسب الغير	الأرقام القياسية	للسعر عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية عند تاريخ التعاقد	المعاملات	نهاية التنفيذ طبقاً للأيام	عدد الأيام	الأشهر	المستخدم		بيان البند	رقم البند
									نهاية التنفيذ طبقاً للنحوين	نهاية العداد للتعديل		
٢٢٩٩٤٣,٩٩	اجمالي ما سبق											
٠,٠٠												
٢٠٤٣٠٥٦	٠١٥٥٥٣٧	٤٨٦,٨٠	٤٨٦,٨٠	٥٧١,٩١	٤٨٦,٨٠	٤٨٦,٨٠	٥٧١,٩١	٩	٤٨٦,٨٠	٤٨٦,٨٠	٤٢٠٥٠	٢٦
٢٨٢٩٩٥٣٣	٠٣٤٧٧٢٦	٦٥٤,٥٠	٤٤٦,٨٠	٥٧١,٩١	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٢١	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٣٢٧,٢	
٣٤٨٥٨٤,٥١	٠٤٢٢٢٣١	٧٧٢,٧٠	٤٨٦,٨٠	٥٧١,٩١	٧٧٢,٧٠	٤٨٦,٨٠	٥٧١,٩١	٢٨	٤٨٦,٨٠	٤٨٦,٨٠	٥٨٦	
٠,٠٠												
٠,٠٠												
٠,٠٠												
٩٨٧٨,٧٢	٠٠٠١١٩٦	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٩	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٣٥٠٠	٢٦
٠,٠٠												
٠,٠٠												
٠,٠٠												
٠,٠٠												
٥١,٦٦	٠٠٠١٩٩٤	٣٥٧,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٤٢٠٥٠	٢٦
٨٦٤٤١٥١,٤٣												



يعتذر،  
رئاسة إدارة المراقبة المتكاملة الثالثة عشر (البحيرة)

ممثل المراقبة المتكاملة  
ممثل المراقبة المتكاملة


مهندس معيدي عبد السلام

٥٠٩٣

أقر بـ هذا الصواب صحيح ومضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها .....  
تحرير في ..... قرض ..... جنية ..... سبق صرفها للمقاول.  
علي الحساب / ثنيها .....  
بلغ للتداول مبلغ ..... ملاحة الفاتورة : .....  
غير الواردة بمسك الشفروط .....  
و اختفت من .....  
بمقدم .....  
تم صراحته الكامل خطوط طابعه للهيئة .....  
ممثل المشروع .....  
ممثل المراقبة .....  
ممثل الاستاذ .....  
التاريخ .....  
التوقيع .....  
الكتاب الثاني .....  
ممثل المشروع .....  
ممثل طبيب المرضى .....  
التاريخ .....  
التوقيع .....

١٢٨٨٢٤/-  
٨-٤٧٥٤/-  
٤٦٦٨-٢٥٤/-  
٢٨٩٧٥١٤/-

٦١٣  
٦٣٦  
٦٦٦  
٦٩٩



الزايد  
المقاولات العمومية المتكاملة  
رقم: ١٣٤٩٠٢٤٠٢٠٩٩٤