

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى عملية استكمال أعمال الاتربة لمحور ديروط العلوي علي النيل (المرحلة الثانية) من كم ٨٠٠+٣ إلي كم ٥٠٠+٤ بطول ٠.٧ كم (في الاتجاهين) عقد رقم (١٤٢٨)
(مستخلص رقم ٢ جاري) شركة الاندلس للمقاولات العامة .
طبقاً لعقد سيارات نقل عينات وهي كالآتي :-

غياب سيارة نقل العينات علي العملية المذكورة (طبقاً للتعاقد) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير عام الإدارة العامة للمركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



٢١/١٠/٢٠٢٥
٢١/١٠/٢٠٢٥