

مستخلص جاري رقم (٣) من إهداء العملية إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		جدة قيمة الأصول التي تمت إلى الآن		قروش	جاري	جدة الأصول التي تمت إلى الآن	جدة الأصول التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق لإزائه	الكمية بالمقايضة	الوحدة	الفترة		نوع العمل	رقم البلد
	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية	قروش											
	٣٠٨١٠٠٠				٣٠٨١٠٠٠	٠	جاري	٧٩٠	٠	٣م	٩٠٠	٣م	٣٩٠٠	٠	٠	بالمشتر الكعب اصصال خرسانة مسلحة لزوم الاصدية..... الخ	١٦
	٧٩٠٠٠				٧٩٠٠٠	٠	جاري	٧٩٠	٠	٣م	٩٠٠	٣م	١٠٠	٠	٠	زريعة الارتقاغ عن ٣م..... الخ	١٦
	٥٩٢٥٠				٥٩٢٥٠	٠	جاري	٧٩٠	٠	٣م	٩٠٠	٣م	٧٥	٠	٠	فروق محتوى الاسمنت الي ٤٨٠ كجم/م٣..... الخ	١٨
	٤٣٦١٠٠٠٠				٤٣٦١٠٠٠٠	٠	جاري	٩٨٠	٢٠٥	طن	٥٠٠٠	طن	٤٤٥٠٠	٠	٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)..... الخ	٢٠
	٦٢٠٤٠				٦٢٠٤٠	٠	جاري	٩٤٠	٠	٢م	٢٠٠٠	٢م	٦٦	٠	٠	بالمشتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين..... الخ	٢٠
	٥٧٤٧٣٥٤٨				٥٧٤٧٣٥٤٨	٠										إجمالي	
	٧١٠٤٠٠				٧١٠٤٠٠	٠	جاري	٤٨٠	٠	م/ط	٥٠٠	م/ط	١٤٨٠	٠	٠	بالمشتر الطولي اصصال الجسك بالمجوى المائى..... الخ	١
	١٩٨٠٠٠٠				١٩٨٠٠٠٠	٠	جاري	١٨٠٠٠	٨٠٠٠	٣م	٦٥٠٠٠	٣م	١١٠	٠	٠	بالمشتر الكعب مصفية تنفيذ اصصال تطهير وتركيب المجرى المائى..... الخ	٢
	١١٠٠٠٠				١١٠٠٠٠	٠	جاري	٢	٠	عدد	٣	عدد	٥٥٠٠٠	٠	٠	بالعدد نقل داخلى لمحاكية الخوازيق الى موقع العمل بالمجوى المائى..... الخ	٤
	٦٣٦٠٠٠٠٠				٦٣٦٠٠٠٠٠	٠	جاري	١٠٦٠	٢١٠	طن	٢٥٠٠	طن	٦٠٠٠٠	٠	٠	بالطن توريد وتركيب القيصون الثالث (غلاف معدنى)..... الخ	٥
	٨٣٣٧٥٠٠٠				٨٣٣٧٥٠٠٠	٠	جاري	٥٧٥٠	١٠٥٠	م/ط	٩١٤٠	م/ط	١٤٥٠٠	٠	٠	بالمشتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجوى المائى..... الخ	٧
	١٣٥٤١٢٥				١٣٥٤١٢٥	٠	جاري	٥٧٥٠	١٠٥٠	م/ط	٩١٤٠	م/ط	٢٣٥٠٥	٠	٠	زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٨٠ كجم/م٣..... الخ	٩
	١٩٨٦٠٠٠٠				١٩٨٦٠٠٠٠	٠	جاري	٦٠٠٠	٢٠٠٠	م	١٦١٥٠	م	٣٣٦٠	٠	٠	بالمشتر الكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد بالمجوى المائى..... الخ	١٠
	١٢٠٠٠٠٠				١٢٠٠٠٠٠	٠	جاري	٦٠٠٠	٢٠٠٠	م	١٦١٥٠	م	٢٠٠	٠	٠	إ - علاوة لنفوق الجهد الى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الاسمنى الى ٤٨٠ كجم/م٣..... الخ	١١
	٣٥٠٠٠٠٠				٣٥٠٠٠٠٠	٠	جاري	١٤٠٠	٤٠٠	م	٨٠٠٠	م	٢٥٠٠	٠	٠	بالمشتر المسطح اصصال دوسة لقواعد المجرى المائى..... الخ	١١
	٦٦٤٠٠٠٠				٦٦٤٠٠٠٠	٠	جاري	٦٠٠	٢٦٠	م	٤٥٠٠	م	٤٤٠٠	٠	٠	بالمشتر الكعب اصصال خرسانة مسلحة لزوم الاصدية بالمجوى المائى..... الخ	١١
	٧٥٠٠٠				٧٥٠٠٠	٠	جاري	٦٠٠	٢٦٠	م	٤٥٠٠	م	١٢٥٠	٠	٠	إ - علاوة لنفوق المحتوى الاسمنى الى ٥٠٠ كجم/م٣..... الخ	١٥
	٢٠٦٣٦٠٠٠٠				٢٠٦٣٦٠٠٠٠	٠	جاري	٦٦٦٠	١٥٦٠	طن	٢٢٦٠٠	طن	٤٦٠٠٠	٠	٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)..... الخ	١٥
	٤٨٤٠٧٦٤٠٥٢٥٠٠				٤٨٤٠٧٦٤٠٥٢٥٠٠	٠										إجمالي	
	٥٨٠٠٣١٨٠٩٠٥٠٠٠																

شركة حسن حاكم للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
س.ت: ٣٦٠٤١١ م.ض: ٥-٧٨-٤١٠
ب.هـ: ١٨٢-٤٠٠-١٠٠٠

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني
مهندس / ولاء ياسين

تأيب مدير المشروع
مهندس / مصطفى محمود

التوقيع /

مهندس / محمود المصري

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

عن استشاري المشروع

مهندس / الإشراف

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / صرح سليمان

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس / محمود مصطفى الشيخ

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد الجواد

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية
مستشارة / منيرة السيد عبدالله

ب.ع

3970

.....	اسم العميل
.....	اسم العقار
.....	رقم ومقدار التصديق
.....	تاريخ التوقيع ،

نقد العذائبة، رقم ومقدار التصديق

بيان الخصوف من العقارية		القيمة	
		قروش	جنيته
بيان الاصل التي تمت الات			
محجوز		504	1506
مصرف بصرفه			
سابق صرفه		504	1506
مستحق صرفه			
قروش		1541	502
جنيته			
رسم دفعه اصلي			
رسم دفعه اضافي		1/5	7409
امانات			
اورادات			
جمله الاستقطاعات		1541	502
صافي المبلغ المستحق			

أقرّار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

الكتاب المصنوع
تأليف في سبيل رقم ٥٥ (ج) برلين
تحريرا في سنة ٢٠٠٠
علاقات الكتاب المنوط

رريج
شريك
الفن
مصرات
يقتضاه سحب

(١) **تجرب** **الحديث الحسن**

三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

تسلّمت التحويلات رقم وأقر بالتالي أوافق على هذا الحساب المتكافئ ببيان(*) وإني تسلّمت المستحق لي وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

المُقدّم.....

المقاول التاريخ سنة ٢٠٠٠

التاريخ سنة ٢٠٠٠