

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بنى سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر / بنى مزار) المسافة من الكم ١٢٤ إلي الكم ١٢٦ بطول ٢ كم اتجاه سمسطا عقد رقم (١٤٤٨) .
(مستخلص رقم ٢ جاري) تنفيذ شركة إعمار للمقاولات والتوريدات العمومية .
طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط)
طبقاً لخطاب الاداره المركزيه لبحوث الطرق .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع ()
مهندس محمد جلال محمد الخادلي
مدير إدارة المركبات

١٤/١١/٢٠٢٢

١٤/١١/٢٠٢٢