

ملاحظات	البقي بعد الاستقطاع		الحجز أو استقطاع		إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إجمالي القيمة	إجمالي الصفحة
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		
- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده - وسائل الأمن لصناعي للأعمال متواجده - تم تسليم وثائق التأمين - المعدات متواجده - الجهار التي للمقارل متواجده - براعي فصل قيمة التجارب المتواجده - جميع المحلات بمعرفة الإدارة - التقرير المبني للمشروع متواجد - المكاتب الاستشاري متواجده	٦٦٧٢٠	٠٠	٠٠	٠٠	٦٦٧٢٠	٠٠	٦٦٧٢٠	٠٠
	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠
	١٢٦١١١	٠٠	٠٠	٠٠	١٢٦١١١	٠٠	١٢٦١١١	٠٠
	١٣٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٣٠٠	٠٠	١٣٠٠	٠٠
	٢٣٥٩٣٠٥	٠٠	٠٠	٠٠	٢٣٥٩٣٠٥	٠٠	٢٣٥٩٣٠٥	٠٠
	٢٠٩٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٢٠٩٠٠٠	٠٠	٢٠٩٠٠٠	٠٠
	٩٤٠٨٠	٠٠	٠٠	٠٠	٩٤٠٨٠	٠٠	٩٤٠٨٠	٠٠
	١٨٨٢٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٨٨٢٠٠	٠٠	١٨٨٢٠٠	٠٠
	٦١٨١١٠	٠٠	٠٠	٠٠	٦١٨١١٠	٠٠	٦١٨١١٠	٠٠
	١٢٤٥٥٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٢٤٥٥٠	٠٠	١٢٤٥٥٠	٠٠
٣٧٨٧٣٧٦,٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٣٧٨٧٣٧٦,٠٠	٠٠	٣٧٨٧٣٧٦,٠٠	٠٠	

[illegible]

إجمالي الأعمال ٤٦٠٥٣.٩١١
 الأعمال السابقة ١١٥٦١٣١١,٥٠
 قيمة المتخلص ١٤٤٨٤١١-٩,٥٠

المتقدمات

صان أعمال ١٤٤٤٣٥,٥٠
 ومعدات ٣٣١٤١٦

مجموع المتقدمات ١٤٠٠٠٠٠٠

إجمالي ١٣٠٥٥١١١,٥٠

صافي المتخلص ١٤٤١٩٩١
 الضرائب ٦٨٩١٤٨
 تباينات مقادير حلال الخبز ٣١٩٤٦٤
 شركة ٣٦٦١٨٦