



عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 500+000 الي الكم 501+000 بطول 1 كم من منسوب -21 من الارض الطبيعية حتى منسوب الفرمة
مستخلص جاري (1)
م : (2024 / 2023 / 1231) بتاريخ : 26 / 02 / 2024 تنفيذ شركة / محمد سهود شعبان حمدان شاملة المدة من بداية العمل حتى 31 / 1 / 2024

بيان الاعمال	الكمية بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	كمية مقدار الأعمال	جاري لم ينتهي	كمية قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة اسكه عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة لموية والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه 9 من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل به الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً اسباب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات عملية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة صفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء 2023/5/4 .	26	م	0	195230	195230	195230	5075980	0	5075980	العلامات الارشادية متواجدة مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لائحات المشروع متواجدة البرنامج الزمني والتقارير (المبني - الشهري - النصف شهري) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة
	0.70	م	0.00	195230.00	195230.00		136661.00		136661.00	
							5212641.00	0.00	5212641.00	
إجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							5212641.00		5212641.00	فقط خمسة ملايين ومئتان وأثنا عشر الفا وستمائة واحد وأربعون جنيهاً فقط لا غير
إجمالي قيمة المستخلص رقم (1)							5212641.00		5212641.00	



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وإن المبلغ المبينة بقطره وقدره
المعاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المعاول مبلغ
ملاحظة الملاحظات
تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع
مدير المشروع
التوقيع

عن الاستشاري (مستشار)
التوقيع
تم استلام المستخلص رقم (1) مع لوائح العمل المتعلقين به

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع
مدير المشروع
التوقيع

2024
شعبان حمدان
7908
390 / 852 /

