

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للمقد		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال	جاري ام ثنائي	جمله قيمة الاعمال			ملاحظات
		قرش / جنيه	جنيه						جمله قيمة الاعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	
٤٠٢	بالشرك المكي اصال حق بالاعمال المتكاملة في تربة صخرية وحصل على البند الاخر ١- تحصيل ونقل نتائج الحفر لمسافة ٥٠٠ م ٢- تربة البترول الجائبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة محلية للمر اسفلتات وشطبها باستخدام الات الترسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التكويني للتلطيف والارتفاع (تسمية تحمل كالفرديا حتى ١٠ ٪) وزغها بالمراد الاصه لية للموصل الي نسبة ال طرية المطرية والدمك الجيد بالمراسات للموصل الي اقصي كتافة جافة (١٥ ٪) من الكتافة الجافة (القصوي) ويتم التثقيب طبقا للمناسيب الترسومية والقطاعات المرصبة الموضوعة والرسومات الترسومية المعتمدة والتدريج جميع مقتضيات طبقا لوصول الصيانة ومر اسفلت النهاية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف مطابق ١٠٤ جنيها كم لمسافة تقل نتائج الحفر ومساح ١,١ جنيه كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٠٣	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٠٤	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٠٥	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٠٦	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٠٧	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٠٨	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٠٩	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤١٠	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤١١	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤١٢	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤١٣	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤١٤	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤١٥	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤١٦	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤١٧	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤١٨	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤١٩	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٢٠	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٢١	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٢٢	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٢٣	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٢٤	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٢٥	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٢٦	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٢٧	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٢٨	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٢٩	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٣٠	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥٥,٠٠٠	الاعمال الترسومية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الادارية و الكرافات متواجدة مكتب جهاز الاشرفاء والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة وقلت المشروع متواجدة بولنج زمني (جنيش) -القصوي -التمصف قشوري (متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة براغي تثقيب لصوص العقد وبقية التأمين متواجدة	
٤٣١	ات ايجيد (٤٠٠٠٠٠٠) كجم/م٣ بعد يناير ٢٠٢٤ علاوة سلا ١,٢ جنيه ٢٠٢٤ نظرا لانقطاع السلا وذلك للموت المتتالي بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٨٨	٧٠,٥٥٠	٣ م	١٧,٠٥٥,٠٠٠	١٧,٠٥						

[illegible]

العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٤٢) بتاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٢

[illegible]

الاجمعة

1. Methodology and conclusion are

لتوزيع

2

يا قوم خضعوا مني الخلفاء لعلمه العطار الكبرياء الربيع الفطاح
 الرابع من الأسم ١٤١٢ ركة الأسم ٤٤٢ بطلوه وتم لهجات التأسيس
 والبرهان

رقم المستند
 نوع الميزانية
 فرع
 بلد
 حرف
 القيمة
 (عدد الملحقات)
 رقم التصديق
 القيمة

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

۱۷۷۷

السنة ١٤٢٤ هـ

٢٠ سنة

ΣΑΝΤΥ. —

رسم لمحة أصلي..... رسم لمحة إضافي.....

سنة / ٢٠

[illegible]

الحماة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

رقم ومقدار التصديق

[illegible]

شاملة المدة من	بداية العمل حتى	مع شركة	بيان الأوصال التي تمت الآن	العدد رقم :	١٠٢٣/٧/١٦	١١ / ١١٠ : ٢٠٢٣
				بنايخ		
			محموز	قرش	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
			مصرح بصفه	قرش	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
			سابق صفه	قرش	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
			مستحق صفه	قرش	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
			قرش	قرش	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
			جنيه	جنيه	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
			الاستقطاعات	رسم مفعه اصلي	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
				رسم مفعه اضافي	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
				امانات	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
				ايرادات	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
				جمله الاستقطاعات	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧
				صافي المبلغ المستحق	١٧٧٧٩٧	١٧٧٧٩٧

نسب المصلحة

	3	2	0		2	3	0	
--	---	---	---	-------	---	---	---	-------

امضاء
 اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.....

امض
 اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف

.....

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تفقيذ في سجل رقم (م.ع) برقم.....
الكاتب المنوود

تحریر افی
سنہ ۲۰

علاقات الكاتب المنوط

• • • • •

يَعْقِدُ

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

(١) شطب
الكاتب المنوم

الكاتب (٢) شريك - اذن صرفا) رقم.....

(٣) تَقْيِيدُ فِي سَجَل (شِيك - اِذْنُ صَرْف) تَحْتَ رَقْم

الكاتب (٤) والدرج في كشف الحوادث رقم

رقم القيد و

.....

تسلمت الذمة بل رقم و اقر بانني اوافق على هذا الحساب

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

.....
المقاول
٢٠ سنة
التاريخ