


٢٠٢٢/٧/١٦  
٢٠٢٢/٨/١

عقد ١٧٨٨ / ٢٢ / ٢٠٢٢

فروق اسعار



الجمعية التعاونية الانتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنية المتكاملة



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة الثالثة على (البحيرة)

أفروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة طريق مطويس - قوه - بسوق (القطاع الثالث) بطول ٨ كم ضمن مبادرة حياة كريمة المقدر رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٧٨٨)

| تاريخ امر الاسند              | 22/12/2022                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل | الارقام القياسية<br>للأسعار لتاريخ<br>الاسند<br>٢٠٢٢<br>بوليوغسطس |
| سولار                         | 353.6                                                             |
| بنومين                        | 622                                                               |

فروق اسعار عن مستخلص ٢ جارى


| رقم<br>البيد                         | بيان البيد                              | الوحدة | سعر<br>البيد بعد<br>التفاوض | كمية المستخلص | قيمة الاعمال | عناصر التكلفة<br>الخاضعة للتحويل | الفترة     | المعاملات  | الارقام<br>القياسية<br>للأسعار<br>عدد<br>الاسند | عدد<br>الاعمال | الارقام<br>القياسية<br>للأسعار<br>عدد<br>الاسند | المعاملات<br>التغير | اجمالي<br>المعاملات<br>التغير | قيمة التعويض أو الخصم |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                      |                                         |        |                             |               |              |                                  |            |            |                                                 |                |                                                 |                     |                               |                       |
| 1                                    | أعمال تنوير وتشغيل التربة ...           | م      | 368                         | 5000          | 1840000      | سولار                            | 01/08/2023 | 06/07/2023 | 1                                               | 27             | 27                                              | 353.6               | 0.024095023                   | 44,334.84             |
| 2                                    | أعمال توريد ورش طبقة لاصقة R.C.3000 ..  | م      | 10                          | 66630.47      | 666304.7     | سولار                            | 01/08/2023 | 06/07/2023 | 1                                               | 27             | 27                                              | 353.6               | 0.012047511                   | 8,027.31              |
| 3                                    | أعمال توريد ورش طبقة لاصقة R.C.3000 ..  | م      | 10                          | 66630.47      | 666304.7     | بنومين                           | 01/08/2023 | 06/07/2023 | 1                                               | 27             | 27                                              | 566                 | 0.064310954                   | 42,850.69             |
| 4                                    | أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم .. | م      | 150                         | 66630.47      | 9994570.5    | سولار                            | 01/08/2023 | 06/07/2023 | 1                                               | 27             | 27                                              | 353.6               | 0.012047511                   | 120,409.70            |
| 5                                    | أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم .. | م      | 150                         | 66630.47      | 9994570.5    | بنومين                           | 01/08/2023 | 06/07/2023 | 1                                               | 27             | 27                                              | 566                 | 0.054416961                   | 543,874.15            |
| الاجمالي                             |                                         |        |                             |               |              |                                  |            |            |                                                 |                |                                                 |                     |                               | 759,496.70            |
| الاجمالي بعد خصم ٥.٥ % طبقا للمفاوضة |                                         |        |                             |               |              |                                  |            |            |                                                 |                |                                                 |                     |                               | 755,699.22            |

مدير عام الصيانة

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



٥٠٩٢٠

على حقوق اللباس على صبي عرج حارس  
بندوبه و ب مصله صفت  
- ١٩٥٢

الاستغناء  
عامة اطفال ب ١٩٥٢

١٩٥٢

١٩٥٢  
الفا  
١٩٥٢  
١٩٥٢  
١٩٥٢  
١٩٥٢