

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

اعادة رصف طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

٢٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٤

الرقم	2022/07/15	تاريخ القائمة الموحدة
الأرقام القياسية للأشغال عند مارس ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأشغال عند تاريخ القائمة الموحدة	عناصر التكلفة الخاصة بالتحويل
480,40	353,6	سولار

5	رقم المستخلص
10/03/2024	تاريخ المستخلص

قيمة التعويض أو الخصم =	إجمالي (المعاملات) * نسب التحويل	المعاملات * نسب	الأرقام القياسية للأشغال عند تاريخ القائمة الموحدة	الأرقام القياسية للأشغال عند تاريخ القائمة الموحدة	المعاملات	عناصر التكلفة الخاصة بالتحويل	المستخلص		نسبة الأيام	عدد الأيام	بيانات التعاقد		
							قيمة الوحدة	قيمة الوحدة			سجل العقد	الوحدة	رقم العقد
3596	0,071719457	0,071719457	480,4	353,6	0,20	سولار	50141,00	864,5	1	5	58	٢م	٨٦٤/٥
3596,09	٢١٨٣,٢١٣												3

اجمالي فروق اسعار العملية الاصلية

بعد خصم ٢١٨٣,٢١٣

تم مراجعة كميات المستلزمات
على ان يتم المراجعة المالية والحاسبه
مخرجات الجداول المعينة بالهيئة

مهندس الشركة



٥٨٤٣١ = غروف اسعار م بعد خصم ١٠٪ مغاوفة =
 ٢١٨٣٢ = ~ ~ ~ م ~ ~

٨٠٢٦٢ = اجمالي غروف اسعار م + م بعد خصم ١٠٪ مغاوفة =

الاستقطاعات

٢٣.٣١ - الدفقات

٢٢٣١
 الاجمال

الصافي = ٧٨.٣٢

٣٨٢٢ = احد الدفع للضرائب

٧٤٢١ = ~ ~ للشركة =