

الاستشارى العام

مستخلص جارى (رقم ٢) فى المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٧/٠٣

عقد رقم: (٢٠٢٤/٠٣/٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٢

المهندسون الاستشاريون العرب محرم - ياخوم

البند	نوع العمل	الكمية بالمتري	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حوز	الاجمالي	ملاحظات
١٥٩	أعمال الجسات لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارى	٢٠٠	م.ط	٤٥٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	جارى	٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠٠	٢
١٦٠	أعمال نقل ماقبولة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)	٣	عدد	١٦٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٣
١٦١	بالمثل العنقود تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقاً لرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدى أو مقامو للكثريات طبقاً لتقرير الاستشارى و بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسب إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهواً كاملاً والبتد شامل مما جسيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجدات المصنعية على كامل طول الخوازيق.	٢٨٠٠	م.ط	٤١٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جارى	١٣١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣١٢,٠٠٠,٠٠٠	
١٦٢	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمطابقات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان.	١٢٥	م.ط	١٢٥	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جارى	٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	
١٦٣	بالمثل العنقود تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقاً لرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدى أو مقامو للكثريات طبقاً لتقرير الاستشارى و بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسب إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهواً كاملاً والبتد شامل مما جسيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجدات المصنعية على كامل طول الخوازيق.	٢٥٠	م.ط	٥٤٠٠	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	جارى	٦٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢١,٠٠٠,٠٠٠	
١٦٤	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمطابقات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان.	١٢٥	م.ط	١٢٥	١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	جارى	١٤٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٧٥,٠٠٠	
١٦٥	بالمثل المكعبات توريد وتشغيل زغال نفطية أو تربة زلبيية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل إزدم على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الرى بقبو والمكسب جيداً باستخدام آلات المسك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣	م.ط	١٦٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	
١٦٦	بالمثل المكعبات أعمال خرسانة عادية للأساسات واليانات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدى أو مقامو للكثريات طبقاً لإعداد الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣	٢٠٠	م.ط	٢١٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى	٨٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	
١٦٧	بالمثل المكعبات أعمال خرسانة مسلحة للأساسات واليانات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدى أو مقامو للكثريات طبقاً لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢١٠٠	م.ط	٢٨٥٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جارى	٩٩٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٧٥,٠٠٠	
١٦٨	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمطابقات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان.	٢٥٠	م.ط	٢٥٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جارى	٨٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠	
١٦٩	بالمثل المكعبات أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأضدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عدى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم أو ما يعادلها لتفويض للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٣	م.ط	٣٧٠٠	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	جارى	١٥٩١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٩١٠,٠٠٠	
١٧٠	فى حالة زيادة الإرتفاع عن ٢ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣	م.ط	٣٨٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠	
١٧١	فى حالة زيادة الإرتفاع عن ٢ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣	م.ط	٣٨٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جارى	٢٥٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٧٤,٠٠٠	
١٧٢	فى حالة زيادة الإرتفاع عن ٢ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣	م.ط	٤٠٠٠	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	جارى	١٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤٠,٠٠٠	
١٧٣	فى حالة زيادة الإرتفاع عن ٢ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣	م.ط	٤١٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	جارى	٩٠٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٢٠,٠٠٠	
١٧٤	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقاً لمطابقات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة أو النقصان.	١٢٥	م.ط	١٢٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٧٥	بالمثل توريد وتركيب ورس حديد التسليح (١٠/٨) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً لرسومات وعمل الوملات التى تم توريد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكال المعدات اللازمة لنقل الحديد والجبس المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٢٠٠	بالطن	٤٤٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	جارى	٦٩٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٥٢,٠٠٠,٠٠٠	
١٧٦	علاوة ٥٠٠ جنيه لاستخدام حديد تسليح B500 DWR (زيادة المطرية (Ductility) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	٥٠٠	م.ط	٥٠٠	١٥٨,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	جارى	٧٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩٠,٠٠٠	
١٧٧	بالمثل العنقود رفع طبقة عازلة من البترمين والدهان وجوبين على البرد والسعر يشمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفى المقابل إحتداد كالة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً وكال القياس هندس طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠	م.ط	٦٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	جارى	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	
اجمالي أعمال إنشاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطع محور الحضارات (القوس الخارجى)											
اجمالي كوبري الورق على النيل (القوس الخارجى) حتى محور تحيا مصر من كم (٢٠٠٠) حتى كم (٤٠٠٠) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأسر المباشر											
اجمالي كوبري الورق على النيل (القوس الخارجى) حتى محور تحيا مصر من كم (٢٠٠٠) حتى كم (٤٠٠٠) مضافاً إليه أعمال إنشاء وتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطع محور الحضارات											
إجمالى ماسبق صرفه											
إجمالى المستخلص الحالى											
تصرفاً بنسبة ٨٥% لحين الانتهاء من مقاضاة الامعار											
صافى المستخلص صرفه فى المستخلص الحالى (فقط و قدره ثمان ملايين و خمس مائه و عشرون ألف و سبع مائه و ستة عشر جنيهاً و خمس و سبعون قرشاً مصري لا غير)											
١٠,٠٣٠,٢٥٥	٨,٠٠٠,٠٠٠	١,٠١١,٢٥٥									
١٩١٢٧٢٨٣٨	٠,٠٠٠	١٩١٢٧٢٨٣٨									
٢,٠١٣,٣٠٩٣	٨,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠١٣,٣٠٩٣									
١٩١٢٧٢٨٣٨	٠,٠٠٠	١٩١٢٧٢٨٣٨									
٢,٠١٣,٣٠٩٣	٠,٠٠٠	٢,٠١٣,٣٠٩٣									
٨٥٩٣٧٦,٧٥	٠,٠٠٠	٨٥٩٣٧٦,٧٥									
٨٥٩٣٧٦,٧٥	٠,٠٠٠	٨٥٩٣٧٦,٧٥									

مدير عام المشروعات
م / مشيره السيد عبدالله

مدير الشؤون المالية والإدارية
المحاسب / أحمد عبدالجواد

يتمتع ...
بنيان الإدارة المركزية للطريق الدائري و محاوره

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع / منود سليمان

مهندس المشروع
م / أحمد عبد العزيز

الاستشارى العام
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - ياخوم

مدير المشروع
م / أحمد عبد العزيز

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

اسم الصل
 اسم المفاول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

بيان المنصرف من المكالمة		القيمة	
	جنيه	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

تحريراً في سنة ٢٠٠٠ رئيس المصلحة علامة

.....	امضاء	إقرار كاتب سجل الحوزات والتنازلات
.....	امضاء	إقرار بان البند المختص يسمح بالصرف
.....	امضاء	بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ
.....	الكاتب المؤوط	تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ج ع) برقم
.....		تحرير فى سنة ٢٠٠
.....	روجع	علاقات الكاتب المؤوط
.....	شيك	
.....	اثن	
.....	صرف	يتمتع سحب

رئيس الحسابات

تحریر افی.....سنة ۲۰۰

(١) شطب	الكاتب الممنوط
(٢) سحب) شيك - اذن صرف) رقم	الكاتب الممنوط
(٣) تنفيذ في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب الممنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	

تسلمت التحويل رقم و اقر بالتي اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقابل