



مشروع توسعة وتفتيش طريق وادي التطرون-المنيف بطول ١٣٥ كم
القطاع الرابع بطول ٢٠ كم
تقديم شركة الرابح المتفاوتات العامة

مستخلص رقم (٨) جاري

٢٠٢٣ - ٨ - ٠٣ عن الفترة من بدء العمل حتى

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٢٥)

المستند المتاح
المستند رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٢٥)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار الأعمال السابق اجزائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جبهة	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع والحجز	ملاحظات
١٧	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة للكمرات المرصبة فوق أعمدة الكوبري (البيانات) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
١٨	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
١٩	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٢٠	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٢١	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٢٢	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٢٣	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٢٤	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٢٥	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٢٦	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٢٧	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٢٨	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٢٩	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥
٣٠	بالتفصيل أعمال خرسانة مسيكة سابقة السب مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ في حالة زيادة الزدنياع عن ١ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جبهة	٢٢٠	م ^٣	١٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	جاري	٠	٠	٥٥٧,٣٥	٥٥٧,٣٥

رئيس الإدارة المركزية
م/ مجدي عبدالسلام عامر

مهندس الهيئة
م/ احمد الشاعر

مدير المشروع الاستشاري المهندسون الاستشاريون العرب (محمود باخوم)
م/ احمد حافظ

عن الشركة المتفاعة:
مدير المشروع / فضل الله مسعود

[illegible]