

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة السابعة بأسبوط

كشف رقم (21) ختامى

اسم العملية : اعمال الخدمات الاستشارية للاشراف علي التنفيذ لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربى (دبروط/أسبوط) بطول 65 كم (المرحلة الثالثة) .

العقد رقم 2023/2022/1348

عن المدة من 2024/6/01 الى 2024/6/30 م

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	جنيه	القيمة المستحقة	قيمة الغياب	ايام الغياب	جنيه	الفئة الشهرية	شهور العمل	عدد	الوظيفة	الاسم	م
ملاحظات	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	عدد	جنيه	جنيه					
براعى تطبيق شروط التعاقد	41,577	-	41,577	0	0	47000	0.88	1	1	مدير المشروع		1
تم نهو عمل الاستشارى فى لاستفاد قيمة التعاقد 26/6/2024	19,462	-	19,462	0	0	22000	0.88	1	1	فتى معمل	2023/2022/1348	3
	19,462	-	19,462	0	0	22000	0.88	1	1	فتى مساحة		4
	80,500	-	80,500	-	-	91,000	0.88	3	3	الاجمالى (خلال المدة)		

المقاول

الهيئة

مكتب انترانس كونسلتنج

المهندس المشرف

مهندس مصطفى عامر

مهندس مدير عام المشروع



رئيس الادارة المركزية
مهندس اسلام محمد فوزى

Entiraans
CONSULTING

ق ق ق

٨-٥٠٠

٧٧٦٨
آمر دفعه