

رقم ٢٠٢٠/١١/١٠


مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع إنشاء محور جديد يربط الخزان أسوان (قطاع المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإصدار المباشر	٢٠٢٠/١١/١٠	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح (ع)	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل					
البيوتومين	٢٧٤		٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
سولار	٣١١,٣		٢٦٧,٧	٢٦٧,٧	٢٦٧,٧
اسمنت بورتلاندي	١٤٨,٢		٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧
حديد التسليح	٢٢٩,٦		٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥
كتل وقطاعات	٢٠٤		٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦١٢,٣
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨		٤٨٢,٨	٤٨٢,٨	٤٨٢,٨

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من - إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأعمال عند التنفيذ (أ)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (ع)	نسب التغير = (ع / أ) - (ع)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة التغير	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	معر البند التعاقدى										الكمية المنفذة
١٣	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	م³	٨٠	١٣٧٦	١١٠٠٨٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٤٤٨٧,٣٦
		م³	٨٠	١٠٤٤	٨٣٥٢٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٤٥٣٩,٥٤
		م³	٨٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠
		م³	٨٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة زلطفية صالحة للردم ورشها والدمك	م³	١٧٠	١٩١٤	٣٢٥٣٨٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	١٣٢٦٣,٦٦
		م³	١٧٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠
		م³	١٧٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠
		م³	١٧٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,٠٠
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم²	م³	١٢٥٠	٥٥	٦٨٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٨,٤	٠,٨٧٩	٢٤١٥٩,٩٢
		م³	١٢٥٠	٢١٤	٢٦٧٥٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٩٥٦٦٤,٦٤
		م³	١٢٥٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٠,٠٠
		م³	١٢٥٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٧,٥	٠,٨٧٢	٠,٠٠
		م³	١٢٥٠	٥٥	٦٨٧٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	١٨٦٨,٣٧
		م³	١٢٥٠	٢١٤	٢٦٧٥٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٩٦٩٢,٩٠
		م³	١٢٥٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠
		م³	١٢٥٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,٠٠
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم²	م³	٢٦٥٠	٣٣٦	٨٩٠٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٨,٤	٠,٨٧٩	٣١٢٩٠,١٧٠
		م³	٢٦٥٠	٤٩٥	١٣١١٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٤٦٩١٤,٣٧
		م³	٢٦٥٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٠,٠٠
		م³	٢٦٥٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٧,٥	٠,٨٧٢	٠,٠٠
		م³	٢٦٥٠	٣٣٦	٨٩٠٤٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٢٤١١٧,٨٣
		م³	٢٦٥٠	٤٩٥	١٣١١٧٥٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٤٧٥٣١,٤٥
		م³	٢٦٥٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠
		م³	٢٦٥٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,٠٠
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والهوامات ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم²	م³	٣٥٠٠	٨٤	٢٩٤٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٨,٤	٠,٨٧٩	١٠٣١٦,٦٠
		م³	٣٥٠٠	٤٤٠	١٥٤٠٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٥٥٠٧٢,٢٤
		م³	٣٥٠٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٨٠,٧	٠,٨٩٤	٠,٠٠
		م³	٣٥٠٠	٠	٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	٠,٤٠	١٤٨,٢	٢٧٧,٥	٠,٨٧٢	٠,٠٠
		م³	٣٥٠٠	٨٤	٢٩٤٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٥٣,٦	٠,١٣٦	٧٩٨٩,٦٥
		م³	٣٥٠٠	٤٤٠	١٥٤٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٥٥٨٠٣,١٢
		م³	٣٥٠٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣٠	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٦٧,٧	٠,١٨١	٠,٠٠
		م³	٣٥٠٠	٠	٠	سولار	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٣١	٠,٢٠	٣١١,٣	٣٧١,٣	٠,١٩٣	٠,٠٠
الاجمــ													

الاجمالي

مصدق



مستند بخصوص فروع الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروع إنشاء جدار بديل لخزان اسوان (قطاع المقيمين العرب - عثمان احمد عثمان وشركاه).

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المباشر	٢٠٢٠/١/١٠
عناصر التكلفة الخاصة بالتحويل	الرقم القياسي للأسعار عند الفتح الفني (ع)
اليومين	٢٧١
سولار	٢٧١,٣
اسمنت بورتلاندي	١٤٨,٢
حديد التسليح	٢٢٩,٦
كثا وقطاعات	٢٠٤
مواشير صلب ملحومة	٢٦٠,٨

رقم المستخلص
تاريخ بدء المستخلص
تاريخ نيل المستخلص
عدد الأيام

رقم البند	بيان البند	الوحدة	مصدر البند	النسبة المئوية	القيمة الاساسية	عناصر التكلفة الخاصة بالتحويل	الفترة من إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات (ق)	الرقم القياسي للأسعار عند الفتح الفني (ع)	الرقم القياسي للأسعار عند الفتح الفني (ع)	نسبة التحويل = $\frac{C}{E} \times 100$	قيمة التحويل = $\frac{C}{E} \times 100$
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للتفاح الصواني وذلك باستخدام العريات الكابولية المدعومة	م ^٣	٥٨٠٠	٢٢٦	١٣٦٨٨٠٠	اسمنت بورتلاندي اسمنت بورتلاندي سولار سولار حديد التسليح حديد التسليح سولار	٢٠٢٢/٧/١٠ ٢٠٢٢/٧/١٠ ٢٠٢٢/٧/١٠ ٢٠٢٢/٧/١٠ ٢٠٢٢/٧/١٠ ٢٠٢٢/٧/١٠ ٢٠٢٢/٧/١٠	٣٠ ٣١ ٣٠ ٣١ ٣٠ ٣١ ٣٠	٥٠,٨٢ ٥٠,٨٢ ٥٠,٨٢ ٥٠,٨٢ ٥٠,٨٢ ٥٠,٨٢ ٥٠,٨٢	٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢	١٤٨,٢ ١٤٨,٢ ٣١١,٣ ٣١١,٣ ٢٢٩,٦ ٢٢٩,٦ ٣١١,٣	٢٧٣,٨ ٢٧٣,٨ ٣١١,٣ ٣١١,٣ ٢٢٩,٦ ٢٢٩,٦ ٣١١,٣	٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٢	٢٢٨٩,٩٠٤ ٢٢٨٩,٩٠٤ ٣٦٦١٨,١٣ ٣٦٦١٨,١٣ ٢٧٩٤٢,٨٩ ٢٧٩٤٢,٨٩ ٢٧٩٤٢,٨٩
٢٦	بالحظن مورد وتشغيل وكربيد حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتخليق جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	١١٥٠٠	٢٥٥	٤٧٢٥٠٠	سولار	٢٠٢٢/٧/١٠	٣١	٥٠,٨٢	٠,٨٢	٣١١,٣	٣١١,٣	٠,٨٢	٢٧٩٤٢,٨٩

اجمالي مستخلصات رقم (١١)

الاجمالي للمستخلصين ارقام (١١) و (١٢)

أقر بمسألة ذلك
الهيئة العامة للشؤون والمشاريع والادارة
مدير عام
تحريراً في ١ / ١ / ٢٠٢٠

أقر بهذا الحساب صحيح ومشروط بأن الشيفر الفنية جاهزة وقادرة
مدير
تحريراً في ٢٠ / ٢٠ / ٢٠٢٠

بإذاع الشاغل مبلغ
ملاحظات : القليل
مدير
تحريراً في ١ / ١ / ٢٠٢٠

غير الواردة بمسألة الشيفر أعتمدت من
رئيس الإدارة المركزية
عبدالحامد كركومر
تحريراً في ١ / ١ / ٢٠٢٠

رديج فوجد على صحبه
الاستشاري
تحريراً في ١ / ١ / ٢٠٢٠

المرتبعة العامة للشؤون والمشاريع والادارة
مدير عام
تحريراً في ١ / ١ / ٢٠٢٠

