



شركة محمد رجب صبره للمقاولات المتكاملة

عملية: رفع كفاءة طريق منوف / كفر داود / السدات القطاع الثالث مركز منوف محافظة المنوفية بطول 2 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

عقد رقم (2023/2022/522)


تنفيذ : شركة محمد رجب صبره للمقاولات المتكاملة

فروق أسعار المعاملات القائمة للتغيير (مستخلص ختامي 5)

تاريخ بدء العمل 2022/10/23
تاريخ المستخلص 2023/4/13

قيمة التعويض	نسبة الزيادة أو النقص	ع1 (إنشاء التفتيش)	ع2 (إنشاء التفتيش)	المعامل (وزن المعتم)	قيمة الاعمال	السر	الكمية	الوحدة	بنود الاعمال	المعامل
2.848471154	0.03987557	367.7	353.6	0.2	357.17	17	21.01	3م	اعمال حفر في جميع انواع التربة	سولار
1019.563982	0.03987557	367.7	353.6	0.2	127843.2	320	399.51	3م	اعمال حفر	سولار
1260.147624	0.03987557	367.7	353.6	0.2	158010	60	2633.5	3م	اعمال حفر	سولار
35.88800905	0.03987557	367.7	353.6	0.15	6000	375	16	3م	اعمال حفر	سولار
1232.642487	0.31606218	381	289.5	0.65				3م	اعمال حفر	سولار
565.8629864	0.03987557	367.7	353.6	0.03				3م	اعمال حفر	سولار
60418.43205	0.197	280.7	234.6	0.65	473024	1600	295.64	باطن	اعمال حفر	سولار
320.6883703	0.03987557	367.7	353.6	0.1				باطن	اعمال حفر	سولار
5172.03233	0.09893993	622	566	0.65	80422.275	27.75	2898.1	2م	اعمال حفر	سولار
1652.556287	0.03987557	367.7	353.6	0.1				2م	اعمال حفر	سولار
22551.92869	0.09893993	622	566	0.55	414428.3	143	2898.1	2م	اعمال حفر	سولار

94232.5922



مؤسسة النقل

مؤسسة النقل

٢٤٢٢٦٧/١٠
مجملة الظروف

١٥٠/٢٣٤٤٠

١٥٠/٢٣٤٤٠

١٥٠/٢٣٤٤٠
١٥٠/٢٣٤٤٠
١٥٠/٢٣٤٤٠
١٥٠/٢٣٤٤٠

١٥٠/٢٣٤٤٠

١٥٠/٢٣٤٤٠