

مذكرة بخصوص فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبرى دراو على النيل

رقم المستخلص	٢١ ج
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/١/١
تاريخ نهي المستخلص	٢٠٢٣/٧/٠٥
عدد الأيام	١٨٦

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإستناد المباشر	٢٠١٨/٠٣/١٢	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني (ع)	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩
البيوتومين	١٨٧,١	١٨٧,١	١٨٧,١	١٨٧,١	١٨٧,١	١٨٧,١	١٨٧,١	١٨٧,١	١٨٧,١	١٨٧,١	١٨٧,١
سولار	١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٥,٤
اسمنت بورتلاندي	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧
حديد التسليح	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦
كتل و قطاعات	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨
مواسير صلب ملحومة											

بيانات التعاقد	رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأعمال عند الفتح الفني (ع)	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال (١ع)	نسب التغير = (١ع) - (ع) / (ع)	قيمة التعويض أو الخصم بقيمة الأعمال × نسبة الأيام × المعاملات × نسب التغير	ملاحظات
اولا : الكبارى																
٥		بالمتر الطولى خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١م	م.ط	٣٥٠٠	١٤٤٢	٥٠٤٧٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٢٦٤٣٦٣,٢٤	
						٥٠٤٧٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	%١٥,٠٥	٢٨	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٢٠٠٧٦٩,٨٧	
						٥٠٤٧٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢٢٧٢٤٤,٤٨	
						٥٠٤٧٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%١٦,١٣	٣٠	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٢١٩٩١٤,٠٢	
						٥٠٤٧٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٢٢٠٣٣٨,٦٧	
						٥٠٤٧٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%١٦,١٣	٣٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٢٠٥٠٣٠,٧٠	
						٥٠٤٧٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	%٢,٦٩	٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٣٤١٨١,٠٠	
						٥٠٤٧٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٧٦٩٦٤,٥٨	
						٥٠٤٧٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	%١٥,٠٥	٢٨	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٥٠١٦١,٥٥	
						٥٠٤٧٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٣٠٠٤١٩,٢٤	
						٥٠٤٧٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%١٦,١٣	٣٠	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٩٠٧٢٨,٢٩	
						٥٠٤٧٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٠٦٤٠٧,٦٦	
						٥٠٤٧٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%١٦,١٣	٣٠	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٣٦٦٠٧,٣٤	
						٥٠٤٧٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	%٢,٦٩	٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٥١١٠١,٢٢	
١٤		بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	م	٢٧٥٠	٣٦١	٩٩٢٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٥٢٠٠٠,٥٢	
						٩٩٢٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	%١٥,٠٥	٢٨	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٣٩٤٩١,٦٤	
						٩٩٢٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٤٤٦٩٩,٢٢	
						٩٩٢٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%١٦,١٣	٣٠	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٤٣٢٥٧,٣١	
						٩٩٢٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٤٣٣٤٠,٨٤	
						٩٩٢٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%١٦,١٣	٣٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٤٠٤٢٢,٧٨	
						٩٩٢٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	%٢,٦٩	٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٦٧٢٣,٤٤	
						٩٩٢٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٥٠٠٦١,٩٨	
						٩٩٢٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	%١٥,٠٥	٢٨	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٤٥٢١٧,٢٧	
						٩٩٢٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٥٤٣٠١,٤٦	
						٩٩٢٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%١٦,١٣	٣٠	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٥٢٥٤٩,٨٠	
						٩٩٢٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	%١٦,٦٧	٣١	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٥٥٣٨٣,٨٨	
						٩٩٢٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%١٦,١٣	٣٠	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٦٠٨٤٢,٥٤	
						٩٩٢٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	%٢,٦٩	٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٠١٤٠,٤٢	



Handwritten signature.



Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Transport and Public Works, Aswan Region.

مذكرة بخصوص فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبري دراو على النيل

رقم المستخلص	١٨٦
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
تاريخ نهو المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
عدد الايام	١٨٦

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠١٨/٠٣/١٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى (ع)	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال
البيتومين	٢٨٤,٩	٥٦٦	٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
سولار	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧
اسمنت بورتلاندي	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٢٩٧,٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧
حديد التسليح	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧
كتل و قطاعات	٢٥٥,٦	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٤٣٨,٩	٤٣٨,٩	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧	٥٣٠,٧

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(١ع)	نسب التغير(ع)-١ع) ع/١ع	قيمة التعويض أو الخصم =قيمة الأعمال -نسبة الأيام×المعاملات×نسب التغير	ملاحظات
				الكمية المنفذة	قيمة الاعمال										
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ظهر المخدات لدعائم البر	م	٣٧٥٠	٣٦٧	اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٧٢٠٨٨,٣٥	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٩١٩	٥٤٧٤٧,٢٨	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	٦١٩٦٦,٥٦	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	١٦,١٣%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	٥٩٩٦٧,٦٤	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٦٠٠٨٣,٤٣	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	١٦,١٣%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٥٦٠٣٨,١٣	
					اسمنت بورتلاندي	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	٢,٦٩%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٩٣٢٠,٧١	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٦١٢٣٦,١٤	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	١٥,٠٥%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٥٥٣١٠,٠٦	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٦٦٤٢١,٩٠	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	١٦,١٣%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٦٤٢٧٩,٢٦	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٦٧٧٤٥,٩٢	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	١٦,١٣%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٧٤٤٢٢,٩٩	
					سولار	١٣٧٦٢٥٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	٢,٦٩%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٢٤٠٣,٨٣	
					١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي بالمجرى المائي	م	٥٨٣٥	٢٠١٢	اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	١٦,٦٧%	٠,٤٥
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	١٥,٠٥%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٩١٩	٤٦٧٠١٨,٤٩	
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	١٦,٦٧%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	٥٢٨٦٠,٢١	
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	١٦,١٣%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	٥١١٥٠,٤٢	
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	١٦,٦٧%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٥١٢٥٣٨,٢٢	
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	١٦,١٣%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٤٧٨٠٣٠,٠٢	
اسمنت بورتلاندي	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	٢,٦٩%						٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٧٩٥٠٩,٧٤	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	١٦,٦٧%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٦٠٩٤٣٣,١٦	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	١٥,٠٥%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٥٥٠٤٥٥,٧٦	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	١٦,٦٧%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٦٦١٠٤٢,٨٢	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	١٦,١٣%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٦٣٩٧١٨,٨٥	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	١٦,٦٧%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٦٧٤٢١٩,٧٥	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	١٦,١٣%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٧٤٠٦٧١,١٦	
سولار	١١٧٤٠٠٢٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	٢,٦٩%						٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٢٣٤٤٥,١٩	



Handwritten signature.



مذكرة بخصوص فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبرى دراو على النيل



رقم المستخلص	ج ٢١
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٠١
تاريخ نهو المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
عدد الايام	١٨٦

							٢٠١٨/٠٣/١٢	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإستاذ المباشر
الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ابريل ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني(ع)	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
٥٦٦	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٢٨٤,٩	البيتومين
٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٣	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	١٨٧,١	سولار
٢٩٧,٩	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٧٧,٥	٢٧٣,٨	٢٧٣,٦	١٧٥,٤	اسمنت بورتلاندي
٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٢٩٠,٧	حديد التسليح
٦١٢,٣	٦١٢,٣	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٧٢٦,٥	٧٤١,٢	٢٥٥,٦	كتل و قطاعات
٤٣٨,٩	٤٨٢,٨	٥٣٠,٧	٥٤٦,٧	٥٥٧,٣	٥٧٤	٥٨٥,٥	٢٦٠,٨	مواسير صلب ملحومة

بيانات التعاقد																
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى (ع) الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (أ)	نسب التغير = (ع/أ)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × نسبة التغير الأيام × المعاملات × نسب التغير	ملاحظات	
					قيمة الاعمال	الكمية المنفذة										
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كميرات وبلاطات الجزء العلوي والكويستات	م³	٤١٠٠	٩٨٩	اسمنت بورتلاندي	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٢١٢٣٩٦,٧٧	
					اسمنت بورتلاندي	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	١٦١٣٠٤,٠٩	
					اسمنت بورتلاندي	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	١٨٢٥٧٤,٥٣	
					اسمنت بورتلاندي	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	١٧٦٦٨٥,٠٣	
					اسمنت بورتلاندي	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	١٧٧٠٢٦,٢١	
					اسمنت بورتلاندي	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	١٦٥١٠٧,٣٨	
					اسمنت بورتلاندي	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٦٩	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٧٤٦١,٩٧	
					سولار	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢١٠٩٩٢,٨٧	
					سولار	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٩٠١٢٢,٥٩	
					سولار	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٢٨٣١٨,٣٩	
					سولار	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٢٠٩٥٣,٢٨	
					سولار	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٢٣٢٨٦٩,٥٩	
					سولار	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٥٥٨٢١,٣٣	
					سولار	٤٠٥٤٩٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٦٩	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٤٢٦٣٦,٨٩	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب :															
٢٠-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكميرات سابقة الصب للبر	م³	٣٩٠٠	٦٨٩	اسمنت بورتلاندي	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	١٢٥١١٢,٠٣	
					اسمنت بورتلاندي	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٩٥٠١٥,٩٦	
					اسمنت بورتلاندي	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	١٠٧٥٤٥,٢٨	
					اسمنت بورتلاندي	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٣٤٢٠٨	١٠٤٠٧٦,٠٨	
					اسمنت بورتلاندي	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	١٠٤٢٧٧,٠٥	
					اسمنت بورتلاندي	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٩٧٢٥٦,٢٨	
					اسمنت بورتلاندي	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٦٩	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	١٦١٧٦,٤٣	
					سولار	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٤٧٤٦٠,١٨	
					سولار	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٣٣١٨٩,٨٤	
					سولار	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	١٥٩٩٤٧,٨٠	
					سولار	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	١٥٤٧٨٨,١٩	
					سولار	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	١٦٣١٣٦,١٢	
					سولار	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٧٩٢١٤,٩٠	
					سولار	٢٦٨٧١٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٦٩	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٩٨٦٩,١٥	



٩٩




مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبرى دراو على النيل

تاريخ الفتح القنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠١٨/٠٣/١٢	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
الارقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال (الفتح القنى) (ع)	الارقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الارقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال
٢٨٤,٩	٢٨٤,٩	٢٨٤,٩
١٨٧,١	١٨٧,١	١٨٧,١
١٧٥,٤	١٧٥,٤	١٧٥,٤
٢٩٠,٧	٢٩٠,٧	٢٩٠,٧
٢٥٥,٦	٢٥٥,٦	٢٥٥,٦
٢٦٠,٨	٢٦٠,٨	٢٦٠,٨

رقم المستخلص	٢١ ج
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠١/٠١
تاريخ نهي المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٥
عدد الأيام	١٨٦

بيانات التعاقد																				
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (ع)	نسب التغير= (ع/ع) الأيام:المعاملات:نسب التغير	ملاحظات						
					قيمة الاعمال	الكمية المنفذة														
٢٠-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للمجرى المائي	م³	٤٢٠٠	٩٢	٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	١٧٩٩٠,٨٨					
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	١٣٦٦٣,١٢					
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	١٥٤٦٤,٨١					
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	١٤٩٦٥,٩٥					
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	١٤٩٩٤,٨٥					
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	١٣٩٨٥,٢٧					
					٣٨٦٤٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٦٩	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٣٢٦,١٤					
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢١٢٠٤,٥٠					
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	١٩١٥٢,٤٥					
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٣٠٠٠,٢٠					
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٢٢٥٨,٢٥					
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٢٣٤٥٨,٦٧					
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٥٧٧٠,٧٧					
					٣٨٦٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥	%٢,٦٩	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٤٢٩٥,١٣					
					٢٢	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية للكوبري	طن	٢٠٥٥٠	١٥٢٢	٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	١,٢٥١٤٦١٩٩	٥٨٧١٣١٥,٢٦
										٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	١,٢٥١٤٦١٩٩	٥٣٠٣١٢٣,٤٦
٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١						%١٦,٦٧	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٧٧٢,٧	١,٦٥٨٠٦٦٧٤	٧٧٧٨٩٢٧,٨٦					
٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠						%١٦,١٣	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩٧٢٨٦٠٥,٦١					
٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١						%١٦,٦٧	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١٠٠٥٢٨٩٢,٤٦					
٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠						%١٦,١٣	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩٧٢٨٦٠٥,٦١					
٣١٢٧٧١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥						%٢,٦٩	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١٦٢١٤٣٤,٢٧					
٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٣١						%١٦,٦٧	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٣١٩٤٥,٣٦					
٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨						%١٥,٠٥	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٠٩٤٩٩,٠٣					
٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١						%١٦,٦٧	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٥١٥٨٧,٥٨					
٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠						%١٦,١٣	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٤٣٤٧١,٨٥					
٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١						%١٦,٦٧	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٢٥٦٦٠٢,٦١					
٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠						%١٦,١٣	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٨١٨٩٣,٤٩					
٣١٢٧٧١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٥						%٢,٦٩	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٤٦٩٨٢,٢٥					



Handwritten signature.



رقم المستخلص	٢١ ج
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/١/٠١
تاريخ نهي المستخلص	٢٠٢٣/٧/٠٥
عدد الأيام	١٨٦

							٢٠١٨/٠٣/١٢	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر
الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال أبريل ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال الفتح الفني(ع)	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢	٥٦٦	٥٦٦	٢٨٤,٩	البيتومين
٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٧١,٣	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	١٨٧,١	سولار
٢٧٣,٦	٢٧٣,٨	٢٧٧,٥	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٧٨,٤	٢٩٧,٩	١٧٥,٤	اسمنت بورتلاند
٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٧٧٢,٧	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٢٩٠,٧	حديد التسليح
٧٤١,٢	٧٢٦,٥	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦٥٣,٢	٦١٢,٣	٦١٢,٣	٢٥٥,٦	كثتل و قطاعات
٥٨٥,٥	٥٧٤	٥٥٧,٣	٥٤٦,٧	٥٣٠,٧	٤٨٢,٨	٤٣٨,٩	٢٦٠,٨	مواسير صلب ملحومة

بيانات التعاقد															
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(ع1)	نسب التغير(ع2/ع1)	قيمة التعويض أو الخصم =قيمة الأعمال ×نسبة الأيام×المعاملات×نسب التغير	ملاحظات
				الكمية المنفذة	قيمة الاعمال										
٢٣	بالتن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	طن	٥٥٣٠٠	٦٧	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	١,٢٥١٤٦١٩٩	٦٩٥٥١٨,٧٧	
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٦٥٤,٥	١,٢٥١٤٦١٩٩	٦٢٨٢١٠,٥٠	
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٧٧٢,٧	١,٦٥٨٠٦٦٧٤	٩٢١٤٩٥,٤٦	
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١١٥٢٤٥٥,٢٠	
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١١٩٠٨٧٠,٣٨	
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١١٥٢٤٥٥,٢٠	
					حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١٩٢٠٧٥,٨٧	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٩٧,٩	٠,٦٩٨٤٠٣٦٥	٨٦٢٥,٥٢	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٧٨,٤	٠,٥٨٧٢٢٩١٩	٦٥٥٠,٦٢	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٧٤١٤,٤٢	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٨٠,٧	٠,٦٠٠٣٤٢٠٨	٧١٧٥,٢٥	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٧٧,٥	٠,٥٨٢٠٩٨٠٦	٧١٨٩,١١	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٧٣,٨	٠,٥٦١٠٠٣٤٢	٦٧٠٥,٠٨	
					اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	١١١٥,٢٤	
					سولار	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٧٤٧٦,٣٦	
					سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٢٤٨١٧,٣٥	
					سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٩٨٠٣,١٨	
					سولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٢٨٨٤١,٧٩	
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٣٠٣٩٧,٢٧	
					سولار	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٣٣٩٣,٢٤	
سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٥٥٦٥,٥٤						
٣٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات	م	١٠٠	٩٨	سولار	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٥٠٨,٧٣	
					سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	%١٥,٠٥	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٥٣,٦	٠,٨٨٩٨٩٨٤٥	٤٥٩,٤٩	
					سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٥٥١,٨١	
					سولار	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٦٧,٧	٠,٩٦٥٢٥٩٢٢	٥٣٤,٠١	
					سولار	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣١	%١٦,٦٧	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٧١,٣	٠,٩٨٤٥٠٠٢٧	٥٦٢,٨١	
					سولار	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٣٠	%١٦,١٣	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٦١٨,٢٨	
					سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٥	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٥	%٢,٦٩	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٠٣,٠٥	

[illegible]

٢٠٢٣/٠٧/٠٥	رقم المستخلص
١٨٦	تاريخ بدء المستخلص
	تاريخ نهي المستخلص
	عدد الأيام

ظهره وقدره
ملئيه
جنيه

على الحساب
نهائيا

غير الواردة بصفك الشروط أعتد
رئيس الإدارة المركزية
يعتمد

م/عبد يحيى كراومر

أقر بصحة ذلك

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



مدير عام

تحريراً في ____/____/____

[illegible][illegible]

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية محور كوبرى دراو على النيل

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠١٨/٠٣/١٢	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣
البيتومين	٢٨٤,٩	٦٢٢
سولار	١٨٧,١	٣٩٦,٢
اسمنت بورتلاندى	١٧٥,٤	٢٧٣,٦
حديد التسليح	٢٩٠,٧	٩١٣,٦
كتل و قطاعات	٢٥٥,٦	٧٤١,٢
مواسير صلب ملحومة	٢٦٠,٨	٥٨٥,٥

رقم المستخلص	٢٦
تاريخ بدء المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٣١
تاريخ نهر المستخلص	٢٦
عدد الأيام	٢٦

بيانات التعاقد																المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات(ك)	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى(ع)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال(١ع)	نسب التغير(ع)= ١ع/ع	قيمة التعويض أو الخصم =قيمة الأصول ×نسبة التغير الأيام×المعاملات×نسب التغير	ملاحظات	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال																							
لا : الكباري																												
٥	بالمتر الطولي خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١م	م.ط	٣٥٠٠	٢٥٦	٨٩٦٠٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٢٢٥٧٣٦,٨٣													
					٨٩٦٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٣٧٠٥٠١,٥١													
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	م	٢٧٥٠	٧٧	٢١١٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٥٣٣٤٧,٩٦													
					٢١١٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٤	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٨٠٤٦٠,٤٧													
١٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ظهر المخدرات لدعامات البر	م	٣٧٥٠	٩	٣٣٧٥٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٨٥٠٢,٩٢													
					٣٣٧٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٠	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١١٣١٥,٥٤													
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي بالمجرى المائي	م	٥٨٣٥	٤٥٥	٢٦٥٤٩٢٥	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	٦٦٨٨٧٧,٦٣													
					٢٦٥٤٩٢٥	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	١٠٣٨٤٨٥,٧٦													
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم كمرات وبلاطات الجزء العلوي والكويستات	م	٤١٠٠	١٧٦	٧٢١٦٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٥	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	١٨١٧٩٨,٧٧													
					٧٢١٦٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٨٢٢٥٧,٠٦													
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :																											
٢٠-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر	م	٣٩٠٠	١٨٤	٧١٧٦٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٤٠	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	١٦٠٧٠٣,١٢													
					٧١٧٦٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٣٧	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٩٦٧٣٢,٠١													
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٠٥٥٠	٢٢٩	٤٧٠٥٩٥٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	٩٠٧٥٣٤٤,٤٤													
					٤٧٠٥٩٥٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٢٦٢٩٦٤,٧٦													
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الاجهاد	طن	٥٥٣٠٠	١٧	٩٤٠١٠٠	حديد التسليح	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٩٠	٢٩٠,٧	٩١٣,٦	٢,١٤٢٧٥٨٨٦	١٨١٢٩٦٦,٨٤													
					٩٤٠١٠٠	اسمنت بورتلاندي	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٠٢	١٧٥,٤	٢٧٣,٦	٠,٥٥٩٨٦٣١٧	١٠٥٢٦,٥٥													
					٩٤٠١٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠٦	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٦	١٠٠,٠٠%	٠,٠٥	١٨٧,١	٣٩٦,٢	١,١١٧٥٨٤١٨	٥٢٥٣٢,٠٤													
اجمالى مستخلص رقم (٢٢) ج																												
الاجمالى للمستخلصين رقم (٢١) ج ، (٢٢) ج																												
١٤,٥٩٣,٠٥٤,٢																												
٩٣,٨٣٢,٢٩١,١																												

أقر بصحة ذلك
الهيئة العامة للطرق والمبارى والنقل البرى
مدير عام
تحريراً فى / /

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
تحريراً فى سنة / /
مدير
م/عيد يحيى كرومر

سبق صرفها الى المقاول
المحاسب
تحريراً فى سنة / /

المقاول
محمد سالم
تحريراً فى / /