

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

- بالإحالة الى استكمال الاعمال المتبقية من الجسر الترابى من كم صفر حتى كم ١٨
لمشروع ازدواج الطريق الزراعى اسيوط / ديروط فى المسافه من كوبرى المنقباد حتى .
منفلوط ضمن المبادره الرئيسيه "حياه كريمه" بالامر المباشر عقد رقم (٦٧٣) .
(مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ شركة فتحى فرج حسن فراج .
طبقاً لعقد السيارات المحملة وهي كالأتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

١٤
ع.ع.ع
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات



١٤/١٤
٢٠٢٤