



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية استكمال اعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم / بني سويف / الاقصر / اسوان / ابو سمبل) القطار الثاني (بني مزار - منفوط) اعمال الردم من ٨م حتي منسوب الفرمة المسافة من الكم ١٩٧.٨٥٠ الي الكم ٢٠٠.٨٥٠ بطول ٣.٠ كم عقد رقم (١٣١١) .

(مستخلص رقم ٢ جاري) تنفيذ شركة محمد على احمد محمود

طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالاتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط)
طبقاً لخطاب الاداره المركزيه لتنفيذ وصيانة الكباري.

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير عام الإدارة العامة للمركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

١٣١١
٢٠٥٠