




شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤٤) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة ٢٠٠٠ م^٣ / يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائري))

المقاول بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١ م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

رقم البند	نوع العمل	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار العمل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل التي تمت إلى الآن	جملة فئة العمل التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		جنيه	مليم							جنيه	مليم	
١	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي من تاريخ محضر تسليم الموقع وخلال فترة استعادة ورفع كفاءتها وخلال سنة الضمان المجانية والبند شامل توريد الكيماويات (كلور - حديدوز - EM ... إلخ) اللازمة للتعميم والتطهير، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة).	--		١٨ شهر	١٨ / ٢١	١٨ / ٠	١٨ / ٢١	٥٧٧٥٠٠٠	٥٧٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	تم عمل اللقائات باسم المشروع بالمرجع طبقاً لأمر التكاليف والموافقات.
٢	توريد وتركيب مستلزمات لزوم أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعد انتهاء سنة الضمان المجانية من تاريخ محضر الإستلام النهائي لأعمال إستعادة ورفع الكفاءة والبند شامل قطع الغيار وتوريد الكيماويات (كلور - حديدوز - EM ... إلخ) اللازمة للتعميم والتطهير، والتشغيل على مدار ٢٤ ساعة يومياً (عدد ٣ مناوبة).	--		٢٤ شهر	٢٤ / ٢٢	٢٤ / ١	٢٤ / ٢٣	٧٧٠٥٠٠٠	٧٣٧٠٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠	تم توريد كمية مستلزمات الإجراءات الإحتياطية طبقاً لتعليمات السيرات المحلية طبقاً لأمر التكاليف والموافقات.
	الإجمالي							١٣٤٨٠٠٠٠	١٣١٤٥٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠	تم توريد كمية مستلزمات الأمن والسلامة للمعاملن التجهيز للهيئة بموجب الأعمال خلال فترة الإستلام طبقاً لأمر التكاليف والموافقات.

المراجعة الفنية

مهندس الهيئة / د. محمد صبري
التاريخ : ١ / ١ / ٢٠٢٢

مدير التنفيذ / د. محمد صبري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهاها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

مليم

جنيه

على الحساب/إنهائياً
الفاقات غير الواردة بصك الشروط

مهندس / د. محمد صبري


مهندس / د. محمد صبري

أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزية

تأمر محمد مصطفى الدهان



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٤٤) عن ((عملية رفع كفاءة وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي طافة ٢٠٠٠ م / ٣ يوم بالقاهرة الجديدة - أعلى الطريق الدائري))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨ حتى ٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨ م

المقاول بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٢١ / ٠٦ / ٢٢ م والعقد رقم (٣١٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢١ / ١١ / ٠١ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

رقم البلد	نوع العمل	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة فة الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	ما سبق صرفه	البقي		ملاحظات
		جنيه	مليم								جنيه	قرش	
	(أعمال التشغيل والصيانة والحراسة) إجمالي ص ١							١٣٤٨٠٠٠٠	جاري	١٣١٤٥٠٠٠	٠٠	٣٣٥٠٠٠	
	(أعمال الهيدروميكانيكال) إجمالي من (ص ٢ حتى ص ٥)							٥٤١٧٣٧٥	نهائي	٥٤١٧٣٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	(الأعمال الميكانيكية) إجمالي من (ص ٦ حتى ص ٨)							١١١٩٧١٥٦	نهائي	١١١٩٧١٥٦	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	(أعمال الكهرباء) إجمالي من (ص ٩ حتى ص ١٥)							٢١٧٥٨٣٥	نهائي	٢١٧٥٨٣٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	(أعمال صيانة المباني والإنشاءات) إجمالي من (ص ١٦ حتى ص ٢٧)							٣٧٨٤٩٤٨,٠٥	نهائي	٣٧٨٤٩٤٨,٠٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل							٣٥٧٢٠٣١٤,٠٥		٣٥٧٢٠٣١٤,٠٥	٠٠	٣٣٥٠٠٠	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ / د. محمد حجازي

المقاول /

مهندس الهيئة / د. محمد حجازي

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مليم

جنيه

المحاسب

مليم

جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

يوقع إلى المقاول

ملاحظه القفات

أعتمدت من :

يعتمد

مدير عام التشجير

مهندس /

تامر محمد مصطفى الطرسان

على الحساب النهائي

القفات غير الواردة بصك الشروط

التاريخ :

أهل/أهل

٢٦.٥٥٢١٤,٥

الأهلية

٢٥٧٢.٢١٤,٥

المستعمل

٢٢٥,٠٠٠

٢٠٢٥ ١٥/١٦

٢٢٥,٠٠٠, - ٢٢٤٣

إفرائق

١٥٩٥٢,٠٠٠ ✓