

طرق والكباري
ة المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص
جاري (1)

عن عملية : إنسان أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان -
ايوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 539+960 الى 541+960 من الكم بطول 2 كم (بالامر المباشر)

بتاريخ : 20/3/2024 (2024/2023/1322)

تنفيذ شركة / شركة الفارس الذهبى للمقاولات والتوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى 3/4/2024

بيان الاعمال

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حيز	جملة قيمة الأعمال التي تمت	جملة مقدار الأعمال	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الوحدة	كمية البند بالمقايضة	الفئة طبقا للعدد	فرش / جنيه
العلامات الإرشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمني والتقارير (المبندى - الشهري) - والتصفى شهري متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى 20/3/2025	7582920.00	0.00	7582920.00	جاري 1	126382	126382	0.00	3م	198000	60
	240126.50	0.00	240126.50	جاري 1	126382	126382	0.00	3م	198000	1.90
	7823046.50	0.00	7823046.50							
	7823046.50									
	0.00									
	7823046.50									
	0.00									
	7823046.50									

على الحساب / نهائيا

20 / / يدفع للمقاول مبلغ

20 / /

رواج فوجد على صحة ،،،

نة ذلك

ة المنفذة :

توقيع

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

عن استشاري مسيطرا (SYSTRA) :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

عن استشاري مسيطرا (SYSTRA) :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

عن الهيئة العامة للطرق والكباري :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

عن استشاري مسيطرا (SYSTRA) :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

عن استشاري مسيطرا (SYSTRA) :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

٢٩٤٤٨١٥,٥٠ ← باقى المخلص
 --- ← دفعة من مستخلص
 ٢٩٤٤٨١٥,٥٠ ← باقى المخلص

٧٨٩٣,٥٦ اجمالي اموال
 اموال السابق
 ٧٨٩٣,٥٦ قيمة المستخلص
 ٧٨٩٣,٥٦ مائة ١/١

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

اسم العمل
 اسم المقاول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية
 ٧٧٤٤٨١٥,٥٠ اى مخلص
 ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ دفعة من مستخلص
 ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ باقى مستخلص

قرش		جنيه		جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)									
رقم		تاريخ		بتحويل		تاريخ		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
رقم		تاريخ		رقم		تاريخ		قرش		جنيه		قرش	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣	
١٠٣		١٩٠٣		١٩٠٣									