

عملية : أعمال الحفريات والخط الأول للتفكير الكهربائي السريع (العين السخنة العاصمة الألاوي- المعلمين مطروح) قطاع العين السخنة تتأيد المسألة من

تتبع: شركة القوسان لإنشاء الطرق والمقاولات " احمد ابو النجا وشركاه " المده من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ٤ / ٧

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٦٩) في ٢ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم الطلب	نوع العمل	القيمة		مقدار العمل السابق إيجارو	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه الفترة	مقدار الأعمال التي تمت على الأقل	جاري / لهي	جملة عوار الأصل لتي تمت حتى الآن		استطاع / لم يستطع	الدفع بعد الاستقطاع	
		فردية	جارية					جارية	خيرية		جارية	خيرية
١	أعمال توريد و صيد خرساته عالية سمك ١٥ سم لعمارة الأكثف و الضور الخشبية ذات أبعاد لا تزيد عن ٢٥٠ كم / سم².	٤٣٢,٠٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠	جاري	٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠	(١) إخراج تطبيق نموذج التعديل. (٢) المهضمون التزاجدون. (٣) الملاحظات الترشيدية والتوجيهية متواجده (٤) لاقطات العمليه متواجده. (٥) الشكيب متواجد. (٦) العمل متواجد. (٧) قسي تأمين سلامة المرور متواجد. (٨) التفاريذ الشهريه والصرف شهريه والاوسيعيه والربانج الزميل متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبيان من ٢٠١٤/٤/٢٠ و تنتهي في ٢٠٢٥/٤/٢٠. (١٠) تم تنفيذ الأعمال بعد مايو ٢٠٢٣.	
٢	أعمال توريد و صيد خرساته عالية سمك ١٥ سم لعمارة الأكثف و الضور الخشبية ذات أبعاد لا تزيد عن ٢٥٠ كم / سم²، ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠٠	٢م		٤٨٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	جاري	٢,٩٧٦,٠٠٠		٢,٩٧٦,٠٠٠	(١) يتطابق اسماء محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمعالجة الشركات بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٢.	
٣	أعمال توريد و صيد خرساته قصوات الجدران والممرات الخشبية ذات أبعاد لا تزيد عن ٢٥٠ كم / سم².	٢٦٦٥,٢٠٠	٢م	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جاري	١٠,٦٦,٨٠٠		١٠,٦٦,٨٠٠		
الإجمالي								٤٩,٤٢٠,٨٠٠				

بمقتضى هذا القرار ...

رئيس المجلس البلدي

عضو المجلس البلدي

المندوب العام

المندوب المالي

المندوب القانوني

المندوب الإداري

المندوب الفني

المندوب الاجتماعي

المندوب الثقافي

المندوب الرياضي

المندوب الصحي

المندوب البيئي

المندوب الاقتصادي

المندوب التعليمي

المندوب العلمي

المندوب الفكري

المندوب الأدبي

المندوب الفني

المندوب الهندسي

المندوب المعماري

المندوب الصناعي

المندوب التجاري

المندوب المصرفي

المندوب العقاري

المندوب الزراعي

المندوب البحري

المندوب الجوي

المندوب الفضائي

المندوب الإلكتروني

المندوب الرقمي

المندوب الافتراضي

المندوب المستقبلي

بمقتضى هذا القرار ...

رئيس المجلس البلدي

عضو المجلس البلدي

المندوب العام

المندوب المالي

المندوب القانوني

المندوب الإداري

المندوب الفني

المندوب الاجتماعي

المندوب الثقافي

المندوب الرياضي

المندوب الصحي

المندوب البيئي

المندوب الاقتصادي

المندوب التعليمي

المندوب العلمي

المندوب الفكري

المندوب الأدبي

المندوب الفني

المندوب الهندسي

المندوب المعماري

المندوب الصناعي

المندوب التجاري

المندوب المصرفي

المندوب العقاري

المندوب الزراعي

المندوب البحري

المندوب الجوي

المندوب الفضائي

المندوب الإلكتروني

المندوب الرقمي

المندوب الافتراضي

المندوب المستقبلي

15

11

4.2

1

 $j \leq$

1

4j

الحفظ

11/13

23.05.20

1.3, 9.

19.51

222,2

۳۰۲، ۲۰

11447

1921/79

✓
3✓
✓
○
○

13041