

12

الجمعية العامة
للطرق و الجسور
(GARF)
وزارة النقل

المرکز للدراسات والبحوث

لقد رقم
٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦

رقم بيد	نوع العمل	المفردات	الكمية بالمقاومة	السعر بعد المساومة	مقدار العمل السابق أجرأه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جاري او نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استحقاق او عجز		الباقى بعد الاستحقاق	ملاحظات
										جنيته	جنيته		
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج كسور الكسارات	٢م	٢٥٢١٥,٨٠	٢٤٣	٠	٧٩٠,٠٠٠	٧٩٠,٠٠٠	جاري	١٩١٩٧٠,٠٠٠	٨٢٩٥٠,٠٠٠	١٩١٩٧٠,٠٠٠	برأي تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد / المهندسين متواجدين / فني التاجين متواجد	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا مسافة تقل ٩٠ كم	٢م	٢٥٢١٥,٨٠	١٠٥	٠	٧٩٠,٠٠٠	٧٩٠,٠٠٠	جاري	٨٢٩٥٠,٠٠٠	١٧١٦٠٠,٠٠٠	١٧١٦٠٠,٠٠٠	العلاقات الازدادية والتخديرية متواجدة الاقفاص متواجدة الكرفان المتحرك متواجد	
٣	باطن اعمال توريد واصراف اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٢٥٦٩,٥	٧٨٠	٠	٦٤٨,٠٠٠	٦٤٨,٠٠٠	جاري	١٨١٤٤٠,٠٠٠	١٨١٤٤٠,٠٠٠	١٨١٤٤٠,٠٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الرسمى / البرنامج الزمنى متواجد	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الغطاء MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	٢م	١٢١٠٠٠	٤٨,٣	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	خطاة ضبط الجودة متواجدة التقرير المبداي متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجدة	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	١٢١٠٠٠	٧٧٢	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
اعمال قيمة رسوم الكارة والموازن طبقا لائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة													
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م		٣	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	٢م		٢٥	٠	٧٩٠,٠٠٠	٧٩٠,٠٠٠	جاري	١٩٧٥٠,٠٠٠	١٩٧٥٠,٠٠٠	١٩٧٥٠,٠٠٠		
الاجمالي													
خصم ٥ % طبقا للمساومة				٣٢٣٨٥,٥٠									
الاجمالى بعد الخصم				٦٤٤٤٧١٤,٥٠									

٢٠٢٤ /
الشركة المنفذة
تحريري : /

٢٠٢٤ /
تجريباً في :
الشركة الممثلة
/ wine

٢٠٢٤ /
تجرباً في :
الشركة المقيمة
/ مينا

المجلس الاستشاري

2000

2/3/77
Jelling
1012

三

٦١٢٢٤٧٨,٨٠

٦٤٤٤٧١٤,٥	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
٦١٢٢٤٧٨,٨٠	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (٦٨)

٦٢٨٦٦٣,٥٠

٤٧٩٩٣,٨	الاستقطاعات
٥٩٦٤٧٨٣,٧	الصافي

٥٤٩٣٨١٥,٣٠

أموال الصرف

٢٩١٥٤٦,٦٠ هرايب

٨٥١٣١٦,٠ تأمينات

٥١١٧١٣٧,٨٠ البنك

١٥٠٠٠,١ - خصم محض اسلحام طرث علب - طرث محض اسلحام طرث علب - طرث محض اسلحام طرث علب

تأمين اعمال ١/٥	تأمين اعمال ١/٥
٣٠٦١٤٧,٩٠	تأمين اعمال ١/٥
١٤٠٣٣٩,١	دمغات
٢٠٠٠,١	معمل قنا
٣٢٢,٠	%١٤
٣٠٠٠,١	معمل قنا

٥٨٣٠٩,٣٠
٧٠٤,٤
١١٧,٤
١٠٠٤٤٧,٥٠
٥٠٠٠,١

اعطى

٦٢٨٦٦٣,٥٠