

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ حتى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بربخ)).

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

عقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨.

نتشرف أن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح لحساب فروق الأسعار لمستخلص رقم (٧) جاري بالعملية بعاليه.

بمبلغ: ١٣٦٢٤٥٠٦,٥٣ جنيهاً (فقط ثلاثة عشر مليوناً وستمائة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة جنيهاً وثلاثة وخمسون قرشاً لا غير).

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة في حالة الاستحقاق وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٠/١٢

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

113

ملاحظة : الهيئة العامة للغذاء والدواء (إسكاد)

قسم : الكعبة الكادية - جنات جنات

المبلغ المستحق إلى : شركة السعداء , ج.م.ش. للتقنية والبناء

[illegible]

٦ اذن تصرف على :

لـ شيك على البنك المركزي في : -

شيك على الخارج : صافي الحق أو :

بسمه تعالی
شماره اسناد: جرح السنن والفتاوی

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقييد في السجل برقم

[illegible]

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسدح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإبرادات _____
 جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

المختتم ذو التاريخ

(ب) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

٢٠ روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ ميلادي

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦٠٩ - ٢٠١٢

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ج ٤ ») _____ إمضاء الكاتب الموط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

المختتم ذو التاريخ

(۲) مدح

[Signature]

رقم _____ إعضاء الكتائب المنوط :

(٤) قيد فہرستیں

الشيكات

نحوه رقم ایضا ، الکاتب الموقوف : -

(۵) اُدريج في كشف

الشيكات

قسم أعضاء الكنائس الممثلة :

(۶) استقامت

شماره

F. Zim ———

بيان لفروق أسعار المستخلصات (أعمال طرق - أعمال كبارى - ٤ برابخ)

رقم المستخلص	أعمال الطرق	أعمال الكباري+الاتفاق + البرابخ	اجمالي فروق الاسعار طرق+كباري
اجمالي فروق الاسعار لمستخلص جاري ٧	١٣٥٩٩٠٠٤٥,١٧	٢٥٤٦١,٣٦	١٣٦٢٤٥٠٦,٥٣
	الاجمالي		١٣٦٢٤٥٠٦,٥٣

مدير عام المشروعات
م / احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان




مدير مشروع هيئة الطرق والكبارى
م / محمد سامي

مهندس المشروع هيئة الطرق والكبارى
م / محمد سليمان

مدير المكتب الفني للشركة المنفذة
م / مصطفى النني

وليد



م / محمد سليمان

السعودي جروب
للإسكندرية والبناء
El Soedais Group

الزاد القلمية عند تاريخ مولد امر الاسند (التور ٢٠١١)			
مولد	بهرمين	اسند	حيد
٢٢٢,٧	١٢١,٢	١٦١,٦	٣٢١,٨

الرقم القياسي عند تاريخ المستخلص		بيوتومين	سولار
حديد	أسمت		
١٣٣٩,٧	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠
١٣٨٤,٦	٣٥١,٩	٧٦٢,٠	٤١٧,٠
١٣٨٩,٨	٣٦٨,٦	٧٦٢,٠	٤٨٠,٤

(۲۰۲۴) (۲۰۲۴) (۲۰۲۴)

[illegible]

مهندس المكتب الفني للشركة المنقذة ،،،
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
م / مصطفى النني

م / محمد سليمان
مهندس الهيئة،،

مدير المشروع الهيفه للطرق ،،

