

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق

السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم.

مكتب الأستاذ الدكتور / حسن مهدي (استشاري الطرق والمطارات والمرور).

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩١)

وبالإشارة إلى خطاب السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة إلى السادة مكتب أ.د حسن مهدي (استشاري الطرق والمطارات والمرور) بخصوص تكليفهم بأعمال الإشراف على تنفيذ المشروع اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١ (مرفق).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم استمارة ٥٠ ع.ح لأعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ (مستخلص ختامي).

نأمل التفضل بالعلم و الإحاطة و التوجيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٣/٦

مرفقات : عدد : ()

- بيان حضور طاقم الإشراف
- استمارة ٥٠ ع.ح
- بيان عدد الساعات الإضافية لطاقم الإشراف
- خطاب التكليف بالإشراف
- موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة لمدد العملية
- محضر نهو أعمال
- مقايضة ختامية



مهندس /

بخصوص عملية : أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف علي تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين
السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

عناية السيد المهندس / أحمد الطحان رئيس الادارة المركزية - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء


تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي العملية بعاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم بيان بأعضاء المكتب الإستشاري أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية فريق الإشراف في الوقت الحالي .

م	الاسم	دفعة التخرج	الوظيفة
1	احمد حسيبي محمد محمد	2006	مدير مشروع
2	حسام الدين محمود محمد	2010	مهندس طرق
3	حسين احمد مصطفى حسن	2009	فني معمل
4	عبد الحميد السيد مصطفى مصطفى	2019	فني معمل
5	محمد عاطف السيد عبد اللطيف	2019	فني معمل

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام ،،،

مدير المشروع الاستشاري



بيان مواظبة جهاز الإشراف (مكتب أ.د. حسن مهدي - إستشاري الطرق والمطارات والمرور)

خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ (ختامي)



عملية : اعمال الخدمات الاستشارية للإشراف علي تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

ملاحظات	القيمة المستحقة (جنية)	الأشهر المستحقة	الساعات الإضافية	ايام الغياب	الالتعاب الشهرية (بالجنية) / الفرد بعد المفاوضه	العدد	سنوات الخبرة	الوظيفة	م
	54,833.33	شهر كامل	0.167	0	47,000	1	15--20	مدير مشروع	1
	37,916.67	شهر كامل	0.167	0	32,500	1	8--10	مهندس طرق	2
	77,000.00	شهر كامل	0.167	0	22,000	3	3--5	فني معمل	3
	169,750.00						اجم		

مهندس الإشراف

مدير مشروع الاستشاري



عملية : اعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق
السويس / العين السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم



بيان عدد الساعات الإضافية لفريق الإشراف مكتب أ.د حسن مهدي (شهر ديسمبر ٢٠٢٣) (ختامي)

م	الاسم	اليوم	بخصوص	عدد ساعات العمل الإضافية
١	أحمد حسيني محمد محمد	٢٠٢٣/١٢/٠١	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
		٢٠٢٣/١٢/٠٥	متابعة أعمال الرصف اليدوي	٤
		٢٠٢٣/١٢/٠٨	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
		٢٠٢٣/١٢/٠٩	مراجعة واعتماد مستخلص	٤
		٢٠٢٣/١٢/١٠	مراجعة واعتماد مستخلص	٤
		٢٠٢٣/١٢/١٢	متابعة أعمال الرصف اليدوي	٤
		٢٠٢٣/١٢/١٧	متابعة أعمال الرصف اليدوي	٤
		٢٠٢٣/١٢/٢٠	متابعة أعمال الرصف اليدوي	٤
إجمالي عدد الساعات				٤٠
٢	حسام الدين محمود محمد	٢٠٢٣/١٢/٠١	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
		٢٠٢٣/١٢/٠٧	مراجعة مستخلص	٤
		٢٠٢٣/١٢/٠٩	مراجعة مستخلص	٤
		٢٠٢٣/١٢/١٥	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
		٢٠٢٣/١٢/١٧	إعداد التقارير الأسبوعية	٤
		٢٠٢٣/١٢/١٨	إعداد تقارير البيتومين	٤
		٢٠٢٣/١٢/٢٢	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
إجمالي عدد الساعات				٤٠
٣	حسين احمد مصطفى حسن	٢٠٢٣/١٢/٠١	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
		٢٠٢٣/١٢/٠٤	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٠٨	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
		٢٠٢٣/١٢/١١	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/١٦	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٢٠	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٢٤	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٣١	تسليم الهيئة ملفات الجودة	٤
إجمالي عدد الساعات				٤٠
٤	عبد الحميد السيد مدني مصطفى	٢٠٢٣/١٢/٠٢	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٠٨	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
		٢٠٢٣/١٢/١٢	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/١٥	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
		٢٠٢٣/١٢/١٧	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٢١	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٢٥	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٢٨	متابعة أعمال الجودة	٤
إجمالي عدد الساعات				٤٠
٥	محمد عاطف السيد عبد اللطيف	٢٠٢٣/١٢/٠٦	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٠٩	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/١٣	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/١٨	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٢٢	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
		٢٠٢٣/١٢/٢٦	متابعة أعمال الجودة	٤
		٢٠٢٣/١٢/٢٩	إجازة رسمية تم العمل بها	٨
		٢٠٢٣/١٢/٣٠	متابعة أعمال الجودة	٤
إجمالي عدد الساعات				٤٠



مهندس الإشراف

أ.د حسن مهدي

مدير مشروع الاستشاري





الرقم: / المكتب الثاني ٢٠٢١

السادة / مكتب أ.د. هادي (استشاري الطرق والمطارات والموانئ)

إهداء إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويش / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويش بطول ٦٠ كم.

يرجى التكرم بالإحاطة بما يأتي

بأن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بتكليف مكتبكم المعقر بأعمال الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه بعاليه مما يستلزم التواجد بالموقع اعتباراً من تاريخ (٢٠٢١/١٢/٠١) لحين، فهو إجراءات التعاقد.

مع وإقرار التوقيع

التوقيع (أ.د. هادي)
أ.د. هادي / محاسب الشؤون المالية
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مرفقات :



مذكرة عرض رقم (٢٠٢٣ /)
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن

- مشروع اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال الاشراف على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم.
- تم التعاقد مع مكتب د / حسن مهدي بعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩١) المؤرخ في ٢٠٢٢/٣/٢٨ بمبلغ ٧,٦٨ مليون جنية.
- مبلغ اجمالي المستحقات المستحقة في الاشراف ٦,١٣٦ مليون جنية .
- تقدمت المنطقة المشرفة نظرا لاستمرار الاعمال واستصدار اوامر اسناد للشركات لوجود اعمال مستجدة يطلب مد مدة عملية الخدمات الاستشارية ورفع قيمة امر الاسناد.
- اجمالي اعمال الطرق التقديرية حوالي ٢,٦٧ مليار جنية .
- اجمالي عقد الاستشاري يمثل نسبة ٠,٢٨ % من اجمالي اعمال المشروع .
- تم اصدار موافقة على مد مدة المشروع حتى ٢٠٢٣/٨/٣١ .
- تقدمت المنطقة بكتاب بتاريخ ٢٠٢٣/ ١٠/٢٢ باستمرار تواجد المكتب بالموقع بعد تاريخ انتهاء مد المدة و تطلب فيه استمرار تواجده حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع تقليل الاعداد طبقا لمعدلات التنفيذ .

المطالب

- يرجى التكرم ما ترونة مناسباً لمد مدة العملية حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ لما ذكرته المنطقة من اسباب و اسناد اعمال الاستكمال للاشراف على التنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم بمبلغ ٥٠٠ الف جنية على ان يتم التفاوض على الاعداد طبقا لمتطلبات المنطقة .

والامر مفوض لسيادتكم

(التوقيع)
٢٠٢٣/١٠/٢٤
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

(التوقيع)
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوامر

محضر نهو اعمال

المشروع :- تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

الموضوع : أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف علي تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

عقد رقم (٨٩١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)


تاريخ النهو :- ٢٠٢٣/١٢/٣١

بالاطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع تم الانتهاء من عملية أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف علي تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم في الفترة من ٢٠٢١/١٢/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

مكتب ذ/ حسن مهدي



اعمال الخدمات الاستشارية للإشراف علي تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
مقاسة ختامية

(الفترة من ٢٠٢١/١٢/٣١ إلى ٢٠٢١/١٢/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالي
١	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٢	مهندس طرق	١٠-٨	٢	٣٢,٥٠٠	١	٦٥,٠٠٠
٣	فني معمل	٥-٣	٢	٢٢,٠٠٠	٠,٤٣	١٨,٩٢٠
الاجمالي						١٢٦,٩٢٠

(الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠١/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	٠,٨	٣٧,٦٠٠
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	٣	٣٢,٥٠٠	١	٩٧,٥٠٠
٤	فني معمل	٥-٣	٣	٢٢,٠٠٠	١	٦٦,٠٠٠
٥	فني معمل	٥-٣	٣	٢٢,٠٠٠	٠,٤٦	٣٠,٣٦٠
الاجمالي						٢٧٤,٤٦٠

(الفترة من ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ إلى ٢٠٢٢/٠٢/٢٨)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	٢	٣٢,٥٠٠	١	٦٥,٠٠٠
٤	فني معمل	٥-٣	٦	٢٢,٠٠٠	١	١٣٢,٠٠٠
الاجمالي						٢٨٧,٠٠٠

(الفترة من ٢٠٢٢/٠٣/٣١ إلى ٢٠٢٢/٠٣/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	٢	٣٢,٥٠٠	١	٦٥,٠٠٠
٤	فني معمل	٥-٣	٦	٢٢,٠٠٠	١	١٣٢,٠٠٠
الاجمالي						٢٨٧,٠٠٠

(الفترة من ٢٠٢٢/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢٢/٠٤/٣٠)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	٢	٣٢,٥٠٠	١	٦٥,٠٠٠
٤	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٥	٩٥,٠٠٠
٥	فني معمل	٥-٣	٦	٢٢,٠٠٠	١	١٣٢,٠٠٠
٦	فني معمل	٢-١	١	١٧,٠٠٠	٣	٥١,٠٠٠
الاجمالي						٤٣٣,٠٠٠

(الفترة من ٢٠٢٢/٠٥/٣١ إلى ٢٠٢٢/٠٥/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	٢	٣٢,٥٠٠	١	٦٥,٠٠٠
٤	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	١	١٩,٠٠٠
٥	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٠,٢٣	٤,٣٧٠
٦	فني معمل	٥-٣	٥	٢٢,٠٠٠	١	١١٠,٠٠٠
٧	فني معمل	٢-١	١	١٧,٠٠٠	١	١٧,٠٠٠
الاجمالي						٣٠٥,٣٧٠

(الفترة من ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	٢	٣٢,٥٠٠	١	٦٥,٠٠٠
٤	مهندس طرق	٥-٣	٢	٢٤,٠٠٠	٠,٦٧	٣٢,٤٦٠
٥	مهندس طرق	٢-١	٢	١٩,٠٠٠	١	٣٨,٠٠٠
٦	فني معمل	٥-٣	٦	٢٢,٠٠٠	١	١٣٢,٠٠٠
٧	فني معمل	٥-٣	٢	٢٢,٠٠٠	٠,٧	٣٠,٨٠٠
٨	فني معمل	٢-١	١	١٧,٠٠٠	١	١٧,٠٠٠
الاجمالي						٤٠٤,٩٦٠

مدير المشروع
م/شريف صديق

مكتب د/ حسن مهدي

اعمال الخدمات الاستشارية للإشراف علي تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
مقايصة ختامية

(الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٧/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالى
١	مدير المشروع	٢٠٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥٠١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠٠٨	٢	٣٢,٥٠٠	١	٦٥,٠٠٠
٤	مهندس طرق	٢٠١	١	١٩,٠٠٠	٠,٩٣	١٧,٦٧٠
٥	مهندس طرق	٢٠١	١	١٩,٠٠٠	١	١٩,٠٠٠
٦	فنى معمل	٥٠٣	٨	٢٢,٠٠٠	١	١٧٦,٠٠٠
٧	فنى معمل	٢٠١	١	١٧,٠٠٠	١	١٧,٠٠٠
الاجمالى						٣٨٤,٦٧٠

(الفترة من ٢٠٢٢/٠٨/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٨/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالى
١	مدير المشروع	٢٠٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥٠١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠٠٨	٢	٣٢,٥٠٠	١	٦٥,٠٠٠
٤	مهندس طرق	١٠٠٨	١	٣٢,٥٠٠	٠,٤	١٣,٠٠٠
٥	مهندس طرق	٢٠١	٢	١٩,٠٠٠	١	٣٨,٠٠٠
٦	فنى معمل	٥٠٣	٨	٢٢,٠٠٠	١	١٧٦,٠٠٠
٧	فنى معمل	٢٠١	١	١٧,٠٠٠	١	١٧,٠٠٠
الاجمالى						٣٩٩,٠٠٠

(الفترة من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ إلى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالى
١	مدير المشروع	٢٠٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥٠١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠٠٨	٣	٣٢,٥٠٠	١	٩٧,٥٠٠
٤	مهندس طرق	٢٠١	٢	١٩,٠٠٠	١	٣٨,٠٠٠
٥	مهندس طرق	٥٠٣	٨	٢٢,٠٠٠	١	١٧٦,٠٠٠
٦	فنى معمل	٢٠١	١	١٧,٠٠٠	١	١٧,٠٠٠
الاجمالى						٤١٨,٥٠٠

(الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٠/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالى
١	مدير المشروع	٢٠٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥٠١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠٠٨	٣	٣٢,٥٠٠	١	٩٧,٥٠٠
٤	مهندس طرق	٢٠١	٢	١٩,٠٠٠	١	٣٨,٠٠٠
٥	مهندس طرق	٢٠١	١	١٩,٠٠٠	١	١٥,٢٠٠
٦	مهندس طرق	٥٠٣	١	٢٤,٠٠٠	٠,٥٧	١٣,٦٠٠
٧	مهندس طرق	٥٠٣	١	٢٤,٠٠٠	٠,٣٤	٨,٠٠٠
٨	فنى معمل	٥٠٣	٨	٢٢,٠٠٠	١	١٧٦,٠٠٠
٩	فنى معمل	٢٠١	١	١٧,٠٠٠	١	١٧,٠٠٠
الاجمالى						٤٥٥,٣٠٠

(الفترة من ٢٠٢٢/١١/٠١ إلى ٢٠٢٢/١١/٣٠)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالى
١	مدير المشروع	٢٠٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥٠١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠٠٨	٣	٣٢,٥٠٠	١	٩٧,٥٠٠
٤	مهندس طرق	٥٠٣	٢	٢٤,٠٠٠	١	٤٨,٠٠٠
٥	مهندس طرق	٢٠١	٢	١٩,٠٠٠	١	٣٨,٠٠٠
٦	فنى معمل	٥٠٣	٨	٢٢,٠٠٠	١	١٧٦,٠٠٠
٧	فنى معمل	٢٠١	١	١٧,٠٠٠	١	١٧,٠٠٠
الاجمالى						٤٦٦,٥٠٠

(الفترة من ٢٠٢٢/١٢/٠١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	عدد الأشهر	الاجمالى
١	مدير المشروع	٢٠٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	١	٤٧,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥٠١٢	١	٤٣,٠٠٠	١	٤٣,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠٠٨	٣	٣٢,٥٠٠	١	٩٧,٥٠٠
٤	مهندس طرق	٥٠٣	٢	٢٤,٠٠٠	١	٤٨,٠٠٠
٥	مهندس طرق	٢٠١	٢	١٩,٠٠٠	١	٣٨,٠٠٠
٦	فنى معمل	٥٠٣	٨	٢٢,٠٠٠	١	١٧٦,٠٠٠
٧	فنى معمل	٢٠١	١	١٧,٠٠٠	١	١٧,٠٠٠
الاجمالى						٤٦٦,٥٠٠

مدير المشروع
م/ شريف صديق

مكتب د/ احسن مهدى

اعمال الخدمات الاستشارية للإشراف علي تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السوس / العين السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السوس بطول ٦٠ كم
مقايسة ختامية

(الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠١/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	٢٤	١	٥٤,٠٥٠
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	٢٤	١	٤٩,٤٥٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	٢	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٧٤,٧٥٠
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	١٦	١	٣٥,٧٥٠
٥	مهندس طرق	٥-٣	٢	٢٤,٠٠٠	١٦	١	٥٢,٤٠٠
٦	مهندس طرق	٢-١	٢	١٩,٠٠٠	١٦	١	٤١,٨٠٠
٧	فني معمل	٥-٣	٨	٢٢,٠٠٠	١٦	١	١٩٣,٦٠٠
٨	فني معمل	٢-١	١	١٧,٠٠٠	١٦	١	١٨,٧٠٠
الاجمالي							٥٢٠,٩٠٠

(الفترة من ٢٠٢٣/٠٢/٢٨ إلى ٢٠٢٣/٠٢/٢٨)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	١٧	١	٥١,٩٩٣,٧٥
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	٢	١	٤٣,٥٣٧,٥٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	١٣	١	٣٥,١٤٠,٦٣
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	١٥	١	٣٥,٥٤٦,٨٨
٥	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	—	١	٣٢,٥٠٠
٦	مهندس طرق	٥-٣	١	٢٤,٠٠٠	—	١	٢٤,٠٠٠
٧	مهندس طرق	٥-٣	١	٢٤,٠٠٠	—	١	٢٤,٠٠٠
٨	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	١٢	١	٢٠,٤٢٥
٩	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	—	١	١٩,٠٠٠
١٠	فني معمل	٥-٣	٨	٢٢,٠٠٠	—	١	١٧٦,٠٠٠
١١	فني معمل	٢-١	١	١٧,٠٠٠	—	١	١٧,٠٠٠
الاجمالي							٤٧٩,١٤٣,٧٦

(الفترة من ٢٠٢٣/٠٣/٣١ إلى ٢٠٢٣/٠٣/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	٢٢	١	٥١,٢٠٨,٣٣
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	٢٤	١	٤٧,٣٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٨	١	٣٦,٢٩١,٦٧
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٥	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٨	١	٣٣,٥٨٣,٣٣
٦	مهندس طرق	٥-٣	١	٢٤,٠٠٠	١٤	١	٢٥,٤٠٠
٧	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	١٠	١	١٩,٩١١,٦٧
٨	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٢٤	١	٢٠,٩٠٠
٩	فني معمل	٥-٣	٨	٢٢,٠٠٠	—	١	١٧٦,٠٠٠
١٠	فني معمل	٥-٣	١	٢٢,٠٠٠	—	٠,١	٢,٢٠٠
١١	فني معمل	٢-١	١	١٧,٠٠٠	—	١	١٧,٠٠٠
الاجمالي							٤٦٥,٥٢٥,٠٠

(الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ إلى ٢٠٢٣/٠٤/٣٠)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	٢٤	١	٥١,٧٠٠,٠٠
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	٤٠	١	٥٠,١٦٦,٦٧
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٥	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٦	مهندس طرق	٥-٣	١	٢٤,٠٠٠	٨	١	٢٤,٨٠٠
٧	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٢٤	١	٢٠,٩٠٠
٨	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٢٤	١	٢٠,٩٠٠
٩	فني معمل	٥-٣	٨	٢٢,٠٠٠	٨	١	١٨١,٨٦٦,٦٧
١٠	فني معمل	٢-١	١	١٧,٠٠٠	٨	١	١٧,٥٦٦,٦٧
الاجمالي							٤٧٥,١٥٠,٠٠

(الفترة من ٢٠٢٣/٠٥/٠١ إلى ٢٠٢٣/٠٥/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠١٥	١	٤٧,٠٠٠	٢٤	١	٥١,٧٠٠,٠٠
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	٢٤	١	٤٧,٣٠٠,٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٥	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٦	مهندس طرق	٥-٣	١	٢٤,٠٠٠	—	٠,٢٦	٦,٢٤٠
٧	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٢٤	١	٢٠,٩٠٠
٨	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٢٤	١	٢٠,٩٠٠
٩	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	—	٠,٥٣	١٠٠,٧٠
١٠	فني معمل	٥-٣	٨	٢٢,٠٠٠	٨	١	١٨١,٨٦٦
١١	فني معمل	٢-١	١	١٧,٠٠٠	٨	١	١٧,٥٦٦
الاجمالي							٤٦٣,٧٩٢

مدير المشروع
م/ شريف صليبي

مكتب / حسن مهدي

اعمال الخدمات الاستشارية للإشراف علي تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
مقايصة ختامية

(الفترة من ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	٢٤	١	٥١,٧٠٠,٠٠٠
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	٢٤	١	٤٧,٣٠٠,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٥	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٦	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٢٤	١	٢٠,٩٠٠
٧	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٢٤	١	٢٠,٩٠٠
٨	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٢٤	١	٢٠,٩٠٠
٩	فني معمل	٥-٣	٨	٢٢,٠٠٠	—	١	١٧٦,٠٠٠
١٠	فني معمل	٢-١	١	١٧,٠٠٠	—	١	١٧,٠٠٠
الاجمالي							١٧

(الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٣١ إلى ٢٠٢٣/٠٧/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	٨	١	٤٨,٥٦٦
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	٢٤	١	٤٧,٣٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٥	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٦	مهندس طرق	٥-٣	١	٢٤,٠٠٠	٢٤	١	٢٦,٤٠٠
٧	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٢٤	١	٢٠,٩٠٠
٨	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	٢٤	١	٢٠,٩٠٠
٩	فني معمل	٥-٣	٩	٢٢,٠٠٠	١٦	١	٢١١,٢٠٠
الاجمالي							١٧

(الفترة من ٢٠٢٣/٠٨/٣١ إلى ٢٠٢٣/٠٨/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	١٦	١	٥٠,١٣٣
٢	نائب المشروع	١٥-١٢	١	٤٣,٠٠٠	٢٤	١	٤٧,٣٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٤	١	٣٥,٧٥٠
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٢٠	١	٣٥,٢٠٨
٥	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	١٦	١	٣٤,٦٦٦
٦	مهندس طرق	٥-٣	١	٢٤,٠٠٠	١٦	١	٢٥,٦٠٠
٧	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	١٦	١	٢٠,٢٦٦
٨	مهندس طرق	٢-١	١	١٩,٠٠٠	١٦	١	٢٠,٢٦٦
٩	فني معمل	٥-٣	٨	٢٢,٠٠٠	٠	١	١٧٦,٠٠٠
١٠	فني معمل	٥-١	١	١٧,٠٠٠	٠	١	١٧,٠٠٠
الاجمالي							١٧

(الفترة من ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ إلى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	٠	١	٤٧,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٠	١	٣٢,٥٠٠
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٠	١	٣٢,٥٠٠
٩	فني معمل	٥-٣	٣	٢٢,٠٠٠	٠	١	٦٦,٠٠٠
الاجمالي							٦

(الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٣١ إلى ٢٠٢٣/١٠/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	٠	١	٤٧,٠٠٠
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٠	١	٣٢,٥٠٠
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٠	١	٣٢,٥٠٠
٩	فني معمل	٥-٣	٣	٢٢,٠٠٠	٠	١	٦٦,٠٠٠
الاجمالي							٦

(الفترة من ٢٠٢٣/١١/٣٠ إلى ٢٠٢٣/١١/٣٠)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	٤٠	١	٥٤,٨٣٣,٣٣
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٣٢	١	٣٦,٨٣٣,٣٣
٤	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٣٢	١	٣٦,٨٣٣,٣٣
٩	فني معمل	٥-٣	٣	٢٢,٠٠٠	٣٢	١	٧٤,٨٠٠
الاجمالي							٦

(الفترة من ٢٠٢٣/١٢/٣١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١)

م	الوظيفة	سنوات الخبرة	العدد	الفترة / شهر	الساعات الإضافية	عدد الأشهر	الاجمالي
١	مدير المشروع	٢٠-١٥	١	٤٧,٠٠٠	٤٠	١	٥٤,٨٣٣,٣٣
٣	مهندس طرق	١٠-٨	١	٣٢,٥٠٠	٤٠	١	٣٧,٩١٦,٦٦
٩	فني معمل	٥-٣	٣	٢٢,٠٠٠	٤٠	١	٧٧,٠٠٠
الاجمالي							٥

الاجمالي							٩,٢٤٩,٣٩٥
----------	--	--	--	--	--	--	-----------



مدير عام المشروعات
م/ احمد عراقي

مكتب مدير/ حنين محمد
م/ شريف صديقي