

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لعماس الخطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفلى - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (أعمال طبقات الردم)

في المسافة من النك 319+480 إلى النك 319+670 بطول 190.00 كم

مستخلص (1) جاري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح

إدارة
و الكباري
(GAR)

من بدايه الاعمال حتى تاريخ 2024-6-3

المقاول : شركة ز غول للمقاولات العامة و الاستيراد و التصدير رقم العقد 2024-2023-1437

ملاحظات	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع و حذر		خدمة قيمة الأصل التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار العمل السابق	تكملة طبقا للمقاييس	الوحدة	القيمة	بيان الأعمال
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	م	جنيه	
مكتب جهات الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لائحت المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الحذ الآتي من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق لصوص العقد بتم توريد عدد (30 كرتونة) اوراق مقاس A4 وموافقة المنطقة بالتسليم وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى 2025-5-15 وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى 2025-5-15 احمد جلال	2643750.00	0.00	0.00	0.00	2643750	0.00	22500.00	22500.00	0.00	34350.00	3م	117.50	ل شهر مايو طبقا لمفاوضة بتاريخ 2023-12-18
	3477600.00	0.00	0.00	0.00	3477600	0.00	18000.00	18000.00	0.00	27480.00	3م	193.20	فه نقل الاتربة 140 كم
	850500.00	0.00	0.00	0.00	850500	0.00	4500.00	4500.00	0.00	6870.00	3م	189.00	فه نقل الرمال 137 كم
	292500.00	0.00	0.00	0.00	292500	0.00	22500.00	22500.00	0.00	34350.00	3م	13.00	ل رسوم الكارتة والموازين طبقا لللائحه الشركة الوطنية
	7264350.00												اجمالي المستخلص
	0.00												اجمالي ما سبق صرفه
مبلغ ملايين ومئتان وأربعة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسون جنهما فقط لا غير	7264350.00												اجمالي المستخلص

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني قياتش

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (مستشار)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية وفق

استشاري (مكتب ا.د. خالد كنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري (مكتب XYZ)
م/ احمد خليل

الشركة المنفذة
م/ ابراهيم علي

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

KK
م/ هشام محمد صبري
م/ جابر ابراهيم
م/ احمد خليل
م/ هاني محمد محمود طه

استشاري (مكتب XYZ)
م/ احمد خليل

الاستشاري والتصميم
0549
24
19
000

