

لي

٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢

فروق أسعار عملية مشروع سعود / الشوابكة / بحر البقر { القطاع الأول } بطول ١.٥ كم مركز الحسينية

شركة سمه للبناء والتشيد

مستخلص ٥ ختامي

٢٠٢١/١٠/٣١

تاريخ أمر الأسناد

٢٠٢٢ / ٤ / ٢٤

استلام موقع

٢٠٢٢ / ١٢ / ١١

حتى ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر (سولار)	١٠٨.٩٦	١٧	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٨٢٣.٥٤	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٥.٤٠
		١٠٨.٩٦	١٧	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	١,٠١٨.٧٨	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٨.٨٢
٢	أثرية (سولار)	١٥٠	١٤٤	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٩,٧٢٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٧٩.٥٧
		١٥٠	١٤٤	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	١١,٨٨٠.٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٢١٩.٤٧
٣	تكسير (سولار)	٩.٣	٦٠	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٢٥١.١٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٤.٦٤
		٩.٣	٦٠	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	٣٠٦.٩٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٥.٦٧
	مواسير قطر ١٥٠ (سولار)	٠.٥	٢٩٠٠	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٦٥٢.٥٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٦.٠٣
		٠.٥	٢٩٠٠	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	٧٩٧.٥٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٧.٣٧
١١	مواسير قطر ١٥٠ (أسمنت)	٠.٥	٢٩٠٠	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٦٥٢.٥٠	٠.٥	٢٥٣.٤	١٧١.٢	١٥.٦٦
		٠.٥	٢٩٠٠	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	٧٩٧.٥٠	٠.٥	٢٧٠.٣	١٧١.٢	٢٣.٠٨
	مواسير قطر ١٥٠ (حديد)	٠.٥	٢٩٠٠	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٦٥٢.٥٠	٠.٣٥	٤٤٢.٢	٣٣١.٨	٧٥.٩٩
		٠.٥	٢٩٠٠	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	٧٩٧.٥٠	٠.٣٥	٤٨٦.٨	٣٣١.٨	١٣٠.٣٩
١٢	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٣.٣٦	١٥٧٥	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٢,٣٨١.٤٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٢٢.٠٠
		٣.٣٦	١٥٧٥	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	٢,٩١٠.٦٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٢٦.٨٩
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	٣.٣٦	١٥٧٥	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٢,٣٨١.٤٠	٠.٣٥	٢٥٣.٤	١٧١.٢	٤٠٠.١٩
		٣.٣٦	١٥٧٥	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	٢,٩١٠.٦٠	٠.٣٥	٢٧٠.٣	١٧١.٢	٥٨٩.٦٩
١٣	خرسانة مسلحة (سولار)	٠.٩٣	٢٢٠٠	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٩٢٠.٧٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٨.٥٠
		٠.٩٣	٢٢٠٠	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	١,١٢٥.٣٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٠.٣٩
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٠.٩٣	٢٢٠٠	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٩٢٠.٧٠	٠.٣٥	٢٥٣.٤	١٧١.٢	١٥٤.٧٢
		٠.٩٣	٢٢٠٠	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	١,١٢٥.٣٠	٠.٣٥	٢٧٠.٣	١٧١.٢	٢٢٧.٩٨
١٤	حديد (سولار)	٠.٠٦	٢٣٠٠٠	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٦٢١.٠٠	٠.٣	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١.٧٢
		٠.٠٦	٢٣٠٠٠	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	٧٥٩.٠٠	٠.٣	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٢.١٠
	حديد (حديد)	٠.٠٦	٢٣٠٠٠	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٦٢١.٠٠	٠.٦٥	٤٤٢.٢	٣٣١.٨	١٣٤.٣١
		٠.٠٦	٢٣٠٠٠	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	٧٥٩.٠٠	٠.٦٥	٤٨٦.٨	٣٣١.٨	٢٣٠.٤٧
١٨	خرسانة عادية فرشاة (سولار)	١.٨٤	١١٢٠	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٩٢٧.٣٦	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٨.٥٧
		١.٨٤	١١٢٠	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	١,١٣٣.٤٤	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	١٠.٤٧
	خرسانة عادية فرشاة (أسمنت)	١.٨٤	١١٢٠	٢٠	نوفمبر-٢٢	٩	٠.٤٥	٩٢٧.٣٦	٠.٣٥	٢٥٣.٤	١٧١.٢	١٥٥.٨٤
		١.٨٤	١١٢٠	٢٠	ديسمبر-٢٢	١١	٠.٥٥	١,١٣٣.٤٤	٠.٣٥	٢٧٠.٣	١٧١.٢	٢٢٩.٦٣
	الاجمالي											٢,٩١٥.٥٦



مستخلص ٥ ختامي

مستخلص ٥ ختامي

مستخلص ٥ ختامي

مستخلص ٥ ختامي

