

من عملية أستكمال رفع كفاءة طريق سون / صان الحجر النطاق الثانى أتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٨ / ١٢

مع الشركة المصرية أرسكوير للمقاولات

بتاريخ ٢٠٢٤ / ٦ / ١٢

كثف رقم { ٢ } من

المعقد رقم ١٢٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

ملاحظات

- ١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
- ٢- معمل الوق متواجد
- ٣- مهندس معمل الوق متواجد
- ٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد
- ٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
- ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
- ٧- يتم إقامة حركة باستخدام العلاصات الإرسالية والتدابيرية
- ٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البعوض المدرجة بالمشروع
- ٩- التقارير متواجدة
- ١٠- بوليصة التأمين متواجدة
- ١١- تم إرسال البرنامج الرسمى لأعمال
- ١٢- السيارة متواجدة بالبنطقة اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٨ / ١
- ١٣- حجز مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ١٤- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ١٥- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ١٦- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ١٧- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ١٨- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ١٩- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٢٠- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٢١- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٢٢- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٢٣- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٢٤- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٢٥- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٢٦- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٢٧- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٢٨- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٢٩- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٣٠- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٣١- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٣٢- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٣٣- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٣٤- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٣٥- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٣٦- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٣٧- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٣٨- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٣٩- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٤٠- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٤١- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٤٢- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٤٣- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٤٤- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٤٥- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٤٦- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٤٧- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٤٨- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٤٩- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٥٠- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٥١- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٥٢- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٥٣- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٥٤- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٥٥- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٥٦- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٥٧- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٥٨- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٥٩- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٦٠- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٦١- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٦٢- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٦٣- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٦٤- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٦٥- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٦٦- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٦٧- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٦٨- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٦٩- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٧٠- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٧١- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٧٢- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٧٣- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٧٤- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٧٥- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٧٦- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٧٧- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٧٨- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٧٩- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٨٠- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٨١- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٨٢- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٨٣- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٨٤- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٨٥- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٨٦- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٨٧- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٨٨- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٨٩- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٩٠- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٩١- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٩٢- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٩٣- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٩٤- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٩٥- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٩٦- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٩٧- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٩٨- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ٩٩- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)
- ١٠٠- حجز مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جنيه على البنء رقم (٨)

مهندس العملية
الأسم
التوقيع

مهندس العملية
الأسم
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلى سامى صالح



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البالغة بالبينة بظهرة وقدره : ٥٥١٤٤٧,٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
المحاسب
سنة
تحريراً فى

التوقيع
مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
التوقيع

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
التوقيع

سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً فى
تحريراً فى

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بملك الشروط أعتدت من

التوقيع
مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
التوقيع

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
التوقيع

سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً فى
تحريراً فى

