


مستخلص رقم (٥) ختامي
مستخلص رقم ٥٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣ تاريخ بدء العمل
شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٤/١٣
مركز منوط محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (عقد رقم ٥٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣)
شركة محمد رجب صبرة محمد تنفيذ : شركة محمد رجب صبرة محمد

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	المقاييس المقاييس	مقار العمل السابق اوجه	مقار الاصل التي تمت هذه	مقار الاصل التي تمت حتى الان	جارية ام ختامي	جبهة مقدار الاصل التي تمت حتى الان	الاستقطاع		ملاحظات	
		جنيه	قرش								جنيه	قرش	الباقي بعد الاستقطاع	جنيه
١	بالمقر المكعب اصملا تكمير وازالة المسطحات المتخثرة بالرصف الحالي ... الخ	٧٦.٠٠٠	٠	م ^٣	٢٠٠	٢٥.٨٥٤	٠.٠٥٤	٥٠.٤٩٠	ختامي	٥٠.٤٩٠			١- ايراضي تطبيق جميع بنود العقد	
٢	بالمقر المكعب اصملا حفر بالمعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	١٧.٠٠٠	٠	م ^٣	١١٨٥	١١٣.٣٠٠	١٢٣.٠٠٠	٢.٨٤٢.٠٠	ختامي	٢.٨٤٢.٠٠			٢- مدير المشروع و فريق العمل متواجدا	
٣	بالمقر المكعب اصملا توريد اترية صلابة للاردم ... الخ	١٣٢	٠	م ^٣	٥٢٨.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ختامي	٠.٠٠٠			٣- وثيقة التأمين متواجده	
٤	بالمقر المكعب اصملا حفر وازالة المسطحات المتخثرة والرافعة والمتنوعة ... الخ	٣٢٠.٠٠٠	٠	م ^٣	١٢١٠	١٠٨٥.٠٠٠	١٢٠.٠٠١	٢.٨٥٢.٣٢	ختامي	٢.٨٥٢.٣٢			٤- اوقات العملية متواجده	
٥	بالمقر المسطح اصملا ايشاء طبقة اسفلين بسمك ٣٠ سم ... الخ	٢٠.٠٠٠	٠	م ^٣	٤٢٨.٢٠٠	٤٢٨.٢٠٠	٤٢٨.٢٠٠	٤٢٨.٢٠٠	ختامي	٤٢٨.٢٠٠			٥- مكتب جهاز الاشراف والكرفان متواجدا	
٦	بالمقر اصملا توريد وقرش استنفاد لزوم اعادة التوريد ... الخ	١٦.٠٠٠	٠	طن	١١١٥	٩٨١.٠٠٠	٣٦٦.٢٠	١٣٤٧.٢٠	ختامي	١٣٤٧.٢٠			٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده	
٧	بالمقر المكعب اصملا توريد وقرش مواد اساس باستخدام الاحجار الصلبة المعالجة ... الخ	٣٧٥.٠٠٠	٠	م ^٣	١١٠٥	٩١٠.٠٠٠	١١٤.١	١.٠٢٤.٠٩	ختامي	١.٠٢٤.٠٩			٧- قاضي تامين سلامة المرور متواجدا	
٨	بالمقر المسطح اصملا ايشاء طبقة شترينج من البتومن المسال متوسط الطن ٣٠ MC ... الخ	٩.٢٥	٠	م ^٣	٤٤٨٠	٣٩٤٥٢.٠٠	٤٣٨٤.٣٠	٤٢٨٣٦.٣٠	ختامي	٤٢٨٣٦.٣٠			٨- قاضي تامين سلامة المرور متواجدا	
٩	بالمقر المسطح توريد وقرش طبقة لاصقة RC ... الخ	١٤٣.٠٠٠	٠	م ^٣	٤٤٨٠	٤٣٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٦٨	٤٣٣٦٥.٦٨	ختامي	٤٣٣٦٥.٦٨			٩- ايراضي خصم رسوم اتاره المحاجر والمخارج	
١٠	بالمقر المسطح اصملا ايشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاستيعابية بسمك ١ سم ... الخ	١٣٧.٠	٠	م ^٣	٤٤٨٠	٤٣٠٠٠.٠٠٠	١٢.٩٤	٤٣٠١٢.٩٤	ختامي	٤٣٠١٢.٩٤			١٠- ايراضي خصم رسوم معمل المنطقة والمعامل المركزية	
١١	بالمقر الطولي اصملا توريد وصب برودة من الخرسانة العادية	١١٣.٠	٠	م ^٣	١٥٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ختامي	٠.٠٠٠			١١- التقرير البندي متواجدا التقارير الشهرية و الاسبوعية متواجدا	
١٢	بالمقر الطولي اصملا توريد وايشاء حاجز من الخرسانة الغير جانس (بوجرس) اوجه واحد بار قطاع ٨٠ سم ... الخ	٤٦٦.٠٠٠	٠	م ^٣	٥٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ختامي	٠.٠٠٠			١٢- الحد الاقصى من المعدات اللازمة متواجدا	
١٣	بالمقر الطولي اصملا توريد وايشاء حاجز من الخرسانة الغير جانس (بوجرس) وجبين بار قطاع ٩٠ سم ... الخ	١٤٠.٠٠٠	٠	م ^٣	٥٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ختامي	٠.٠٠٠			١٣- الحد الاقصى من المعدات اللازمة متواجدا	
١٤	بالمقر المكعب اصملا توريد وقرش طبقة سطحية ... الخ	٥٠.٠٠٠	٠	م ^٣	٩٩٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ختامي	٠.٠٠٠			١٤- الحد الاقصى من المعدات اللازمة متواجدا	
١٥	بالمقر المكعب اصملا توريد وقرش طبقة سطحية ... الخ	١٣٤٥.٠٠٠	٠	م ^٣	٨١	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ختامي	٠.٠٠٠			١٥- ايراضي تحلية قيمة المستخلص لاجراء التسليم	
١٦	بالمقر المكعب اصملا توريد وقرش طبقة سطحية ... الخ	٢٥	٠	م ^٣	٨١	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ختامي	٠.٠٠٠			١٦- ايراضي التحليل والتقييم	
١٧	بالمقر المكعب اصملا توريد وقرش طبقة سطحية ... الخ	٢٥	٠	م ^٣	٨١	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ختامي	٠.٠٠٠				
١٨	بالمقر المكعب اصملا توريد وقرش طبقة سطحية ... الخ	٢٥	٠	م ^٣	٨١	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	ختامي	٠.٠٠٠				



مدير عام المشروعات
مدير عام الشؤون المالية والادارية
مدير عام المشروعات
مدير عام الشؤون المالية والادارية

مدير عام المشروعات
مدير عام الشؤون المالية والادارية
مدير عام المشروعات
مدير عام الشؤون المالية والادارية

مهندس استشاري
مهندس استشاري
مهندس استشاري
مهندس استشاري

مهندس استشاري
مهندس استشاري
مهندس استشاري
مهندس استشاري

