

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

بخصوص عملية : الاستشارات الفنية لأعمال التخطيط والتصميم والاشراف على التنفيذ لكوبرى تقاطع طريق
السخنة مع مسار القطار السريع.

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٧) للعملية بعالیه .
- تنفيذ : مكتب الرائد للإستشارات الهندسية " محمد شبيب".
- العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٠٩) فى ٢٠٢٢/١/٢٥ .
- بقيمة : ٢٠٩٣٦٦,٧٤ جنيهاً (فقط مائتان وتسعة ألفاً وثلاثمائة وستة وستون و ١٠٠/٧٤ جنيهاً مصرياً لا غير)
- واجمالى قيمة المستخلص : ٢٩٣٣٢٢٦,١٥ جنيهاً (فقط اثنان مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون الفا ومائتان وستة
وعشرون و ١٠٠/١٥ جنيها مصرياً لا غير)
- وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٧ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٩ / ١٣
عدد المرفقات : ()
مستخلص اصل + ٣ صورة
استماره ٥٠ ع.ج



مهندس /

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى

قسم : المخطط الحارثية

المبلغ المستحق إلى : مكتب المراكب لادارة المراكب

الطلبات طيه ، أو : ستخلص جارى ، عملية الاستصلاح الفنية

بموجب : الاعمال التخطيطية والتصميم والاشارة على التنفيذ

تقاطع طريق العين السنية مع سار القطار السريع

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : الهيئة العامة للطرق والكبارى

يسحب باسم : القاهرة

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

رقم	التاريخ	جنيته	قرش
٧٤	٢٠١٢	٧٤	٧٤

الجملة

رئيس المصلحة

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

الحتم ذو التاريخ

تقيد فى السجل برقم _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد	المرات	الاعتقاد الإدارى ونوع الخصم	بيانات	نوع الخصم	قرش	جنيته	قسم	فرج	نقل	بند
٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤	٧٤

إجمالي الأمل

قرش

جنيته

بيانات الاستقطاعات

عادي

إضافى

دمغة توقيع

قرش

جنيته

قرش

جنيته

رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

فى سنة ٢٠١

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

جارى

الإيرادات

بأن المبلغ مضاف بحساب

بشأن

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

رقم ٥٥ ح ع برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

علامات المراجع ورئيس المصلحة

٢٠ سنة

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

الحتم ذو التاريخ

علامة

فى سنة ٢٠١

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

جارى

الإيرادات

بأن المبلغ مضاف بحساب

بشأن

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

رقم ٥٥ ح ع برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

علامات المراجع ورئيس المصلحة

٢٠ سنة

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

الحتم ذو التاريخ

علامة

فى سنة ٢٠١

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

جارى

الإيرادات

بأن المبلغ مضاف بحساب

بشأن

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

رقم ٥٥ ح ع برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

علامات المراجع ورئيس المصلحة

٢٠ سنة

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

الحتم ذو التاريخ



رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جالي/نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	لمرحلة الاولى :مرحلة التصميم واعداد الرسومات (٢٠%*٧٦%*١٨٨١٩٩٥٩%٠,٧٦%*٢٠)	٦٣٦٦٠٦,٣٤	جنيه	٠,٧٠	٠,١٠	٠,٨٠	جارى	٥٠٩٢٨٥,٠٧	٠	٥٠٩٢٨٥,٠٧	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) التقارير النصف شهرية والتقارير الشهرية متواجدة. (٤) قيمة المقايسة المعدلة الخاصة بالمشروع ٤١٨٨١٩٩٥٩ جنيه (٥) قيمة مستخلص جارى ٢٠ الخاص بالشركة المنفذة ٣٩٨٦٧٤٥٢٠,٤١ جنيه.
٢	لمرحلة الثانية : مرحلة الاشراف على التنفيذ (٨٠%*٧٦%*٠%)	٠,٠٠٦٠٨٠	%	٣٧٤٧٠٩٧٠٠,٠٠	٢٣٩٦٤٨٢٠,٤١	٣٩٨٦٧٤٥٢٠,٤١	جارى	٢٤٢٣٩٤١,٠٨	٠	٢٤٢٣٩٤١,٠٨	
فقط اثنان مليون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون الفا ومائتان وستة وعشرون و ١٠٠/١٥ جنيها مصريا لا غير الاجمال ٢,٩٣٣,٢٢٦,١٥											

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية "محمد شبيب"

El Raied For Consulting Engineering

رئيس مجلس الادارة

مدير المشروع

م/ محمد سامي عياد

التوقيع

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

رئيس الادارة المركزية

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير المشروع

م/ احمد عراف

التوقيع

م/ احمد الطحان

مدير عام المشروعات

م/ احمد عراف

التوقيع

مدير