

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لبنود الأسفلت لعملية

إعادة رصف طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الأول) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

أرخصه ام الاستاد ٢٠٢٢/١٥

٢٠٢٢/١٤/٢
٢٠٢٢/١٤/١٠

الارقام القياسية عند شهر	2023/05/18	تاريخ المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس/ابنيس مجلس الإدارة
الارقام القياسية للاسعار عند ديسمبر ٢٠٢٢	الارقام القياسية للاسعار عند تاريخ المذكرة المعروضة	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
417,00	371,3	سولار
762,00	622	بيتومين

رقم المستخلص	3
تاريخ المستخلص	10/12/2023

بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية لأسعار عند تاريخ المذكرة المعروضة	الأرقام القياسية لأسعار عند تاريخ الأصل	المعاملات * تغير	نسبة التعويض أو الخصم *
بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	القيمة المتقاة						
٢م	٢م	31,5	7120	224280,00	0,10	٣٩٦,٢٥	371,3	٤١٧	نسبة الأصل * (نسبة التعويض أو الخصم) ٤ = (٤ - ١) * ٤
6	أعمال إنشاء طبقة تشريب mc	٢م	31,5	7120	224280,00	0,65	622	762	0,012308107
9	أعمال توريد وفرش طبقة سطوحية سم بعد الدماك	٢م	161,25	7120	1148100,00	0,10	٣٩٦,٢٥ 371,3	٤١٧	0,012308107
				7120	1148100,00	0,55	622	762	0,123794212
إجمالي فروق اسعار العملية الاصلية		١٨١٢٣٥							
١91832,20									

مهندس الجينة

مهندس الشركة



$218718 = \text{سنة}$
 $17507 = \text{الجمعة}$
 $440079 = \text{الجمعة}$

668219
 1778
 1719
 1719

77578

$171540 = \text{سنة}$
 $171540 = \text{سنة}$
 $171540 = \text{سنة}$