

بيانات التعاقد														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات		الأرقام القياسية من تاريخ العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	المعاملات نسب التغير ×	قيمة التعويض أو الخصم
			الكمية	قيمة الأعمال					ك	ع				
٢	فك ونقل عمود إنارة كامل بالكشف	بالعدد	١٩	٧٦,٠٠٠ ✓	فبراير	٢٩	١	الأسمنت	٢٠%	٢٩٨,٦	٣٧٧,٣	٠,٥٥٢٧١٢	✓	٤٠٠,٦
١٠	توريد وتركيب كابلات ألومنيوم مسلح (٣×١٥٠+٧٠مم)	بالمتر	٢٨٩	١٨٠,٦٢٥ ✓	فبراير	٢٩	١	الأسمنت	٢٠%	٢٩٨,٦	٣٧٧,٣	٠,٥٥٢٧١٢	✓	٩٥٢١
					فبراير	٢٩	١	الكابلات	٧٠%	٦٥٨,٨	١٣٤٨	٠,٧٣٢٣٠١١	✓	١٣٢٢٧١,٨٨
					فبراير	٢٩	١	الأسمنت	٢٠%	٢٩٨,٦	٣٧٧,٣	٠,٥٥٢٧١٢	✓	٢٨٣٣,٢٧
١١	توريد وتركيب كابلات ألومنيوم مسلح (٤×١٦مم)	بالمتر	٢١٥	٥٣,٧٥٠ ✓	فبراير	٢٩	١	الكابلات	٧٠%	٦٥٨,٨	١٣٤٨	٠,٧٣٢٣٠١١	✓	٣٩٣٦١,١٨
					فبراير	٢٩	١	الأسمنت	٢٠%	٢٩٨,٦	٣٧٧,٣	٠,٥٥٢٧١٢	✓	٢٨٣٣,٢٧
الإجمالي														
١٨٧٩٩٣,٣٣														

م / أيمن عبد الفتاح
التوقيع : (الـ)

م / كرم ناشد معوض
التوقيع :

م / إدارة الشؤون القانونية

م / هـاء عبد الخالق كامل
(التوقيع)

عن الشركة المنفذة
التوقيـع)

مدير إدارة الهندسة الكهربائية

٨٨
المعهد العالي للمهندسة الميكانيكية والكهربائية

شركة عمير المحيطة بمنتجاتها والمنتجات
ض. ق. م. ١٣٢
٢٠٠

02/13.16N

18,993,33

11/11/11

02/13.16N

18,993,33

18,993,33

18,993,33

18,993,33