

C11C.1.49C

2021/01/17	تاریخ الاستناد
------------	----------------

صليبة : ازدواج طريق جفكليس الصحراوي في المصافاة من كويري جفكليس في اتجاه الصحراوي بطول 10 كم (المرحلة الأولى)

عقد رقم : (2021/2020/392) بتاريخ 2021/6/30

قيمة التعويض = إجمالي قيمة الاصل $\times$ معامل التكلفة الخاضع للتعديل $\times$ نسبة الزيادة او النقص ($E-1E$) / E

2024/09/26	الأعمال بالمستخلص المستحق للفروق الأسعار حتي تاريخ
2024/01/10	الأعمال بالمستخلص الذي سبقه حتي تاريخ
261	عدد الأيام عن فترة المستخلص

تقرير عن المشتريات (16) جاري المدة طبق: 2024/07/06															
رقم الطلب	بيان البند	الوحدة	بالمشتريات الكمية	القيمة الممثلة	معبر البند بالمواصفة	اجملي قيمة الاصناف	الفترة من - إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد الموفرة في البند	معامل التكلفة الخاصة بالتحول (ع - ع')	الرقم القياسي عدد شهر الايام	الترقيم القياسي في تاريخ المشتريات (ع - ع')	نسبة الزيادة أو النقص (ع - ع')	قيمة العروض
389.64		م	1705.00	143.72	36	5173.8	2024/01/01 - 2024/01/10	32	0.08	موال	0.2218	311.30	417.00	0.33954	389.64
513.62		م	1705.00	189.44	36	6820.0	2024/01/10 - 2024/02/29	29	0.11	موال	0.2218	311.30	417.00	0.33954	513.62
878.36		م	1705.00	202.51	36	7290.3	2024/02/29 - 2024/03/01	31	0.12	موال	0.2218	311.30	480.40	0.54321	878.36
850.03		م	1705.00	195.98	36	7055.2	2024/03/01 - 2024/04/30	30	0.11	موال	0.2218	311.30	480.40	0.54321	850.03
878.36		م	1705.00	202.51	36	7290.3	2024/04/30 - 2024/05/01	31	0.12	موال	0.2218	311.30	480.40	0.54321	878.36
850.03		م	1705.00	195.98	36	7055.2	2024/05/01 - 2024/06/30	30	0.11	موال	0.2218	311.30	480.40	0.54321	850.03
1195.74		م	1705.00	202.51	36	7290.3	2024/06/30 - 2024/07/01	31	0.12	موال	0.2218	311.30	541.50	0.73948	1195.74
1195.74		م	1705.00	202.51	36	7290.3	2024/07/01 - 2024/08/01	31	0.12	موال	0.2218	311.30	541.50	0.73948	1195.74
1002.88		م	1705.00	169.85	36	6114.5	2024/08/01 - 2024/09/26	26	0.10	موال	0.2218	311.30	541.50	0.73948	1002.88
7193.15		م	1705.00	378.30	280	105923.7	2024/09/26 - 2024/10/01	22	0.08	موال	0.20	311.30	417.00	0.33954	7193.15
9481.88		م	4488.00	498.67	280	139626.7	2024/10/01 - 2024/10/29	29	0.11	موال	0.20	311.30	417.00	0.33954	9481.88
16215.36		م	4488.00	533.06	280	149256.1	2024/10/29 - 2024/11/31	31	0.12	موال	0.20	311.30	480.40	0.54321	16215.36
15692.28		م	4488.00	533.06	280	149256.1	2024/11/31 - 2024/12/31	31	0.11	موال	0.20	311.30	480.40	0.54321	15692.28
16215.36		م	4488.00	515.86	280	144441.4	2024/12/31 - 2025/01/31	30	0.12	موال	0.20	311.30	480.40	0.54321	16215.36
15692.28		م	4488.00	515.86	280	144441.4	2025/01/31 - 2025/02/29	30	0.11	موال	0.20	311.30	480.40	0.54321	15692.28
22074.37		م	4488.00	533.06	280	149256.1	2025/02/29 - 2025/03/31	31	0.12	موال	0.20	311.30	541.50	0.73948	22074.37
22074.37		م	4488.00	533.06	280	149256.1	2025/03/31 - 2025/04/30	31	0.12	موال	0.20	311.30	541.50	0.73948	22074.37
18513.99		م	4488.00	533.06	280	149256.1	2025/04/30 - 2025/05/31	26	0.10	موال	0.20	311.30	541.50	0.73948	18513.99
392.49		م	4488.00	447.08	280	125182.5	2025/05/31 - 2025/06/30	22	0.08	موال	0.0836	311.30	417.00	0.33954	392.49
517.38		م	6835.00	576.13	24.00	13827.1	2025/06/30 - 2025/07/29	29	0.11	موال	0.0836	311.30	417.00	0.33954	517.38
884.79		م	6835.00	759.44	24.00	18226.7	2025/07/29 - 2025/08/31	31	0.12	موال	0.0836	311.30	480.40	0.54321	884.79
856.25		م	6835.00	811.82	24.00	19483.7	2025/08/31 - 2025/09/30	30	0.11	موال	0.0836	311.30	480.40	0.54321	856.2

2/4.00 0.46
مسعود بن الحسين
صالح

میں نے اس پر



صلى: الزاد طريق جليلي، الصناعات في المعامل من كوبري جليلي، في اتجاه الصناعات بطول 10 كم (المرحلة الأولى)

تاريخ الإصدار: 2021/01/17

تاريخ رقم: (2021/2020/392) بتاريخ 2021/06/30
نشر: بأن نراقب عليه كشف لرقب أسرار (البيوتن بتواقة - الامتعت بتواقة - السولار) وذلك لأصل المعالجة بالمستخلص

2024/09/26	الأعمال بالمستخلص المستحق للرقب الإصدار حتى تاريخ
2024/01/10	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتى تاريخ
261	عدد الأيام عن فترة المستخلص

قيمة التعويض = إجمالي قيمة الإصدار × معامل التكلفة الخاص للتعويض × نسبة الإفادة أو التخص (1-ع)

رقم	بيان البند	الوحدة	القيمة بالمستخلص	النسبة المئوية	سعر البند بالمفاوضة	إجمالي قيمة الأصل	الفترة من - إلى	عدد الأيام	نسبة الإفادة	لواحق المعالجة في البند	معامل التكلفة (بند)	الرقم القياسي البند	الرقم القياسي تاريخ	نسبة الإفادة أو التخص (1-ع)	قيمة التعويض
1	خط الزم	3م	31.00	2.61	75	196.0	2024/01/31 2024/01/10	22	0.08	سولار	0.1467	311.30	417.00	0.33954	9.76
		3م	31.00	3.44	75	258.3	2024/02/29 2024/02/01	29	0.11	سولار	0.1467	311.30	417.00	0.33954	12.87
		3م	31.00	3.68	75	276.1	2024/03/31 2024/03/01	31	0.12	سولار	0.1467	311.30	480.40	0.54321	22.01
		3م	31.00	3.56	75	267.2	2024/04/30 2024/04/01	30	0.11	سولار	0.1467	311.30	480.40	0.54321	21.30
		3م	31.00	3.68	75	276.1	2024/05/31 2024/05/01	31	0.12	سولار	0.1467	311.30	480.40	0.54321	22.01
		3م	31.00	3.56	75	267.2	2024/06/30 2024/06/01	30	0.11	سولار	0.1467	311.30	480.40	0.54321	21.30
		3م	31.00	3.68	75	276.1	2024/07/31 2024/07/01	31	0.12	سولار	0.1467	311.30	541.50	0.73948	29.96
		3م	31.00	3.68	75	276.1	2024/08/31 2024/08/01	31	0.12	سولار	0.1467	311.30	541.50	0.73948	29.96
		3م	31.00	3.68	75	276.1	2024/09/26 2024/09/01	26	0.10	سولار	0.1467	311.30	541.50	0.73948	25.13
		3م	31.00	3.09	90	257.9	2024/01/31 2024/01/10	22	0.08	سولار	0.1557	311.30	417.00	0.33954	13.64
2	رند حول القواعد و الحواطة برمال نظيفة	3م	34.00	3.78	90	340.0	2024/02/29 2024/02/01	29	0.11	سولار	0.1557	311.30	417.00	0.33954	17.97
		3م	34.00	4.04	90	363.4	2024/03/31 2024/03/01	31	0.12	سولار	0.1557	311.30	480.40	0.54321	30.74
		3م	34.00	3.91	90	351.7	2024/04/30 2024/04/01	30	0.11	سولار	0.1557	311.30	480.40	0.54321	29.75
		3م	34.00	4.04	90	363.4	2024/05/31 2024/05/01	31	0.12	سولار	0.1557	311.30	480.40	0.54321	30.74
		3م	34.00	4.04	90	363.4	2024/06/30 2024/06/01	30	0.11	سولار	0.1557	311.30	480.40	0.54321	29.75
		3م	34.00	3.91	90	351.7	2024/07/31 2024/07/01	31	0.12	سولار	0.1557	311.30	541.50	0.73948	41.85
		3م	34.00	4.04	90	363.4	2024/08/31 2024/08/01	31	0.12	سولار	0.1557	311.30	541.50	0.73948	41.85
		3م	34.00	3.39	90	304.8	2024/09/26 2024/09/01	26	0.10	سولار	0.1557	311.30	541.50	0.73948	35.10
		3م	13.00	1.10	1300	1424.5	2024/01/31 2024/01/10	22	0.08	سولار	0.731	311.30	417.00	0.33954	353.58
		3م	13.00	1.44	1300	1877.8	2024/02/29 2024/02/01	29	0.11	سولار	0.731	311.30	417.00	0.33954	466.08
3	بالبحر المنحني خرسانة مادية الحواطة	3م	13.00	1.54	1300	2007.3	2024/03/31 2024/03/01	31	0.12	سولار	0.731	311.30	480.40	0.54321	797.06
		3م	13.00	1.49	1300	1942.5	2024/04/30 2024/04/01	30	0.11	سولار	0.731	311.30	480.40	0.54321	771.35
		3م	13.00	1.54	1300	2007.3	2024/05/31 2024/05/01	31	0.12	سولار	0.731	311.30	480.40	0.54321	797.06
		3م	13.00	1.49	1300	1942.5	2024/06/30 2024/06/01	30	0.11	سولار	0.731	311.30	480.40	0.54321	771.35
		3م	13.00	1.54	1300	2007.3	2024/07/31 2024/07/01	31	0.12	سولار	0.731	311.30	541.50	0.73948	1085.05
		3م	13.00	1.54	1300	2007.3	2024/08/31 2024/08/01	31	0.12	سولار	0.731	311.30	541.50	0.73948	1085.05
		3م	13.00	1.30	1300	1683.5	2024/09/26 2024/09/01	26	0.10	سولار	0.731	311.30	541.50	0.73948	910.05
		3م	13.00	1.10	1300	1424.5	2024/01/31 2024/01/10	22	0.08	اسمنت	0.2115	148.20	351.90	1.37449	414.12
		3م	13.00	1.44	1300	1877.8	2024/02/29 2024/02/01	29	0.11	اسمنت	0.2115	148.20	351.90	1.37449	545.88
		3م	13.00	1.54	1300	2007.3	2024/03/31 2024/03/01	31	0.12	اسمنت	0.2115	148.20	368.60	1.48718	631.37
4	إصدار عزل القواعد و الأساسات	3م	13.00	1.49	1300	1942.5	2024/04/30 2024/04/01	30	0.11	اسمنت	0.2115	148.20	368.60	1.48718	611.00
		3م	13.00	1.54	1300	2007.3	2024/05/31 2024/05/01	31	0.12	اسمنت	0.2115	148.20	368.60	1.48853	631.94
		3م	13.00	1.49	1300	1942.5	2024/06/30 2024/06/01	30	0.11	اسمنت	0.2115	148.20	393.60	1.65587	680.31
		3م	13.00	1.54	1300	2007.3	2024/07/31 2024/07/01	31	0.12	اسمنت	0.2115	148.20	393.60	1.65789	703.84
		3م	13.00	1.54	1300	2007.3	2024/08/31 2024/08/01	31	0.12	اسمنت	0.2115	148.20	446.00	2.00945	853.09
		3م	13.00	1.30	1300	1683.5	2024/09/26 2024/09/01	26	0.10	اسمنت	0.2115	148.20	500.40	2.37652	846.20
		2م	117.00	9.86	50	493.1	2024/01/31 2024/01/10	22	0.08	بتونين	0.54	274.00	762.00	1.78102	474.24
		2م	117.00	13.00	50	650.0	2024/02/29 2024/02/01	29	0.11	بتونين	0.54	274.00	762.00	1.78102	625.14
		2م	117.00	13.90	50	694.8	2024/03/31 2024/03/01	31	0.12	بتونين	0.54	274.00	1079.10	2.93832	1066.91
		2م	117.00	13.45	50	672.4	2024/04/30 2024/04/01	30	0.11	بتونين	0.54	274.00	1079.10	2.93832	1102.48
5	خرسانة عادية الزم نظيف الخرسانية	3م	57.00	4.80	1200	5765.5	2024/01/31 2024/01/10	22	0.08	سولار	0.10	311.30	417.00	0.33954	195.76
		3م	57.00	6.33	1200	7600.0	2024/02/29 2024/02/01	29	0.11	سولار	0.10	311.30	417.00	0.33954	258.05
		3م	57.00	6.77	1200	8124.1	2024/03/31 2024/03/01	31	0.12	سولار	0.10	311.30	480.40	0.54321	441.31
		3م	57.00	6.55	1200	7862.1	2024/04/30 2024/04/01	30	0.11	سولار	0.10	311.30	480.40	0.54321	427.07
		3م	57.00	6.77	1200	8124.1	2024/05/31 2024/05/01	31	0.12	سولار	0.10	311.30	480.40	0.54321	441.31
		3م	57.00	6.55	1200	7862.1	2024/06/30 2024/06/01	30	0.11	سولار	0.10	311.30	480.40	0.54321	427.07
		3م	57.00	6.77	1200	8124.1	2024/07/31 2024/07/01	31	0.12	سولار	0.10	311.30	541.50	0.73948	600.76
		3م	57.00	6.77	1200	8124.1	2024/08/31 2024/08/01	31	0.12	سولار	0.10	311.30	541.50	0.73948	600.76
		3م	57.00	5.68	1200	6813.8	2024/09/26 2024/09/01	26	0.10	سولار	0.10	311.30	541.50	0.73948	503.87
		3م	57.00	4.80	1200	5765.5	2024/01/31 2024/01/10	22	0.08	اسمنت	0.2417	148.20	351.90	1.37449	1915.39
6	إصدار تشام بديرة من الخرسانة جدد 250 كجم	3م	721.00	6.33	1200	7600.0	2024/02/29 2024/02/01	29	0.11	اسمنت	0.2417	148.20	351.90	1.37449	2524.84
		3م	721.00	6.77	1200	8124.1	2024/03/31 2024/03/01	31	0.12	اسمنت	0.2417	148.20	368.60	1.48718	2920.23
		3م	721.00	6.55	1200	7862.1	2024/04/30 2024/04/01	30	0.11	اسمنت	0.2417	148.20	368.60	1.48718	2826.03
		3م	721.00	6.77	1200	8124.1	2024/05/31 2024/05/01	31	0.12	اسمنت	0.2417	148.20	368.60	1.48853	2922.88
		3م	721.00	6.55	1200	7862.1	2024/06/30 2024/06/01	30	0.11	اسمنت	0.2417	148.20	393.60	1.65587	3146.59
		3م	721.00	6.77	1200	8124.1	2024/07/31 2024/07/01	31	0.12	اسمنت	0.2417	148.20	393.60	1.65789	3255.45
		3م	721.00	6.77	1200	8124.1	2024/08/31 2024/08/01	31	0.12	اسمنت	0.2417	148.20	446.00	2.00945	3945.76
		3م	721.00	5.68	1200	6813.8	2024/09/26 2024/09/01	26	0.10	اسمنت	0.2417	148.20	500.40	2.37652	3913.87
		مط	721.00	60.77	110	6685.1	2024/01/31 2024/01/10	22	0.08	سولار	0.818	311.30	417.00	0.33954	1856.78
		مط	721.00	80.11	110	8812.2	2024/02/29 2024/02/01	29	0.11	سولار	0.818	311.30	417.00	0.33954	2447.57

تاريخ: 2021/6/30 بتاريخ (2021/2020/392) رقم: ٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٢

نكتشف بان نرفق طيه كشف اروق اسعار (البتومين بانواعه - الاسمنت بانواعه - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

قيمة التعويض = إجمالي قيمة الأعمال × معامل التكلفة الخاضع للتحويل × نسبة الزيادة أو النقص (ع-1ع)/ع

2021/01/17	تاريخ الامتحان
------------	----------------

2024/09/26	الأعمال بالمستخلص المستحق لفروقي الأسعار حتى تاريخ
2024/01/10	الأعمال بالمستخلص الذي يصفه حتى تاريخ
261	عدد الآراء، وفترة المستخلص،

أرسل عن مستخلص رقم (16) جازي للعبادة عليه - وذلك حتى لا يربح 2024/9/26

[Handwritten scribbles]

مهندس الشريعة
المهندس/

تمت المراجعة في مكة في
 شهر ربيع الأول سنة
 ١٢٨٢

اجمالی مجموعہ الرسائل
۶۹۲۶۰۶۰

6/25/2011

١٤٧٧ هـ / ١٩٥٦ م

WECN 2 50

عليه حميد المصريين (السوداء العالمية للقوات المسلحة)

أحياء المستعصاة ١٢/٥/١٤١٤

11/11/2020/10:42

اوام الدفے

الفراج ١٣٩٦٤٨

٥٠٩٧١ ع. ماضي الى حيرة

الشركة
٢٧٩٢٥/٩

بسم الله الرحمن الرحيم