

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقماريق

مستخلص رقم { ٣ } جارى

عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / المكينين البحرية / الست هوه / قهبونة / الأخيو / الكبارية
حتى طريق فاقوس / الصالحية / القطاع الثانى { مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مع شركة الرحمة للمقاولات - محمود حاتم فكرى فهمى صادق الكفراوى

شاملة الدة من : بدء العمل إلى ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠١٥

بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش		جنيه	قرش	
٤	أعمال تكسيير وإزالة المسطحات النشارة	٨٠	-	٣٢	-	١١٠٠	جارى	٨٨٠٠٠	-	-	٨٨٠٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٨٥	-	٣٢	-	٣٠٠٠	جارى	١١٥٥٠٠٠	-	-	١١٥٥٠٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب بمعدل ١,٢ كجم / ٢م	٢٧	٧٥	٢٢	٧٧٦٠	٧٧٦٠	جارى	٢١٥٣٤٠	-	-	٢١٥٣٤٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٧	إعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٤٣	-	٢٢	٧٧٦٠	٧٧٦٠	جارى	١١٠٩٦٨٠	-	-	١١٠٩٦٨٠	-	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد
	الكراتات					الإجمالي		٢٥٦٨٠٢٠	-	-	٢٥٦٨٠٢٠	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣٢	٣٠٠٠	٣٠٠٠	جارى	٧٥٠٠٠	-	-	٧٥٠٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٢	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢٢	٧٧٦٠	٧٧٦٠	جارى	٢٣٢٨٠	-	-	٢٣٢٨٠	-	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية
						إجمالي الكارتات		٩٨٢٨٠	-	-	٩٨٢٨٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص
													٨- التقارير متواجدة
													٩- بوليصة التأمين متواجدة
													١٠- تم إرسال البرنامج الرسمى للأعمال
													١١- تلبية مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧) رابطة لحين التقييم
													مهندس العملية
													الاسم
													نائب الاسم
													مهندس العملية
													التوقيع
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية
													مهندس العملية

