

وزارة النقل

عن عملية ازاله الكتبان الرملية بطريق الخارجة / باريس/لرب الأربعة المسافة من كم (١٦٠) الى كم (١٤٦) (حد المنطقة (الوادى الجديد)

مستخلص رقم ۳ جاری

شامل المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٥ / ٢ / ٩

مع شركة محمد علي، احمد محمود

٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٤ تقویم

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثانية عشر - الودى الحديد

العقد رقم

[illegible]

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام الصيانة

مدیر المشتروعة

مهندس، الصنعة

مهندس، الشبكة

2

“يَعْتَمِدُ

رئيس الإدارة المركزية

1, unia

علاء عبد العال

[illegible]

بيان المنصرف من العقولة		بلد الميزانية	
الاستقطاعات		القيمة	
% لحسن سير العمل	٦٤,٧٨٠,٠٠	مقدار الأعمال التي تمت الآن	١١,٨٠٠,٦٠٠,٠٠
عادي و اضافي	٣١,٧٥٣,٢٠	محجوز	٠,٠٠
توقيع وموارد	٠,٤٠	مصرح بصرفه	١١,٨٠٠,٦٠٠,٠٠
% نسبة العمالة الغير منتظمة	٠,٤٥	سابق صرفه	١٠,٥١٥,٠٠٠,٠٠
% قيمة الدفعة الهندسية لنقابة	٠,٤٥	مستحق صرفه	١,٢٨٥,٦٠٠,٠٠
المهندسين بالوالدي الجديد	٥,٧٨٥,٢٠	جنيبه	
		رسم دفعة أصلى	
		رسم دفعة اضافي	
		أمانات	
		إيرادات	
جملة الاستقطاعات	١١,٨٠٠,٦٠٠,٠٠	جملة الاستقطاعات	١١,٨٠٠,٦٠٠,٠٠
		صافي المبلغ	١,٢٨٥,٦٠٠,٠٠

[illegible]

قرار يان ربط البند المختص يسمح بالصرف

المبلغ معلم بالأعانات بتاريخ

فدیف، سجل رفقہ ۵۵: ۵۵

سنة

علامات الكتاب المخطوط

سنة ١٣٣٣

11. 11. 11.

—

١٠٠	١٠٠
-----	-----

—

1

—