

الهيئة العامة للطرق والكبارى
إدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق

(٦ + ٥)

مستخلص رقم { ٦ }

بتاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ١٢

العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١١٩٩

إدارة العقود

عن عملية تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / القزايق { الرصف الإسفلتى } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت فى اتجاهه ميد مع شركة أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٣ / ١٢ / ١٥

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	أستقطع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
		جنيه	قرش							
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	-	١٧٥٠	✓	١٧٥٠	✓	-	٢٩٧٥٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٢٥	-	١٢٥٠٠٠	✓	١٢٥٠٠٠	✓	-	٣١٢٥٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد
٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق	٨	٣٥	٣٤٠٠٠	✓	٣٤٠٠٠	✓	-	٢٨٣٩٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٣١	-	١٢٥٠٠٠	✓	١٢٥٠٠٠	✓	-	١٦٣٧٥٠٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة رابطة سطحية ٥ سم	١٢٥	-	٣٤٠٠٠	✓	٣٤٠٠٠	✓	-	٣٩٥٠٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٤٦٦	-	٤٢٥	✓	٤٢٥	✓	-	١٩٨٠٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أذ
٨	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	٦٤٠	-	٤٠٥	✓	٤٠٥	✓	-	٢٥٩٢٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
٩	أعمال خرسانة عادية للبرودة	١٦٣٠	-	٢١٠	✓	٢١٠	✓	-	٣٤٢٣٠٠	والتحذيرية
١٠	أعمال خرسانة عادية لحماية البرايخ	١١٢٠	-	١٤٠	✓	١٤٠	✓	-	١٥٦٨٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند
١١	أعمال إنشاء بالوعات صرف مطر	٤٥٠٠	-	٦	✓	٦	✓	-	٢٧٠٠٠	بالمستخلص
	الإجمالي							-	٢٥٠٤٧٠٠٠	٨- التقارير متواجدة
	بنود مستحقة									
١	إنشاء طبقة أساس مثبت سمك متوسط ٢٥ سم	٥٨	-	٤٨٠٠٠	✓	٤٨٠٠٠	✓	-	٢٧٨٤٠٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة
٢	توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	٢٠٠٠	-	٩٨٥	✓	٩٨٥	✓	-	١٩٧٠٠٠٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال
٣	أعمال تكسير خرسانات	٨٠	-	١٥٠	✓	١٥٠	✓	-	١٢٠٠٠	١١- العمالة متواجدة بعدد (٤) عمال به
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٦٦	-	٥٠٠	✓	٥٠٠	✓	-	١٨٣٠٠٠	الركبات
٥	أعمال رفع وخفض مطابق	٤٧٥	-	٣	✓	٣	✓	-	١٤٢٥٠	١٢- يستمر حجز مبلغ ١٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه
	إجمالي البنود المستحقة							-	٤٩٥٠٤٢٥٠	رقم (٥) رابطة لحين ظهور باقى نتائج
	الكارتات									
	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	١٢٥٠٠٠	✓	١٢٥٠٠٠	✓	-	٣٧٥٠٠٠	١٣- يستمر حجز مبلغ ٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه
	أعمال إنشاء طبقة رابطة سطحية ٥ سم	٣	-	٣٤٠٠٠	✓	٣٤٠٠٠	✓	-	١٠٢٠٠٠	رقم (١) أساس مثبت لحين ظهور العمل
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٥٠٠	✓	٥٠٠	✓	-	١٢٥٠٠	
	إجمالي الكارتات							-	٤٨٩٥٠٠	
	الإجمالي العام							-	٣٠٤٨١٩٢٥٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٢٥٦٥١٠٢٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

المحاسب

تحريراً فى

التوقيع

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٥٣٥٩٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من



اسم العملية : تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / الزقازيق { الرصف الإسفلتي } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت في اتجاه ميت غمر

أسم المقاول : أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية

رقم ومقدار التصديقي:

..... : بند الميزانية

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

..... سیر کرم بند حذف

[illegible]

تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ————— أمضاء

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ _____ امضاء _____

تقييد في سجل رقم ٥٥ ع. ح برقم _____ الكاتب المنوط ختمه التا. بـ

تحريراً فى _____ سنة _____ روجع : _____

	علامات الكتاب المنوطين
--	------------------------

يعتمد	شيك
-------	-----

سحب

إذن صرف

بمبلغ

تحریر اف _____

[illegible]

رقم الكتاب المخطوط

الكاتب المخطوط

حتم دو التاريخ

إذن صرف	الكاتب الموقوف
شكركم	الكاتب الموقوف

تحت رقم الكاتب الموط

(٤) وأدرج في كشف الجذالات، ق.

تتمتع التحويلة بـ

وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المقدم بيانه (•) وأننى تسلمت

2. L'été 1 0 1 1 0 1 1, 80

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

—

[illegible]

المدفوع الآن بالتحويل رقم	بتاريخ	سنة
---------------------------	--------	-----

ق ش	جنيه	الأستقطاعات
-----	------	-------------

رقم دفعة أصل: ٢٥٦٠٦٥٢٢

بمبلغ إضافي

[illegible]

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

.....

--	--	--	--

الجملة