

الإستقطاعات

ضمان أمان	١٩٨,٦١,٢٠
دعوى	٩,٩٢٩,١١
ص	٢٧٧٤٦,٣٦
معل	٢٤٥٠١,٠٠
٢٠٢٢	٤٥٥١,٠٠
	٢٢,٤٢١,٤٠
	٢٢,٧٩٤,٦١

٢٢,٧٩٤,٦١
١٨٨,٦١٢,٢٠
٩,٩٢٩,١١
٢٧٧٤٦,٣٦
٢٤٥٠١,٠٠
٤٥٥١,٠٠
١٨٨,٦١٢,٢٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	١٩٨,٠٦١,٣٠
دعوى عالية	٢٣,٨٦٧,٣٦
دعوى إضافية	٧١,٦٠٢,٠٧
دعوى توقع وموارد	٠,٠٠
رسوم معاملة مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معاملة بالمنطقة	٣,٧٠٥,٠٠
رسوم	٣,٢٥٠,٠٠
١٥ % م. ا.	٠,٠٠
١٤ % ض. م.	٤٥٥,٠٠
صيانة غير منتظمة	١٧,٨٢٥,٥٢
غرامة	٠,٠٠
غرامة تأخير	٠,٠٠
يحق لحساب اللاتين	٠,٠٠
غرامة	٠,٠٠

جملة الأعمال

٨,٢١٧,٦١٨,٥٠

جملة الأعمال السابقة

٤,٢٥٦,٣٩٢,٥٠

المستحق صرفه

٣,٩٦١,٢٢٦,٠٠

جملة الإستقطاعات

٣,٩٦١,٢٢٦,٠٠

الصفحة

٣,٩٦١,٢٢٦,٠٠

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / محمد فوزي
"إسلام محمد فوزي"