

مستخلص رقم { ٥ } ختامى

مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

عن عملية استكمال رفع كفاءة طريق القازينق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١,٥ كم

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤

بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

المقدور رقم ٧١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائى	جملة مقدار الأعمال		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش		جنيه	قرش	
٢	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	٣٦٠	-	٣٦٠	١٠,٠٨	٣٦٠,٠٨	نهائى	١٣٠,٣٤٨	٨٠	-	١٣٠,٣٤٨	٨٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ١٠٪	٢٠٩	٦	٢٠٩,٦	٦٦,٢٥	٢١٣,٢٥	نهائى	٤٤٦٧١٠	-	-	٤٤٦٧١٠	-	٢- معمل الموقع متواجد
٦	أعمال توريد ورش طبقة لاصقة	١١	٣٠	١١,٣٠	٣٠,١٧٧	١٧٥١,٧٧	نهائى	٢٠٠٥٥٥	٠١	-	٢٠٠٥٥٥	٠١	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٨	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٦٩	٦٠	١٦٩,٦٠	٣٠,١٧٧	١٧٥١,٧٧	نهائى	٣٠١٠٧٠٠	٢٠	-	٣٠١٠٧٠٠	٢٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٩	أعمال ترديم بالخلط الاسفلتى	٢٥٠٠	-	٢٥٠٠	٢٢,٤٢٢	١١٣٦,٤٢	نهائى	٢٨٣١٠٥٠	-	-	٢٨٣١٠٥٠	-	٥- تم تركيب اللافات الإعلانية للمشروع
١٠	إنشاء حاجز خرساني وجهين	٧٦٠	-	٧٦٠	٣٠	٩٢٠	نهائى	٢٩٩٢٠٠	-	-	٢٩٩٢٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٤	رفع أو خفض منسوب الطابق وغرف التهوية	٤٧٥	-	٤٧٥	-	٤٧٥	نهائى	٩٥٠	-	-	٩٥٠	-	٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية
١٦	أعمال توريد وصب خرسانة عادية ميويل	٣٣٥	-	٣٣٥	١١,٧٨	٣٣٦,٧٨	نهائى	٧٩١٤٣	٣٠	-	٧٩١٤٣	٣٠	٨- بالاستخلص
١٧	أعمال توريد وصب خرسانة صلب التسليح	٤٦٠٠٠	-	٤٦٠٠٠	٠,٢٩	٠,٢٩	نهائى	١٣٣٤٠	-	-	١٣٣٤٠	-	٩- بالتقرير متواجده
١٨	أعمال تكسير وإزالة مبانى	٨٢	-	٨٢	١٧	٥٣٥	نهائى	٤٥٦٤٤	-	-	٤٥٦٤٤	-	١٠- بوليصة التأمين متواجده
١٩	توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير	١٥٥٦	-	١٥٥٦	١٠	٢٨١	نهائى	٤٣٧٣٦	-	-	٤٣٧٣٦	-	١١- تم إرسال البرنامج الزمنى لأعمال
٢٠	أعمال توريد وتركيب وحدات أنترلوك	١٧٩	-	١٧٩	٢٣,٥٨	٧٠,٣٥٨	نهائى	١٢٥٩٤٠	٨٢	-	١٢٥٩٤٠	٨٢	١٢- بالاطاعة لركز المعلومات
							الإجمالى	٨٠٢٠٤٧٨	١٣	-	٨٠٢٠٤٧٨	١٣	١٣- يراعى خصم ما توفى به لجنة استلام وتقييم العملية
	أعمال رد الشيء لأصله للطريق الثانى بأبو كبير												
٢١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٢٣	٦٠	٢٣,٦٠	٢١,٩	٢١٦١,٩	نهائى	٥١٠٢٠	٨٤	-	٥١٠٢٠	٨٤	١٤- تم توريد عدد (١) حاسب آلى بجميع مشتعلاته
٢٢	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	٣٦٠	-	٣٦٠	٦,٧٩	٥٦٦,٧٩	نهائى	٢٠٤٤٤	٤٠	-	٢٠٤٤٤	٤٠	١٥- بالاطاعة لركز المعلومات
٢٣	أعمال توريد ورش طبقة أساس	٤٩١	٢٠	٤٩١,٢٠	٢١,٩٠	٢١٦١,٩	نهائى	١٠٦١٩٢٥	٢٨	-	١٠٦١٩٢٥	٢٨	١٦- مهندس العملية
٢٤	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٣٣	٤٠	٣٣,٤٠	٦١,٨٥	٦١٧٦,٨٥	نهائى	٢٠٣٠٦	٧٩	-	٢٠٣٠٦	٧٩	١٧- التوقيع
٢٥	أعمال توريد ورش طبقة لاصقة	١١	٣٠	١١,٣٠	٦٦,٥	٩٤٤٦,٥	نهائى	١٠٩٧٤٥	٤٥	-	١٠٩٧٤٥	٤٥	١٨- مهندس العملية
٢٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣١٣	٦٠	٣١٣,٦٠	١٩٦,١٨	١٤٤٨١,١٨	نهائى	٤٥٤١٢٩٨	٥٥	-	٤٥٤١٢٩٨	٥٥	١٩- مهندس العملية
	الكاراتات						الإجمالى	٦١٧١٣٤٥	٨١	-	٦١٧١٣٤٥	٨١	٢٠- التوقيع
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ١٠٪	١٣	-	١٣	٦٦,٢٥	٢١٣١,٢٥	نهائى	٢٧٧٠٦	٢٥	-	٢٧٧٠٦	٢٥	٢١- مهندس العملية
٢	أعمال توريد ورش طبقة أساس	٢٥	-	٢٥	٢١,٩٠	٢١٦١,٩	نهائى	٥٤٠٤٧	٥٠	-	٥٤٠٤٧	٥٠	٢٢- مهندس العملية
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٣	٤٩٧,٩٥	٣٢٣٢,٩٥	نهائى	٩٦٢٩٨	٨٥	-	٩٦٢٩٨	٨٥	٢٣- مهندس العملية
	الإجمالى الكاراتات						الإجمالى الكاراتات	١٧٨٤٥٢	٦٠	-	١٧٨٤٥٢	٦٠	٢٤- مهندس العملية
							الإجمالى العام	١٤٣٧٠٢٧١	٥٤	-	١٤٣٧٠٢٧١	٥٤	٢٥- مهندس العملية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٤١٠١٧٣,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى

سنة

المحاسب

يُدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٩٩١٨,٥٤ جنيهه على الحساب

تحريراً فى

سنة

المحاسب

تحريراً فى

سنة

أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

مهندس الإشراف الاسم

اسم العملية : أستمثال رفع كفاءة طريق الزاويق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١,٥ كم
المحاول : مكتب الوليد للمقاولات وصف الطرق
رقم ومقدار التصديق :
تبدل النسخة الثانية :
.....

رقم التصدق	رقم المستند	نوع الميزانية	فرع	بلد	حذف	القيمة
(عدد المحقات)	رقم التصدق	رقم المستند	نوع الميزانية	فرع	بلد	حذف

[illegible]

الحملة