


كثف رقم (٣) ختامي
عملية : أعمال الجسر الترسى التتالى الكوبرى السريع (عين السفينة بالمطرس مطروح) تنفيذ المسئلة من الك ٢٠ م الى الك ٤٥٠ م بطول ٤٣٠ م.
تنفيذ : شركة الجمعية التعاونية الإسكانية الإسكندرية عن المدة من يوم العمل الي ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠ .

القد رقم (٦٨٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٠٢٣ / ١١ / ٩


رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقار العمل السابق إجراءه	مقار العمل الذي تمت خلال مدة المدة	مقار الأعمدة التي تمت حتى الآن	جاري / توقعي	جمله قدر الأوصال التي تمت حتى الآن		التي بعد الاستطاع		الملاحظات
		جمله	جمله						جمله قدر الأوصال التي تمت حتى الآن	جمله قدر الأوصال التي تمت حتى الآن	التي بعد الاستطاع		
١	أعمال توريد ورش طية تلمس (Prepared Subgrade) مسئلة ط ٢٤,٣ كم	٣٩٤,٠٠		ك _م	١٠٠٠,٠٠	٣٠٧,٠٠	١٣٧,٠٠	ختامي	٤٧٥٧٤٨,٠٠	٤٧٥٧٤٨,٠٠	جمله	(١) ايراضي تطبيق بيزد التتالى. (٢) المجهزون مؤجلون . (٣) الحلات الارشادية والتخضيرية مؤجله (٤) لوقات العمليه مؤجله . (٥) المكثي مؤجله . (٦) العمل مؤجله .	
٢	أعمال توريد ورش طية تلمس (Subbase) مسئلة ط ٢٤ كم	٣٩٤,٥٠		ك _م	٩٤١,٠٠	٣٠٧,٠٠	٩٤١,٠٠	ختامي	٤٧٥٧٤٨,٠٠	٤٧٥٧٤٨,٠٠	جمله	(٧) في تلمس سلامة المرور مؤجله . (٨) التكاير الشبويه و الترسى الارشادي مؤجله . (٩) بواقي التلمس تبقا من ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ و تنتهي في ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ .	
٣	أعمال توريد ورش طية تلمس (Subbase) مسئلة ط ٢٤ كم	٣٠٠,٠٠		ك _م	١٥٠٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	١٢٢٩٥,٠٠	ختامي	٤٨٨٥٠٠,٠٠	٤٨٨٥٠٠,٠٠	جمله	(١٠) بواقي التلمس تبقا من ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ و تنتهي في ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ . (١١) أعمال الجسر الترسى تبقا من ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ و تنتهي في ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ .	
٤	توريد تركيب طية من السطح المسامي جودته ١٠ ٪ كوك و ٣٠ ٪ ريزين التيوزن في الإجمالي Brixill	٧٢,٠٠		ك _م	١٣٠٠,٠٠	٥٩,٠٠	١٣٥٩,٠٠	ختامي	٩٧٨٤٨,٠٠	٩٧٨٤٨,٠٠	جمله	(١٢) أعمال الجسر تبقا من ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ و تنتهي في ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ . (١٣) أعمال الجسر تبقا من ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ و تنتهي في ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠ .	
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عالية مساله ١٥ سم مساله الإكثف و الترسى الخفيفه ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / ك _م ٣	٣٥٠,٠٠		ك _م	٢٠٠٠,٠٠	٧٤٦,٠٠	٣٧٤٦,٠٠	ختامي	٩٧٨٤٨,٠٠	٩٧٨٤٨,٠٠	جمله	(١٤) ايراضي خضوعات لحد الاستطاع الإجمالي.	
الإجمالي												١٠,٣٥٨,٢٥٠,٥٠	



الهيئة العامة للطرق والجسور
مجلس الإشراف
الوقفي
رديج فرج علي صفة
٢٠٢٥ / ٩ / ١٧

المشاورين
El Raied For Consulting Engineering
(مطروح - المنطقة - مطروح)

المشاورين
El Raied For Consulting Engineering
(مطروح - المنطقة - مطروح)



١٠٢٠٦٥٠١٥٠ - جمع الأرباح

٩٩١٨١١١ - الأرباح صرفه

١١٤٠٥٥٠١٥٠ - المخصص

٢٠٠ - خصم الأرباح

١٦٥٠١ - قس

١١٢٩٥٥١٥٠ -

٢٥٠٠٠٠٠ - الأرباح

٦٢٩٥٥١٥٠ -

الأرباح

٥٠٠٠٠ - قس

٢٠٠٠٠ - الأرباح

٢٥٠٠٠٠ -

١٨٣٥٠ -
١٨٣٥٠ -
١٨٣٥٠ -