

إمارة التنجيز

كشف رقم (٣٠ جاري) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المنزرعه بالجزيرة الوسطى

أعلى الطريق الدائري لمسافة ١١ كم نطاق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس الصحراوي (((٢٠٢٥/٠٣/٣١ حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م

المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٣٥٦) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

[illegible]

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

التاريخ : / /
مهندس الهيئة /

جانبہ

9

سبق صرفها إلى المكاو

المحاسب

التاريخ

يَعْلَمُ

ملایر عام التشیعیر

6) 1000 / unique 2000

تامر محمد مصطفى الدهان

رئيس الإدارة المركزية

Page 1 of 6



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

كشف رقم (٣٠ جاري) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخرانات ومكونات شبكة الري بالتقطيع والأشجار المنزعه بالجزيرة الوسطى
أعلى الطريق الدائري لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس الصحراوي))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥/٠٣/٣١ حتى ٢٠٢٥/٠٣/٣١ م
المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٦) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

رقم البيد	نوع العمل		القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار العمل التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جولة قيمة العمل التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
	القيمة	القيمة	القيمة	القيمة								المتطلب صرفه	قوله	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ١								جاري ٣٠	١٤٥٥.٠٠٠	١٤.٦٥٠.٠٠٠	٠٠	٤٨٥.٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٢									٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠.٠٠٠	٠٠	٠.٠٠٠.٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٣									٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٠٠	٠.٠٠٠.٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٤									٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠.٠٠٠	٠٠	٠.٠٠٠.٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل									١٥٢١.٠٠٠.٠٠٠	١٤٧٢٥.٠٠٠	٠٠	٤٨٥.٠٠٠	

يقدم
مدبر عام التشجير
تامر محمد مصطفى الدهان

مهندس التنفيذ / مدير التنفيذ / المراجعة الفنية
التاريخ : / /

مليم جنبه
المحاسب
على الحساب/إنهائياً
الغلات غير الواردة بصك الشروط

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ : / /

مليم جنبه

أعدت من :

التاريخ : / /

رئيس الإدارة المركزية للتشجير

Page ٥ of ٥

٩٠٠١ / الجري

[illegible]

5.50 12/13

11/25/2011

1137

describing 5550.1-

دستخط و مهر (۱۵۰۵۵۵۵۵۵۵۵) No. ۱-

10.5.1 - 10.5.2

109... ذم عمر مدينه الكه لبريسه الكه

١٥٦٧. دسمبر مہینہ بمطابق ۱۲۸۵

(1500) 1500 1500 1500

دعای سترها: نیکی: برای البرکات

(100) 2-2-78

CS 411 11/12/10

עמר אלפי

الخيار ٢٠١٠-٢٠١١

1300N, 1300N