

رئيس المؤسسة قاهرة ٢٠٢٢
 ماعدا اوراقه من ٢٠٢١
 وقت المصادق

فروق أسعار عملية كفاءة طريق شربين / رأس الخايخ { القطاع الثاني } بطول ٢ كم مركز شربين

مكتب أرم المقاولات

مستخلص ١ جاري

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ج	١٤	٢٠٢١/١٢/١٠	تاريخ أمر الأستاذ
١	حفر (سولار)	١١٠٠	٢٠	١٢	مارس-٢٣	١٢	١	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٢٢٠.٧	٢٦٧.٧	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٢	تكسير (سولار)	٩٥٠	٨١	١٢	مارس-٢٣	١٢	١	٧٦,٩٥٠,٠٠٠	٠.٢	٢٦٧.٧	٢٦٧.٧	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٥	أتربة (سولار)	٥٥٠	٢٢٤.٨	١٢	مارس-٢٣	١٢	١	١٢٩,١٤٠,٠٠٠	٠.٢	٢٦٧.٧	٢٦٧.٧	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٧	أساس (سولار)	٢٣٠٠	٤٥٨	١٢	مارس-٢٣	١٢	١	١,٠٥٣,٤٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٢٦٧.٧	٢٦٧.٧	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٧	الاجمالي												

٨١٩,٧٨

٢٠٢١/١٢/١٠ تاريخ أمر الأستاذ

٢٠٢٣/٣/١٥ استلام موقع

٢٠٢٣/٨/٢١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٦

مستخلص ٢ جاري

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ج	١٤	٢٠٢١/١٢/١٠	تاريخ أمر الأستاذ
٣	أزالة مخلفات (سولار)	٣٣٠٠	٤٣	٢١	أغسطس-٢٣	٢١	١	١٤١,٩٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٧	أساس (سولار)	١٦٠٠	٤٥٨	٢١	أغسطس-٢٣	٢١	١	٧٣٢,٨٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٧	الاجمالي												

١٥١٤٥,٨٣

٢٠٢١/١٢/١٠ تاريخ أمر الأستاذ

٢٠٢٣/٣/١٥ استلام موقع

٢٠٢٤/٣/١٠ حتى ٢٠٢٣/٩/٠١

مستخلص ٢ ختامي

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ج	١٤	٢٠٢١/١٢/١٠	تاريخ أمر الأستاذ
١	حفر (سولار)	٨٦	٢٠	٢٠	مارس-٢٣	٢٠	١	١,٧٢٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٢	تكسير (سولار)	٢٢٤,٧٨	٨١	٢٠	مارس-٢٣	٢٠	١	١٨,٢٠٧,١٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٣	أزالة مخلفات (سولار)	١٠,٨٨.٦	٤٣	٢٠	أغسطس-٢٣	٢٠	١	٤٦٨,٩٨٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٥	أتربة (سولار)	٤٠	٢٢٤.٨	٢٠	أغسطس-٢٣	٢٠	١	٩,٣٩٢,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٧	أساس (سولار)	١٦٠٠	٤٥٨	٢٠	أغسطس-٢٣	٢٠	١	٧٣,٢٨٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٧	مطابق (سولار)	٤٤	٤٧٥	٢٠	مارس-٢٣	٢٠	١	٢٠,٩٠٠,٠٠٠	٠.٢٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٧	مطابق (اسمنت)	٤٤	٤٧٥	٢٠	مارس-٢٣	٢٠	١	٢٠,٩٠٠,٠٠٠	٠.٢٥	٣٩٦.٢	٣٩٦.٢	٢٠٢١/١٢/١٠	٢٠٢١/١٢/١٠
٧	الاجمالي												

٢٢٩٢,٨٧

٢٠٢١/١٢/١٠ تاريخ أمر الأستاذ

٢٠٢٣/٣/١٥ استلام موقع

٢٠٢٤/٣/١٠ حتى ٢٠٢٣/٩/٠١

مستخلص ٢ ختامي

٢٠٢١/١٢/١٠ تاريخ أمر الأستاذ
 ٢٠٢٣/٣/١٥ استلام موقع
 ٢٠٢٤/٣/١٠ حتى ٢٠٢٣/٩/٠١
 مستخلص ٢ ختامي



٢٠٢١/١٢/١٠ تاريخ أمر الأستاذ

٢٠٢٣/٣/١٥ استلام موقع

٢٠٢٤/٣/١٠ حتى ٢٠٢٣/٩/٠١

مستخلص ٢ ختامي

فروہ اسعار م۔ ا۔ م۔ ۳۰۰

اجب ۲۶۵۲۵۲۰

الاستیلاست

دعوات - ۱۰۰۳۱

۲۰۲۱ - ۲۰۲۱

أوامر الدفع

ضرائب ۱۳۶۳۱۰

تأمينات ۶۹۱۰۵۰

الشركة ۲۳۳۱۶۶۰