

٢٢/٢٢/١٧٥٢

١٨٨٨٨

رقم البند	البيان	الكمية	الواحد	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ كل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة 1	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	المعامل	فرق السعر
46		46	3000	150	Jan-24	31	0.20666667	28,520.00	0.25	377.3	271.4	0.097549742	2,782.12
46		46	3000	150	Feb-24	7	0.04666667	6,440.00	0.25	377.3	271.4	0.097549742	628.22
46		46	3000	150	Sep-23	20	0.13333333	88,000.00	0.03	396.2	353.6	0.003614253	318.05
16.5		16.5	40000	150	Oct-23	31	0.20666667	136,400.00	0.03	396.2	353.6	0.003614253	492.98
16.5		16.5	40000	150	Nov-23	30	0.2	132,000.00	0.03	417	353.6	0.005378959	710.02
16.5		16.5	40000	150	Dec-23	31	0.20666667	136,400.00	0.03	417	353.6	0.005378959	733.69
16.5		16.5	40000	150	Jan-24	31	0.20666667	136,400.00	0.03	417	353.6	0.005378959	733.69
16.5		16.5	40000	150	Feb-24	7	0.04666667	30,800.00	0.03	417	353.6	0.005378959	165.67
16.5		16.5	40000	150	Sep-23	20	0.13333333	88,000.00	0.65	923.6	486.8	0.583237469	51,324.90
16.5		16.5	40000	150	Oct-23	31	0.20666667	136,400.00	0.65	923.6	486.8	0.583237469	79,553.59
16.5		16.5	40000	150	Nov-23	30	0.2	132,000.00	0.65	998.5	486.8	0.68324774	90,188.70
16.5		16.5	40000	150	Dec-23	31	0.20666667	136,400.00	0.65	1067.8	486.8	0.775780608	105,816.47
16.5		16.5	40000	150	Jan-24	31	0.20666667	136,400.00	0.65	1339.7	486.8	1.138835251	155,337.13
16.5		16.5	40000	150	Feb-24	7	0.04666667	30,800.00	0.65	1384.6	486.8	1.198788003	36,922.67
16.5		16.5	40000	150	Feb-24	7	0.04666667	30,800.00	0.65	1384.6	486.8	1.198788003	1,157,311.33

30

توريد و تشغيل و تركيب و
تزيين حديد تسليح
(سولار)

توريد و تشغيل و تركيب و
تزيين حديد تسليح (حديد)

الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة



(٣٥٨٤)

شركة
التجارة
والتطوير
العقاري
بالتعاون
مع
مجلس
التخطيط
والتطوير
العقاري
بالتعاون
مع
مجلس
التخطيط
والتطوير
العقاري

مهندس الشركة

مهندس الشركة

٢٠١٢/١٢/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥

٢٠١٥/٩/٢٥