

عملية : مشروع تطوير ورفع كفاءة وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربى اسوان / ادفو بطول 90 كم فى المسافة من كم 80 حتى كم 100

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- العقد رقم (133 / 2020 / 2021) بتاريخ 5 / 11 / 2020

فروق الأسعار المادة المحجيرة لمستخلص رقم (5) خلال الفترة من 25 / 4 / 2021 حتى 28 / 12 / 2022

مذكرة بخصوص فروق أسعار شراء المادة المحجيرة للعملية

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	2020/11/05	مقدار الزيادة
البنود الخاضعة للتعديل	أسعار التعاقد	
الأتربة	28	3% من سعر البند
أتربة لاستكمال الجزيرة بدون تشغيل	19.6	3% من سعر البند
الاساس	220	15% من سعر البند
السطحية 5 سم	109	6 جنية
الرابطة 6 سم	114	6.5 جنية

رقم المستخلص	م 5 جاري
تاريخ المستخلص	28/12/2022

بيانات التعاقد							المستخلص	مقدار الزيادة	قيمة التعويض =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	سعر البند*مقدار الزيادة	الكمية المنفذة x مقدار الزيادة		
7	اعمال توريد اترية لاستكمال الجزيرة	م3	19.6	10000	196000	0.588	5880.0		
6	اعمال انشاء طبقة سطحية سمك 5سم	م2	109	79800	8698200	6.00	478800.0		
الاجمالى							484680.0		

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

التوقيع:

التوقيع:



التوقيع ()

مهندس / عيد يحيى كرومر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة العاشرة - أسوان

