

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد


بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٣/٨٧٦/٢٠٢٤) تنفيذ شركة رواد الهندسة الحديثة بخصوص مشروع اعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي بطول ٣,١ كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من شارع البحر الاعظم حتى المريوطية.

نتشرف بأن نرفق طيه مستخلص الأعمال جارى رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣١ بقيمة إجمالية قدرها (٩,٨٦٩,٩١٩,٣٠٠) تسعه مليون وثمانمائة وتسعه وستون ألفا وتسعمائة وتسعه عشر جنيها و ١٠٠٠/٣٠٠ لا غير كذا استمارة ٥٠ ع.ح و حصر الأعمال يرجى التكرم بالمراجعة و الاعتماد

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,,

رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /



رقم

مصحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بموجب

J

صار مراجعتہ و وجد

1

شماره ۱۰۰

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

(1) إقرار كاتبة

(2) إقرار بأمر

الختم ذو التاريخ



وكيل
.....

(د)

الختم ذو التاريخ



10

وزارة النقل															
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى															
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره															
اسم العملية : تنفيذ أعمال مطلع شارع البحر الاعظم ومنزل شارع ربيع الجيزي والطريق السطحي															
مستخلص جاري رقم ٢															
٢٠٢٤/٠٧/٣١															
بدء العملية															
مدة العمل من															
نوع العمل															
الوقت															
الوحدة															
الكمية بالمقاييس															
مقدار العمل السابق الدراجها															
بمستخلص المعيل															
مقدار الأعمال الفعليه															
جملة مقدار الأعمال التى تمت															
إلى الآن															
إستقطاع أو حجز															
الباقي بعد الإستقطاع															
ملاحظات															
رقم البند															
أ: أعمال الكبارى															
ثانياً: أعمال الكبارى															
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية و السعر يشمل نقل المخلفات للمقالب الصومية.....	٩٠,٠٠	٣م	١٣٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	المهندسون متواجدون مكتب العملية بتجهيزاته متواجد لوحات المشروع متواجد المعمل متواجد التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده الحد الاثنى من المعدات متواجد يراعى خصم ماسبق صرفه يراعى تطبيق نصوص التعاقد وسائل الانتقال بمعرفة الاداره
٤	بالمتر الطولى أعمال الجسات والبئر والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.....	٤٥٠,٠٠	مط	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جارى	١٣٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠٠,٠٠	
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق و ملحقاتها و المعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)	١٦٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	٧٧٥٠,٠٠	مط	١٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جارى	٣٨٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٥٠٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمساحة بنوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.....	١٢٠,٠٠	٣م	١١٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	جارى	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.....	١٠٠,٠٠	٣م	١٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.....	٨٠,٠٠	٣م	٥٠٠٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	جارى	٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد و تشغيل رمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى.....	١٦٠,٠٠	٣م	٥٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	٢١٠٠,٠٠	٣م	١٠٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانته مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ و اجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم /سم².....	٢٨٥٠,٠٠	٣م	٦٣٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جارى	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	
١٩	بالمتري المكعب حفر استكشافى بمساحة بنوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.....	١٢٥,٠٠	٣م	١٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	جارى	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	
أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٧٠٠,٠٠	٣م	٧٩٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جارى	٧٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٠٠٠,٠٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٧م الي ٨م)	٣٩٠٠,٠٠	٣م	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	جارى	١٧٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٥٠٠,٠٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٨م الي ٩م)	٤٠٠٠,٠٠	٣م	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	١٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٩م الي ١٠م)	٤١٠٠,٠٠	٣م	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	جارى	٣٦٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٩٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانته مسلحة حائط ساند مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى و محتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م³ و اجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم² والفئة لا تشمل حديد التسليح	٣٦٠٠,٠٠	٣م	٣٨٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	١٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠	
أ	أ. ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى أعلى الحائط	٣٦٠٠,٠٠	٣م	٣٨٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	١٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٠٠٠,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكويستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم².....	٤٠٥٠,٠٠	٣م	٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
أ	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية وحتى أسفل البلاطة.	٤٠٥٠,٠٠	٣م	٤٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
ب	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر(من ٧م الي ٨م)	٤٢٥٠,٠٠	٣م	١١٨٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	جارى	٥٠١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠١٥٠٠٠,٠٠	
ج	علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت إلى ٥٠٠ كجم / م³	١٢٥٠,٠٠	٣م	٤٨٥٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	جارى	١٤٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٧٥٠٠,٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الإجهاد لزوم الكمرات الخرسانية عالية الإجهاد.....	١١٥٠٠٠,٠٠	طن	٧٨٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	جارى	٢٨٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٣	أ.بالطن توريد وتركيب و رص حديد تسليح من الصلب ١٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية و السعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات.....	٤٤٠٠٠,٠٠	طن	١٨٤٠,٠٠	٨٦٠,٠٠	١٠٤,٧	٩٦٤,٧	٩٦٤,٧	جارى	٤٢٤٤٥٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٤٥٣٩٢,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة.....	٦٠,٠٠	٢م	١٧٥٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جارى	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات مضادة للأكسدة لعزل جسم الكوبرى كل ما يلزم لنهوه العمل.....	١١٥٠,٠٠	٢م	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	جارى	٢٨٧٥٠٠,٠٠	٢٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨٧٥٠,٠٠	
٢٦	المرتر الطولى توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Therma Joint تسمح بالحركة من (٢,٥ ±) سم (إذا لزم الأمر).....	٥٢٠٠,٠٠	مط	٥٠٠,٠٠	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠	٣٤,٠٠	جارى	١٧٦٨٠٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٨٠٠,٠٠	
ج- أعمال الطريق السطحي															
٣٧	بالمتر المكعب نقل المخلفات التى تعوق التنفيذ للمقالب الصومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوه العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة.....	٥٠,٠٠	٣م	١٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	جارى	١٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠٠٠٠,٠٠	
	وفي حاله زياده مسافه النقل عن ٢ كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه لكل كيلومتر(مسافه ٢,٢ كم)	٥,٧٦	٣م	١٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	٣٤٠٠,٠٠	جارى	١٩٥٨٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٨٤,٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب توريد طبقة احلال لزوم اعمال الاساسات حتي منسوب التأسيس بترية مكونه من السن الدلوسيتى الخالى من الشوائب مقاس ١٠ و ٢ ينسب متساوية.....	٣٣٠,٠٠	٣م	٤٠٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	جارى	٧٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤٢٥٠,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة حصى ذات زاوية احتكاك ٣٥% والتشغيل باستخدام المعدات طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات لاستكمال المنسوب التصميمي.....	١٩٠,٠٠	٣م	٢١٠٠٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	٢٢٩,٠٠	٢٢٩,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	٤٣٥١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٥١٠,٠٠	
٥٦	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بابعاد ١١,٥ / ٣٠ × ٥٠ سم.....	١٣٥٠,٠٠	مط	٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠,٠٠	
٥٧	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بابعاد ٢٥ / ٣٠ × ٥٠ سم.....	١٤٢,٠٠	مط	٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جارى	٤٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٦٠٠,٠٠	
٥٧٥١٩١٣٦,٠٠															
٥٠.١٦٩.٦١٦.٧٠٠															
٤٥.١٩٩.٦٩٧.٤٠٠															
٩.٨٦٩.١١٩.٣٠٠															
٥٠.١٦٩.٦١٦.٧٠٠															
٤٥.١٩٩.٦٩٧.٤٠٠															
٩.٨٦٩.١١٩.٣٠٠															



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أستاذ / أحمد عبد الجواد

مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / مدوح سليمان

مهندس المشروع
مهندس / أحمد عبد العزيز

