

استاد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين المسقفة - العاصمة الإدارية - العنمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال ردم
لتتفيذ المسافة من الكم 322+920 إلى الكم 323+320 بطول 0.40 كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة إيجيبت ستون للتعبدين والتوريدات"

مستخلص (1) جاري
المقاول: "شركة إيجيبت ستون للتعبدين والتوريدات" رقم العقد (2024/2023/1124)
من بداية الأعمال حتى 2024/02/28

م. جرد	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	تكملة طبقاً للمواصفات	الكمية المستحقة	مقدار الأعمال الذي تمت على هذا العقد	مقدار الأعمال الذي تمت على عقود أخرى	جدة مقدار الأعمال الذي تمت على هذا العقد	جدة مقدار الأعمال الذي تمت على عقود أخرى	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة
(1-1)	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 20 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكثاف [نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%] ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	117.50	م3	58,350.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	2,379,375.00	0.00	✓
درة به (1-1)	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023	196.00	م3	46,680.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	3,175,200.00	0.00	✓
درة به (1-1)	علاوة سافة النقل 142 كم	186.20	م3	11,670.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	754,110.00	0.00	✓
درة به (1-1)	علاوة سافة النقل 135 كم	13.00	م3	58,350.00	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	263,250.00	0.00	✓
(1-1)	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً لللائحة الشركة الوطنية										
	اجملي المستخلص									6,571,935.00	✓
	اجملي ما سبق صرفه									0.00	
	اجملي المستحق									6,571,935.00	

مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / عبد القادر الشناوي عبد القادر الشناوي	استشاري التسامح (مكتب XYZ) م / أحمد عواد عبد القادر الشناوي	استشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل) م / هشام محمد ضوي عبد القادر الشناوي	الاستشار العام (مستشار) م / جابر إبراهيم عبد القادر الشناوي	مدير المشروع (الهيئة) م / أحمد جلال عبد السلام أحمد جلال	مدير عام المشروعات (الهيئة) م / محمد حسني فياض محمد حسني فياض	رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح "هاني محمد محمود طه"
---	---	---	---	--	---	---

