




ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

تنفيذ : مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الخامسة غرب الدلتا

مشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات تداخل طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار السريع كوبرى ٤، ٣

مستخلص رقم (٥) جارى

مدة العمل

بتاريخ ٢٠٢٣/١٥/١٤

العقد رقم ١٣٧١/٢٠٢٢/٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الوقت		الوحدة	مقدار العمل السابق اجرته	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار ام ختمتي	جملة قيمة الاعمال التي تمت الى الان		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه		
	المرحلة الأولى : اعمال التصميم واعداد الرسومات													
	بنسبة تنفيذ اعمال التصميم والبند يشمل الاتى : ١. اعمال التخطيط ٢. دراسة طبيعة التربة واعتماد التقارير النهائية لتجسات وتحديد اطوال الخوازيق . ٣. اعداد التولحات التصميمية لجميع العناصر . ٤. اعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية . ٥. تصميم اعمال الطرق . ٦. اعداد الرسومات التنفيذية الخاصة بالانارة - صرف مياه الامطار . وتم حساب النسبة من القيمة التعاقدية للمشروع والبند يشمل كل ما يلزم لتتوه العمل .													
	المرحلة الثانية : اعمال الاشراف على التنفيذ													
	اجمالى قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم ٥													
	اجمالى اعمال التسويات													
	اجمالى اعمال المستخلص بعد خصم التسويات													
	اجمالى قيمة اعمال الاستشارى بنسبة (٠.٧١%) نسبة الاشراف ٦.٥%													
الاجمالى														
اجمالى المستخلص السابق														
صافى المستحق صرفه فى هذا المستخلص														
لفظ تسعة وخمسة اى وستة وسبعون جنيها وثمانى وسبعون قرشا فقط لاغير														

رئيس الانارة المركزية لغرب الدلتا

عميد مهندس / م/ محمد حسن قياض

مدير المشروعات

م/ محمد حسن قياض

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

م/ ابراهيم محمد

عن الاستشارى

مدير المشروع

م/ محمد حسن قياض



