

تسامة المدّة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١١/٢١

تنفيذ مكتب سبكتروم للاستشارات الهندسية (د/ عماد نبيل)

بئاریخ ۲۰۲۴/۱۰/۲

رقم العقد (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٢٨)

[illegible]

تحرير اففي ٢٠٢٤/١١/٢١

وَقَدْ رَه

ان بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدره

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

الحائس

مقاله تحرير افي / ۲۰۲۴

المِنطَقَةُ الثَّامِنَةُ

إلى الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ

المنطقة المأهولة بقفا (سوطح - قفا - الأقيصر)

غير الواردة بـصـك الشروط اعتمدت من

تحريراً في

مدير عام الشؤون
مدير المشروع
مستشار محروس
مساعد الفني


Spectrum Consulting
 10000 10th Avenue
 Suite 100
 San Diego, CA 92121
 Tel: 619 594 9000
 Fax: 619 594 9001
 Email: info@spectrumconsulting.com
 Website: www.spectrumconsulting.com

١٣٧٦٠٠٠	جملة الاعمال
	السابق صرفه
١٣٧٦٠٠٠	المستحق صرفه

١٣٧٦٠٠٠

١٣٧٦٠٠٠

الاستقطاعات	تأمين	دمغات	جملة الاستقطاعات
٦٨٨٠٠٠٠			
٣٣٤٢٤			
١٠٢٢٢٤٠			

١٠٢٢٢٤٠	الاستقطاعات
١٢٧٣٧٧٦٠	الصافي

الاستقطاعات

٢٠٥٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠

٥٠٩٠٠٠

٨٤٠٠٠

٣٧٥٥٧٠٠

٥٥٨١٠٠٠

٦٨٨٠٠٠

٢٠٨٣٩١٠٠

١٠٢٢٢٤٠

١٢٧٣٧٧٦٠