

عن عملية : أستكمال اعمال تنفيذ الجسر الترابى بمشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

اسم العمل:

اسم المؤلف: مؤسسة محمد احمدي عرابي للمقاولات العامة والتوريدات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٣٦٨) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بند المیزانیة :

جملة الاستقاعات

57092.

أوفاء الله
عادي

%تامین اعمال

رسم الذمغة

حساب الارباح التجارية والصناعية

تكاليف معمل

١٥ مصاريف اداءية

22

١٤% ضريبية قيمة مضافا

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رو جمع حسائیا،

بيان المنصرف من الدقاول	قيمة الاعمال
	قروش جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٨٨٦٧٨٢٧
محجوز	—
مصرح بصرفه	—
سابق صرفه	٥٨٨٦٧٨٢٧
متبقى صرفه	٥٨٨٦٧٨٢٧
محجوز	٥٨٨٦٧٨٢٧
جملة الاستقطاعات	٥٨٨٦٧٨٢٧
صافى المبلغ المستحق	٥٨٨٦٧٨٢٧
الشركات	٥٨٨٦٧٨٢٧
حساب مصلحة الضرائب	٥٨٨٦٧٨٢٧
حساب التأمينات الاجتماعية	٥٨٨٦٧٨٢٧
الصافى النهائي	٥٨٨٦٧٨٢٧

21/2
1000