



المنطقة الثانية — القنال وسيناء بالإسماعيلية

عملية / تنفيذ استكمال أعمال تطوير وإزدواج وصلة سور ميناء دمياط باستخدام الرصف الخرساني

کشف، الم (۱۱) حارای

شاملة المدة من: بدء العمل، إل. ٢٠٢٣/٩/١٨

تنفيذ: شركة سامكو الوطنية للتبليط

تنفيذ: شركة مساهمة الوطنية للتشييد

العدد ٢٠٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣

| رقم<br>البند                                                                                | نوع العمل                                       | القيمة |     | الصفحات | مقدار العمل<br>السابق<br>اجراؤه | مقدار الأعمال<br>خلال هذه<br>الفترة | جملة مقدار<br>التي تمت<br>الاعمال التي<br>تحت<br>الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى<br>الآن |     | إستقطاع | الباقى من الإستقطاع |     | الملاحظات                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---------|---------------------|-----|--------------------------------|
|                                                                                             |                                                 | جنية   | قرش |         |                                 |                                     |                                                       | جنية                                    | قرش |         | جنية                | قرش |                                |
| <p>كميات تم تنفيذها طبقا للامانة بتاريخ ٢٠٢٢ حتى تنفيذ قائمة بتاريخ ٢٠٢٢ شهر ابريل ٢٠٢٢</p> |                                                 |        |     |         |                                 |                                     |                                                       |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ١                                                                                           | أعمال حفر واستخدام المعدات                      | ١٧     | -   | ٢م      | ٢٤.٠٠٠.٠٠٠                      | ٢٤.٠٠٠.٠٠٠                          | ٤.٨٠٠.٠٠٠                                             |                                         |     |         |                     |     | مهندساو العمليّة موجودون       |
| ٢                                                                                           | أعمال توريد وتشغيل ثرية                         | ١٢٢    | -   | ٢م      | ٢٥.٠٠٠.٠٠٠                      | ٢٥.٠٠٠.٠٠٠                          | ٣٣.٠٠٠.٠٠٠                                            |                                         |     |         |                     |     | اللقى موجود                    |
| ٣                                                                                           | أعمال توريد وتشغيل ثرية                         | ١٢٢    | -   | ٢م      | ٢٥.٠٠٠.٠٠٠                      | ٢٥.٠٠٠.٠٠٠                          | ١٤٥١٢٧.٥٠                                             |                                         |     |         |                     |     | علامات الارشاد والتجايز موجودة |
| ٤                                                                                           | توريد وصوب خرسانة مسلحة                         | ١٨٢٥   | -   | ٢م      | ١.٠٦.٥٠                         | ١.٠٦.٥٠                             | ٥٦٦٦٧٧.٥٠                                             |                                         |     |         |                     |     | العمل موجود                    |
| <p>الإجمالي طبقا للامانة بتاريخ ٢٠٢٢</p>                                                    |                                                 |        |     |         |                                 |                                     |                                                       |                                         |     |         |                     |     |                                |
| <p>كميات تم تنفيذها طبقا للامانة بتاريخ ٢٠٢٢ حتى تنفيذ قائمة بتاريخ ٢٠٢٢ شهر ابريل ٢٠٢٢</p> |                                                 |        |     |         |                                 |                                     |                                                       |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ١                                                                                           | أعمال حفر واستخدام المعدات                      | ٢٠     | -   | ٢م      | ٤٨٩.٠٠٠                         | ٤٨٩.٠٠٠                             | ١٧٨.٠٠٠                                               |                                         |     |         |                     |     | البراجك الرش موجود             |
| ٢                                                                                           | أعمال توريد وتشغيل ثرية                         | ١٤٢    | -   | ٢م      | ٢٩.٠٠٠.٠٠٠                      | ٢٩.٠٠٠.٠٠٠                          | ٤١١٨.٠٠٠                                              |                                         |     |         |                     |     | الزلاقات موجوده                |
| ٣                                                                                           | أعمال تكسير وإزالة المستطعات المهيأة بالبرك     | ٦١     | -   | ٢م      | ٥٤.٠٠٠                          | ٥٤.٠٠٠                              | ٢٣٩٤.٠٠٠                                              |                                         |     |         |                     |     | وثائق التأمين موجوده           |
| ٤                                                                                           | أعمال توريد وصوب خرسانة عادية لحماية الموابير   | ١٥٢٥   | -   | ٢م      | ٦.٢٥                            | ٦.٢٥                                | ٩٧٧٢.٥٠                                               |                                         |     |         |                     |     | السيارة المحملة غير متواجده    |
| ٥                                                                                           | توريد وتشغيل وزرنيك وتوريد حديد تسليح           | ٢٧٥٠٠  | -   | طن      | ٤.٠٠٠                           | ٤.٠٠٠                               | ١١.٠٠٠.٠٠٠                                            |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ٦                                                                                           | توريد وصوب خرسانة مسلحة                         | ٢.٠٠٠  | -   | ٢م      | ٤٢.٥٠                           | ٤٢.٥٠                               | ٨٧.٠٠٠.٠٠٠                                            |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ٧                                                                                           | توريد ورش طرية لشرب من البينومين                | ٢٧.٥٠  | -   | ٢م      | ٥.٠٠٠.٠٠٠                       | ٥.٠٠٠.٠٠٠                           | ١٣٧٥.٠٠٠                                              |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ٨                                                                                           | أعمال توريد وإنشاء طرية وصف من الخرقة الاستهتية | ٦٦.٠   | -   | ٢م      | ٥.٠٠٠.٠٠٠                       | ٥.٠٠٠.٠٠٠                           | ٣٨.٠٠٠.٠٠٠                                            |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ٩                                                                                           | إنشاء حاجز خرسان وجدران                         | ٦٨٥    | -   | مط      | ١٩.٩.٠٠٠                        | ١٩.٩.٠٠٠                            | ١٢.٠٧٦.٥٠٠                                            |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ١٠                                                                                          |                                                 |        |     |         |                                 |                                     | ١٢.٠٧٦.٥٠٠                                            |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ١١                                                                                          |                                                 |        |     |         |                                 |                                     | ١٢٣٣.٣٦.٢٥                                            |                                         |     |         |                     |     |                                |
| <p>الإجمالي طبقا للامانة بتاريخ ٢٠٢٢</p>                                                    |                                                 |        |     |         |                                 |                                     |                                                       |                                         |     |         |                     |     |                                |
| <p>كميات تم تنفيذها طبقا للامانة بتاريخ ٢٠٢٢ شهر ابريل ٢٠٢٢</p>                             |                                                 |        |     |         |                                 |                                     |                                                       |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ١                                                                                           | أعمال حفر واستخدام المعدات                      | ٢٣     | -   | ٢م      | ٢١١.٠٠٠                         | ٢١١.٠٠٠                             | ٤٨٢.٠٠٠                                               |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ٢                                                                                           | أعمال تكسير وإزالة المستطعات المهيأة بالبرك     | ٦٩     | -   | ٢م      | ٤٦.٠٠٠                          | ٤٦.٠٠٠                              | ١٣٧٠.٠٠٠                                              |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ٣                                                                                           | أعمال توريد ورش طرية لاسس                       | ٤٥٩    | -   | ٢م      | ٣.٠٠٠.٠٠٠                       | ٣.٠٠٠.٠٠٠                           | ١٤٥٧٧.٠٠٠                                             |                                         |     |         |                     |     |                                |
| ٤                                                                                           |                                                 |        |     |         |                                 |                                     |                                                       |                                         |     |         |                     |     |                                |
| <p>الإجمالي طبقا للامانة بتاريخ ٢٠٢٢ شهر ابريل ٢٠٢٢</p>                                     |                                                 |        |     |         |                                 |                                     |                                                       |                                         |     |         |                     |     |                                |
|                                                                                             | كراجات                                          |        |     |         |                                 |                                     |                                                       |                                         |     |         |                     |     |                                |
|                                                                                             | الترية                                          | ١٣     | -   | ٢م      | ٥٤.٠٠٠.٠٠٠                      | ٥٤.٠٠٠.٠٠٠                          | ٧.٢.٠٠٠.٠٠٠                                           |                                         |     |         |                     |     |                                |
|                                                                                             | الاسس                                           | ٢٥     | -   | ٢م      | ٣.٠٠٠.٠٠٠                       | ٣.٠٠٠.٠٠٠                           | ٧٥.٠٠٠.٠٠٠                                            |                                         |     |         |                     |     |                                |
|                                                                                             | طبقات اسفلت                                     | ٣      | -   | ٢م      | ٠.٠٠٠                           | ٠.٠٠٠                               | ٧٧.٠٠٠.٠٠٠                                            |                                         |     |         |                     |     |                                |
|                                                                                             | إجمالي الكراجات                                 |        |     |         |                                 |                                     | ٣١٢٦٦٩.٧٥                                             |                                         |     |         |                     |     |                                |

مصدق وموافق

٧٧.٧.٧٧.٨٠

سواءً صرفها إلى المفاوض

.....مهندس المشروع.....استشاري المشروع.....

الشيخ / محمد بن عبد الله

المحاسب /

٣١٢٢٦٩٠٧٥ جنية فقط

رئيس الإدارة المركزية  
أحمد حسن النافه

مهندس /

.....المطابق لـ  
بعضه ذلك.

تحریر: ۲۰۲۳/۹/۱۸

طاك ٢١.٧.٧٧,٢.

الاستحقاق

|            |            |
|------------|------------|
| ١٥٠٢٥٢,٩.  | مصاريف     |
| ٧٤١٥,٧.    | دفعة       |
| ٢٩٥٩١,٢.   | م.ت.٩      |
| ٧٤١٢,٧٥    | مصاريف     |
| ٢٤٧١,٠٥    | تسديد ديون |
| ٧٥٠١-      | مصاريف     |
| <hr/>      |            |
| ٢٧٢٧٤٦,٥.  | م.ت.       |
| ٢٨٢٢٢,٨.   | المطلوع    |
| ١٤٧٩٥٦,٠٥  | م.ت.       |
| ٢٧٨٥٢٧٤,٧٥ | م.ت.       |