

الح

المستخلص رقم (4) ختامي

عملية تنفيذ أعمال إعادة رصف طريق 23 اشدون / سدادون / روضة الاجاب (الشلح لشتن) بتول رقم عقد رقم - 134 / 2022/2023 تاريخ بدء العمل 2023/12/25

تنفيذ : شركة وجبة عاردين للصنعيي للبناء والبناء

ملاحظات	الاستقلاع و			الجملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	شركة مقدر الامال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	الكمية حسب المقاييس المحددة	الوحدة	الفترة		نوع العمل	رقم البند
	الباقي بعد الاستقلاع	قرب	جنيه								قرب	جنيه		
1- يدعى تطبيق جميع بنود العقد	1714105,00			1714105,00	ختامى	17081,00	799,78	17100	3م	04,0			اعمال حفر .. الخ	1
2- مدير المشروع وقرىق العمل المتواجد	225013,32			225013,32	ختامى	1785,82	277,20	1509,62	3م	126			اعمال تكسير وازالة مسطحات منارة الخ	2
3- وثيقة التأمين متواجده	141447,90			141447,90	ختامى	1785,89		1785,89	3م	110			اعمال تكسير وازالة مبنى خرسانية الخ	3
4- لاقونات العلية ومكتب جيم الاشرف	1584289,52			1584289,52	ختامى	18003,29	3807,29	12197,00	3م	88			اعمال نقل وازالة المخلفات	4
5- الكرفان المتحرك متواجد	310000,00			310000,00	ختامى	969	89	880	ط	3200			اعمال توريد وتركيب برائح مواسير قطر 1.5 م	5
6- المعلومات الارشادية والتجزئية متواجده	126000,00			126000,00	ختامى	14,00	20	120	ط	900			اعمال توريد وتركيب برائح مواسير قطر 50 سم	6
7- فنى تأمين سلامة المرور متواجد	581782,00			581782,00	ختامى	4012,10	341,26	4252,87	3م	1400			اعمال توريد وصب خرسانة عادية للمواسير	7
8- برامى خصم رسوم عمل المنطقة	174260,37			174260,37	ختامى	1069,82	174,42	10516,4	3م	173			اعمال توريد التربة الخ	8
9- برامى خصم رسوم تأوة المحاجر والمناجم	201221,00			201221,00	ختامى	13888	252	13126	3م	1400			اعمال توريد وقرىق طريقة الاساس الخ	9
10- المعمل متواجد	2951352,36			2951352,36	ختامى	7452,91	388,91	7064	3م	396			اعمال توريد وتشدق حديد التسليح	10
11- البرامج الرعى متواجد	24101,00			24101,00	ختامى	8,764	8,764		طن	27500			اعمال توريد وتشدق طريقة الاساس	11
12- الحد الأدنى من المعدات اللازمة متواجد	187322,75			187322,75	ختامى	7452,91	388,91	7064	3م	250			مقابل كازمة الشركة الوطنية لطريقة الاساس	12
13- سيارة نقل العينات متواجده	138980,66			138980,66	ختامى	1069,82	174,42	10516,4	3م	13			مقابل كازمة الشركة الوطنية لطريقة التربة	13
14- التقاير الشهيرة والاسبوعية متواجده														
15- السيارة متواجده														
16- العمل متواجده														
17- الحاسب الالى بمجموعة الادارة العامة														
18- يتم تلبية قيمة المستخلص لحين التقدير														

198811-4,7

الجملة

قرب

198811-4,7

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان الصالح للمبرنة بشهوه وقدرها

تحريرا في

سنة

٢٠

المحاسب

شيتا

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

أصبحه ذلك

ملاحظات الشات نهائيا

مهندس العملية

International Training & Consulting

2023/3/31

مهندس العملية

مهندس عام للمشروعات

مدير المشروع

International Training & Consulting

2023/3/31

١٠٤
١١٨
١٥
٧٠
٧٠
٧٠

رقم	تحويل	نوع	قيمة التحويلات	استحقاقات
٣٦٢٦٤/٩٨				
١٧٨٠٥/٦٥				
٢٥٠				
٤٣٥١/٧١				
١٩٥٨٢/٧١				
٧٢٥٥٢/٨٥				

٢٠٪ من مؤقن
٢٠ صفات
٢٠ صفات
٢٠ صفات
٢٠ صفات

١٠٥٠٠٧٢٠

١٦٧١٢٧١٠٧٠

رقم	تحويل	نوع	قيمة التحويلات	استحقاقات
١٦١٦٤٠٨٧٠				
١٠١٤٦٠٦٠				
١٥٧٦٣٦٢٠				

٨٥٥٠٧٢٠

٣٥٧٧٨٥

١٦٧١١١١٠٤١٧٠
١٦٧١١١٠٤١٧٠
١٦٧١١٠٤١٧٠
١٦٧١٠٤١٧٠
١٦٧١٠٤١٧٠

رقم	تحويل	نوع	قيمة التحويلات	استحقاقات
١٦٧١١١٠٤١٧٠				
١٦٧١٠٤١٧٠				
١٦٧١٠٤١٧٠				
١٦٧١٠٤١٧٠				

٢٠٢٠ / /

٢٠٢٠ / /

٢٠٢٠ / /

٢٠٢٠ / /

٢٠٢٠ / /