



السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه اجمالي التعويضات المستحقة لمستخلص رقم (1) جاري .

لعملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع العاصمة الادارية في المسافة من الكم 82+506 الي الكم 84+506 بطول 2 كم الاتجاهين .

طبقا للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022 طبقا لموافقة مجلس الوزراء
بجلسته رقم (225) بتاريخ 2023/1/18 .

تنفيذ : شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي و شركاه .

عقد رقم (200/2022/2023) في 10 / 8 / 2022

بمبلغ : 663,141.13 جنيها (فقط ستمائة و ثلاثة و ستون الف و مائة و واحد و اربعون و 100/13 جنيها) لاغير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في 10/1/2023 .

مرفقات عدد (5)

- مستخلص اصل + 3 صورة .
- 1 استمارة 50 ع . ح .

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد الطحان



تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع العاصمة الادارية في المسافة من الكم ٨٢,٥٠٦ الي الكم ٨٤,٥٠٦ بطول ٢ كم الإتجاهين. مستخلص رقم ١ جاري

العقد رقم (٢٠٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٠ / ٨ / ٢٠٢٢

[illegible]

يعلم

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

الاشهاد

شركه السيمترا العام (شركه السيمترا)

استشاري الهيئة

استشاري الهيئة (XYZ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----