

رقم الرتبة	اسم المشروع	كميات العمل	الوقت		الوحدة	مقدار العمل السابق	طرق الأعمال التي تمت في خطة العمل السابقة		جاري / انتهى	قيمة الأعمال التي تمت من الآن	استقطاع أو صرف	المبلغ بعد الاستقطاع	الملاحظات
			جنيه	اسم			كمية	الأساليب					
١	إصلاح تظهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	٣,٠٠٠	٧.٨	م	٣	٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٢٣٤٠٠	٠	٢٣٤٠٠	١- براعي تطبيق نصوص العقد
٥	تعميل ونقل التربة صالحه للردم مسافه نقل ٦٠ كم	٧,٠٠٠	١٥٢	م	٣	٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	١٠٦٤٠٠٠	٠	١٠٦٤٠٠٠	٢- فريق صل التربة متواجدين
١٠	حفر في ارض الموقع العام في جميع الفراغ المتساحه عدا التربة الصخرية	٢,٥٠٠	١٧	م	٣	٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	جاري	١٦٨٦٨٨	٠	١٦٨٦٨٨	٣- العمل متواجد و مهندسي العمل متواجدين
١١	إصلاح التربة بالمخلفات المتبقية في تربة صخرية ذات ابعاد (٢٠.٠٠٠) كم (اسم)	٢,٥٠٠	١٧	م	٣	٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	جاري	٢٨٣٥٦٣	٠	٢٨٣٥٦٣	٤- المعطات متواجدة
٢٣	توريد و تركيب بالوعات صرف العطر من الخرسانه العادية	٣٠	٥.٨٢	بالعدد	٣	٠	١٠	١٠	جاري	٥٨٢٠٠	٠	٥٨٢٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الانتراف متواجد
٢٤	توريد و تركيب حواصير الحدار من البلاستيك الطلاء لاسمه الشمس	٢٠٠	٦.٢٢	م.ط	٣	٠	٢٠٠	٢٠٠	جاري	١٣٢٤٠٠	٠	١٣٢٤٠٠	٦- البر ناسج الزرني متواجد
									جاري				٧- والتقاير المينديه و اللاسويه و الشهريه متواجدة
									جاري				٨- وسفل تارمين و سلامه المرور و الملحات الارشاديه و التحطيره متواجدة
									جاري				٩- تليه ميناج ٣٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة ناقلون الف جنيه) لا غير و رود نتائج الميناج
									جاري	١٧٣.٢٥٠	٠	١٧٣.٢٥٠	١٠- وثيقه تامين متواجدة
٥	تعميل و نقل التربة صالحه للردم مسافه نقل ٦٠ كم	٧,٠٠٠	١٣	م	٣	٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	٩١٠٠٠	٠	٩١٠٠٠	١١- ايجال
	اجمالي قديمه الكاراتات و الماده المحجريه								جاري	٤٨٧٩٠٠	٠	٤٨٧٩٠٠	
	اجمالي الاعمال + الكاراتات و الماده المحجريه								جاري	٢٢٨٨١٥٠	٠	٢٢٨٨١٥٠	
	فقط مليونان و مائتان و ثمانمائة عشر الفا و مائة و خمسون جنيه مصري لا غير								جاري	٢٢٨٨١٥٠	٠	٢٢٨٨١٥٠	

[illegible]

تحریر الحی: ۷.۷۶/۱۲/۲۹

المقاول: أحمد محمد

استيفاء المبلغ 7.00

مهندس المشروع :

المهندس / فرحات عبد البر محمد

المهندس / فرحات عبد البر محمد

مدير عام التفتيش والصيانة

حسن الدين حسن

المدينة ٧٧٧ / ٧٧٧ - ٧٧٧ / ٧٧٧

ملاحظة الفئات

غفر الوارء بصك الشوط أعتلت من

٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥، ٢٠٢٦، ٢٠٢٧، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣٠، ٢٠٣١، ٢٠٣٢، ٢٠٣٣، ٢٠٣٤، ٢٠٣٥، ٢٠٣٦، ٢٠٣٧، ٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ٢٠٤٠، ٢٠٤١، ٢٠٤٢، ٢٠٤٣، ٢٠٤٤، ٢٠٤٥، ٢٠٤٦، ٢٠٤٧، ٢٠٤٨، ٢٠٤٩، ٢٠٥٠، ٢٠٥١، ٢٠٥٢، ٢٠٥٣، ٢٠٥٤، ٢٠٥٥، ٢٠٥٦، ٢٠٥٧، ٢٠٥٨، ٢٠٥٩، ٢٠٦٠، ٢٠٦١، ٢٠٦٢، ٢٠٦٣، ٢٠٦٤، ٢٠٦٥، ٢٠٦٦، ٢٠٦٧، ٢٠٦٨، ٢٠٦٩، ٢٠٧٠، ٢٠٧١، ٢٠٧٢، ٢٠٧٣، ٢٠٧٤، ٢٠٧٥، ٢٠٧٦، ٢٠٧٧، ٢٠٧٨، ٢٠٧٩، ٢٠٨٠، ٢٠٨١، ٢٠٨٢، ٢٠٨٣، ٢٠٨٤، ٢٠٨٥، ٢٠٨٦، ٢٠٨٧، ٢٠٨٨، ٢٠٨٩، ٢٠٩٠، ٢٠٩١، ٢٠٩٢، ٢٠٩٣، ٢٠٩٤، ٢٠٩٥، ٢٠٩٦، ٢٠٩٧، ٢٠٩٨، ٢٠٩٩، ٢١٠٠، ٢١٠١، ٢١٠٢، ٢١٠٣، ٢١٠٤، ٢١٠٥، ٢١٠٦، ٢١٠٧، ٢١٠٨، ٢١٠٩، ٢١١٠، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٤، ٢١١٥، ٢١١٦، ٢١١٧، ٢١١٨، ٢١١٩، ٢١٢٠، ٢١٢١، ٢١٢٢، ٢١٢٣، ٢١٢٤، ٢١٢٥، ٢١٢٦، ٢١٢٧، ٢١٢٨، ٢١٢٩، ٢١٣٠، ٢١٣١، ٢١٣٢، ٢١٣٣، ٢١٣٤، ٢١٣٥، ٢١٣٦، ٢١٣٧، ٢١٣٨، ٢١٣٩، ٢١٤٠، ٢١٤١، ٢١٤٢، ٢١٤٣، ٢١٤٤، ٢١٤٥، ٢١٤٦، ٢١٤٧، ٢١٤٨، ٢١٤٩، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٥٢، ٢١٥٣، ٢١٥٤، ٢١٥٥، ٢١٥٦، ٢١٥٧، ٢١٥٨، ٢١٥٩، ٢١٦٠، ٢١٦١، ٢١٦٢، ٢١٦٣، ٢١٦٤، ٢١٦٥، ٢١٦٦، ٢١٦٧، ٢١٦٨، ٢١٦٩، ٢١٧٠، ٢١٧١، ٢١٧٢، ٢١٧٣، ٢١٧٤، ٢١٧٥، ٢١٧٦، ٢١٧٧، ٢١٧٨، ٢١٧٩، ٢١٨٠، ٢١٨١، ٢١٨٢، ٢١٨٣، ٢١٨٤، ٢١٨٥، ٢١٨٦، ٢١٨٧، ٢١٨٨، ٢١٨٩، ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢، ٢١٩٣، ٢١٩٤، ٢١٩٥، ٢١٩٦، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢١٩٩، ٢٢٠٠، ٢٢٠١، ٢٢٠٢، ٢٢٠٣، ٢٢٠٤، ٢٢٠٥، ٢٢٠٦، ٢٢٠٧، ٢٢٠٨، ٢٢٠٩، ٢٢١٠، ٢٢١١، ٢٢١٢، ٢٢١٣، ٢٢١٤، ٢٢١٥، ٢٢١٦، ٢٢١٧، ٢٢١٨، ٢٢١٩، ٢٢٢٠، ٢٢٢١، ٢٢٢٢، ٢٢٢٣، ٢٢٢٤، ٢٢٢٥، ٢٢٢٦، ٢٢٢٧، ٢٢٢٨، ٢٢٢٩، ٢٢٣٠، ٢٢٣١، ٢٢٣٢، ٢٢٣٣، ٢٢٣٤، ٢٢٣٥، ٢٢٣٦، ٢٢٣٧، ٢٢٣٨، ٢٢٣٩، ٢٢٤٠، ٢٢٤١، ٢٢٤٢، ٢٢٤٣، ٢٢٤٤، ٢٢٤٥، ٢٢٤٦، ٢٢٤٧، ٢٢٤٨، ٢٢٤٩، ٢٢٥٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٢٥٣، ٢٢٥٤، ٢٢٥٥، ٢٢٥٦، ٢٢٥٧، ٢٢٥٨، ٢٢٥٩، ٢٢٦٠، ٢٢٦١، ٢٢٦٢، ٢٢٦٣، ٢٢٦٤، ٢٢٦٥، ٢٢٦٦، ٢٢٦٧، ٢٢٦٨، ٢٢٦٩، ٢٢٧٠، ٢٢٧١، ٢٢٧٢، ٢٢٧٣، ٢٢٧٤، ٢٢٧٥، ٢٢٧٦، ٢٢٧٧، ٢٢٧٨، ٢٢٧٩، ٢٢٨٠، ٢٢٨١، ٢٢٨٢، ٢٢٨٣، ٢٢٨٤، ٢٢٨٥، ٢٢٨٦، ٢٢٨٧، ٢٢٨٨، ٢٢٨٩، ٢٢٩٠، ٢٢٩١، ٢٢٩٢، ٢٢٩٣، ٢٢٩٤، ٢٢٩٥، ٢٢٩٦، ٢٢٩٧، ٢٢٩٨، ٢٢٩٩، ٢٣٠٠، ٢٣٠١، ٢٣٠٢، ٢٣٠٣، ٢٣٠٤، ٢٣٠٥، ٢٣٠٦، ٢٣٠٧، ٢٣٠٨، ٢٣٠٩، ٢٣١٠، ٢٣١١، ٢٣١٢، ٢٣١٣، ٢٣١٤، ٢٣١٥، ٢٣١٦، ٢٣١٧، ٢٣١٨، ٢٣١٩، ٢٣٢٠، ٢٣٢١، ٢٣٢٢، ٢٣٢٣، ٢٣٢٤، ٢٣٢٥، ٢٣٢٦، ٢٣٢٧، ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣٠، ٢٣٣١، ٢٣٣٢، ٢٣٣٣، ٢٣٣٤، ٢٣٣٥، ٢٣٣٦، ٢٣٣٧، ٢٣٣٨، ٢٣٣٩، ٢٣٤٠، ٢٣٤١، ٢٣٤٢، ٢٣٤٣، ٢٣٤٤، ٢٣٤٥، ٢٣٤٦، ٢٣٤٧، ٢٣٤٨، ٢٣٤٩، ٢٣٥٠، ٢٣٥١، ٢٣٥٢، ٢٣٥٣، ٢٣٥٤، ٢٣٥٥، ٢٣٥٦، ٢٣٥٧، ٢٣٥٨، ٢٣٥٩، ٢٣٦٠، ٢٣٦١، ٢٣٦٢، ٢٣٦٣، ٢٣٦٤، ٢٣٦٥، ٢٣٦٦، ٢٣٦٧، ٢٣٦٨، ٢٣٦٩، ٢٣٧٠، ٢٣٧١، ٢٣٧٢، ٢٣٧٣، ٢٣٧٤، ٢٣٧٥، ٢٣٧٦، ٢٣٧٧، ٢٣٧٨، ٢٣٧٩، ٢٣٨٠، ٢٣٨١، ٢٣٨٢، ٢٣٨٣، ٢٣٨٤، ٢٣٨٥، ٢٣٨٦، ٢٣٨٧، ٢٣٨٨، ٢٣٨٩، ٢٣٩٠، ٢٣٩١، ٢٣٩٢، ٢٣٩٣، ٢٣٩٤، ٢٣٩٥، ٢٣٩٦، ٢٣٩٧، ٢٣٩٨، ٢٣٩٩، ٢٤٠٠، ٢٤٠١، ٢٤٠٢، ٢٤٠٣، ٢٤٠٤، ٢٤٠٥، ٢٤٠٦، ٢٤٠٧، ٢٤٠٨، ٢٤٠٩، ٢٤١٠، ٢٤١١، ٢٤١٢، ٢٤١٣، ٢٤١٤، ٢٤١٥، ٢٤١٦، ٢٤١٧، ٢٤١٨، ٢٤١٩، ٢٤٢٠، ٢٤٢١، ٢٤٢٢، ٢٤٢٣، ٢٤٢٤، ٢٤٢٥، ٢٤٢٦، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٢٤٢٩، ٢٤

على الحصا

رئيس الإدارة العامة
مهندس /

احمد عبدالقادر

السلامة

المسؤول :

رقم ومقدار التصديدين :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الاستناد إليه

جملة الاستنتاجات

[illegible]

2800

المنصوص عليها بالعقد المنصوص عليه، وخصي

مدبري حمام الثمنون المائية والأندارية

رو جمع : سائین

البرهان